

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 26. 09. 2012 uzavřené mezi objednatelem: **Město Hluboká nad Vltavou**, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 00244899, zastoupené starostou města, panem Ing. Tomášem Jirsou

a

zhotovitelem: **A.K.U.P.I. CB spol. s r.o.**, Čechova 625/26, 370 04 České Budějovice, IČ: 26076748, zastoupená jednatelem společnosti, panem Patrikem Pilátem, ve věci realizace díla: **PRAVOBŘEŽNÍ VLTAVSKÁ CYKLOSTEZKA ČESKÉ BUDĚJOVICE – HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ÚSEKY J, K, M.**

**I. Smluvní strany** – se nemění.

**II. Předmět plnění** – se nemění.

**III. Změny díla** – se nemění.

**IV. Doba plnění** – se posouvá a prodlužuje kvůli nemožnosti přístupu na staveniště z důvodu nepředpokládané uzavírky silnice III/10575.

### Původní znění článku IV. 1. dle Dodatku č.2 Smlouvy o dílo

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení stavebních prací: **prosinec 2012**
- Dokončení stavebních prací: **červen 2013**
- Vyklizení staveniště: do 5 dnů po předání a převzetí díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků nebo zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

### Nové znění článku IV. 1.

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení stavebních prací: **prosinec 2012**
- Dokončení stavebních prací: **říjen 2013**
- Vyklizení staveniště: do 5 dnů po předání a převzetí díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků nebo zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

čl. IV.2 – se nemění.

čl. IV.3 – se nemění.

čl. IV.4 – se nemění.

čl. IV.5 – se nemění.

**V. Cena díla – se nemění.**

**VI. Fakturace a plnění – se nemění.**

**VII. Provádění díla – se nemění.**

**VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.**

**IX. Záruka na dílo – se nemění.**

**X. Smluvní pokuty – se nemění.**

**XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.**

**XII. Závěrečná ustanovení – se oproti znění dodatku č. 2 SOD nemění.**

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 3 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo se nemění.

Hluboká nad Vltavou dne 21. 6. 2013

České Budějovice dne 19. 6. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Ing. Tomáš Jirsa  
starosta města



**A.K.U.P.I. CB** spol. s r.o.  
Čechova 625/26  
370 04 České Budějovice  
tel./fax: 386 359 142  
IČ: 260 76 748, DIČ: CZ26076748  
  
Patrik Pilát  
jednatel společnosti