

















Stavba: "Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice"		č. SOD objednatele:																	
CZ.06.1.23/0.0./0.0/16_055/0002891		č. SOD zhotovitele:	414																
Investor (objednatel) stavby: Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice Zastoupená starostou obce, panem Ing. Jiřím Krupičkou																			
TDI:	Ing. Karel Šafrata safim1@email.cz																		
Projektant:	Ing. arch. Stanislav Pour Vančurova 2904, Tábor 390 01																		
Zhotovitel:	Aubock s.r.o. Poříčí 247, Boršov nad Vltavou																		
Předmět změny:	Změnový list je rozdělen na 5, 5a, 5b, 5c, 5d, práce a materiály obsažené ve změnových listech byly v projektantském rozpočtu uvedeny v chybném množství nebo v rozpočtu úplně chyběly. Změnový list zohledňuje a narovnává rozdíly mezi výkazy výměr a skutečností (realizací) v oddílech Stavební část, Zdivo, Vnitřní omítky, Vnější omítky, Zámečnické konstrukce. Skutečně provedené práce nebyly prováděny jako vícepráce, ale pouze podle RDS (realizační PD).																		
Dotčené místo:		"Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice"																	
Odkaz na výkresy:																			
Odkaz na soupis prací:		viz příloha, položkový rozpočet ZL05, ZL05a, ZL05b, ZL05c, ZL05d																	
Návrh ocenění:																			
Stavební část	121 151,82	 Aubock s.r.o. CZ-373 62 Boršov nad Vlt., Poříčí 247 IČ: 26089785 - DIČ: CZ26089785																	
Zdivo	178 585,52																		
Vnitřní omítky	80 846,38																		
Vnější omítky	205 700,35																		
Zámečnické prvky	185 670,00																		
Celkem bez DPH		771 954,07																	
Podpis navrhovatele:		Datum: 2.10.2018																	
Vyjádření: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">Zhotovitel : </td> <td style="width: 20%;">datum:</td> <td style="width: 20%;">podpis: </td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Projektant :</td> <td>datum:</td> <td>podpis: </td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDI :</td> <td>datum: 2.10.2018</td> <td>podpis: </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednatel :</td> <td>datum: 14.12.2018</td> <td>podpis: </td> <td></td> </tr> </table>				Zhotovitel : 	datum:	podpis: 		Projektant :	datum:	podpis: 		TDI :	datum: 2.10.2018	podpis: 		Objednatel :	datum: 14.12.2018	podpis: 	
Zhotovitel : 	datum:	podpis: 																	
Projektant :	datum:	podpis: 																	
TDI :	datum: 2.10.2018	podpis: 																	
Objednatel :	datum: 14.12.2018	podpis: 																	
Přílohy: položkový rozpočet																			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Z2017-414

Stavba: Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice

Místo:

Datum: 02.10.2018

Objednatel: Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, Hrdějovice 37361
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Poříčí 247, Boršov n.Vlt. 37382

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		771 954,07	934 064,42
999	Změnové listy	771 954,07	934 064,42
99905	ZL-05 - Změnový list stavební část	121 151,82	146 593,70
99905a	ZL-05a - Zdívo	178 585,52	216 088,48
99905b	ZL-05b - Vnitřní omítky	80 846,38	97 824,12
99905c	ZL-05c - Vnější omítky	205 700,35	248 897,42
99905d	ZL-05d - Zámečnické prvky	185 670,00	224 660,70
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		771 954,07	934 064,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZL č. 05

Kód: Z2017-414

Stavba: Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.10.2018

Objednatel:

Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, Hrdějovice 37361

IČ: 002 44 961

DIČ:

Zhotovitel:

Auböck s.r.o. Poříčí 247, Boršov n.Vlt. 37382

IČ: 260 89 785

DIČ: CZ26089785

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	771 954,07
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	771 954,07
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	771 954,07	162 110,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	934 064,42
-------------------	----------	------------	-------------------

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice

Objekt: 999 - Změnové listy

Část: 99905 - ZL-05 - Změnový list stavební část

Místo:

Datum:

02.10.2018

Objednatel:

Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, Hrdějovice 37361 Projektant:

Zhotovitel:

Auböck s.r.o. Poříčí 247, Boršov n.Vlt. 37382 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

121 151,82

HSV - Práce a dodávky HSV

42 644,91

2 - Zakládání

24 800,00

3	K	279113145	Základová zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	16,00000	1 550,00	24 800,00
---	---	-----------	--	----	----------	----------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce

67 708,80

4	K	411168331	Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 2 m OVN 62,5 cm - věž	m2	5,46000	1 280,00	6 988,80
2,1*2,6					5,46000		
5	K	411354213	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,75 mm - stropy zázemí	m2	240,00000	253,00	60 720,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-27 849,60

6	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	-12,00000	1 421,40	-17 056,80
reálně 7, zbytek obložky							
SOD 19							
7-19					-12,00000		

7	K	55330303	Zárubeň ocelová H 95 700x1970x95 L, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	-8,00000	912,70	-7 301,60
8	K	55330305	Zárubeň ocelová H 95 800x1970x95 L, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	-1,00000	871,00	-871,00
9	K	55330307	Zárubeň ocelová H 95 900x1970x95 L, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	-3,00000	873,40	-2 620,20

60 - Podlahy a podlahové konstrukce

-22 014,29

10	K	637211112	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10	m2	-31,12000	707,40	-22 014,29
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

78 506,91

766 - Konstrukce truhlářské

66 089,61

19	K	76668111.	D+M generálních klíčů	ks	21,00000	1 481,41	31 109,61
11	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	11,00000	1 070,00	11 770,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,dub,buk	kus	11,00000	2 110,00	23 210,00

767 - Konstrukce zámečnické

35 000,00

13	K	767R07	Zastřešení vstupu hliník+polykarbonát (makrolon)	ks	2,00000	17 500,00	35 000,00
----	---	--------	--	----	---------	-----------	-----------

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

-73 375,44

14	K	771571109	Montáž podlah ker.,rež.hladké,6 hran.MC,10x11,5 cm	m2	-246,15000	593,60	-146 114,64
15	K	597611100	dlaždice keramické	m2	-270,76500	195,10	-52 826,25
22	K	771571112	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 9 ks/m2	m2	151,00000	498,00	75 198,00
23	K	597611101	dlaždice keramické dle výběru investora	m2	175,04500	287,74	50 367,45

776 - Podlahy povlakové

50 792,74

16	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	92,15000	120,00	11 058,00
17	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	50,78000	113,00	5 738,14
18	M	284110.R	PVC fatrafloor AMOS, imitace dřeva č. 4300-59	m2	112,20000	303,00	33 996,60

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice

Objekt: 999 - Změnové listy

Část: 99905a - ZL-05a - Zdivo

Místo:

Datum:

02.10.2018

Objednatel:

Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, Hrdějovice 37361 Projektant:

Zhotovitel:

Auböck s.r.o. Poříčí 247, Boršov n.Vlt. 37382

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

178 585,52

HSV - Práce a dodávky HSV

178 585,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce

178 585,52

1	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm - věž	m2	45,74597	1 340,00	61 299,60
2	K	311235171	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 365 mm - 1. šár garáž	m2	7,00000	1 200,00	8 400,00
3	K	311238138	Zdivo AKU Z P15 na MC 10, tl.250 mm - zdivo mezi garáží a zázemím	m2	65,01900	1 364,00	88 685,92

reálně 233m2

v SOD 167,981

233-167,981

65,01900

5	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	15,00000	366,00	5 490,00
6	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	8,00000	425,00	3 400,00
7	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	15,00000	754,00	11 310,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice

Objekt: 999 - Změnové listy

Část: 99905b - ZL-05b - Vnitřní omítky

Místo:

Datum:

02.10.2018

Objednatel:

Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, Hrdějovice 37361 Projektant:

Zhotovitel:

Auböck s.r.o. Poříčí 247, Boršov n.Vlt. 37382 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

80 846,38

HSV - Práce a dodávky HSV

80 846,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

80 846,38

1	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn	m2	96,59000	187,00	18 062,33
---	---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

pod obklad

96,59

96,59000

2	K	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	173,29300	362,30	62 784,05
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

reálně 53,4+864,63m2

SOD 744,7070

918-744,7070

173,29300

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice

Objekt: 999 - Změnové listy

Část: 99905c - ZL-05c - Vnější omítky

Místo:

Datum:

02.10.2018

Objednatel:

Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, Hrdějovice 37361 Projektant:

Zhotovitel:

Auböck s.r.o. Poříčí 247, Boršov n.Vlt. 37382 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

205 700,35

HSV - Práce a dodávky HSV

205 700,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

205 700,35

1	K	334272T10	Úprava stěn tenkovrstvou omítkovinou, silikonová omítka reálně 450m2 (Fasáda) SOD 157,625 (Zateplovací systém) 450-157,625	m2	292,37500	335,20	98 004,10
					292,37500		
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	292,37500	182,00	53 212,25
3	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	257,00000	212,00	54 484,00
			257		257,00000		

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice

Objekt: 999 - Změnové listy

Část: 99905d - ZL-05d - Zámečnické prvky

Místo:

Datum:

02.10.2018

Objednatel:

Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, Hrdějovice 37361 Projektant:

Zhotovitel:

Auböck s.r.o. Poříčí 247, Boršov n.Vlt. 37382 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

185 670,00

HSV - Práce a dodávky HSV

130 320,00

9 - Ostatní konstrukce, bourání

130 320,00

1	K	953946123	D+M atypických ocelových kcí - stropní konstrukce ve stávajícím objektu a ocelový záklop původní, jímky	t	2,17200	60 000,00	130 320,00
---	---	-----------	---	---	---------	-----------	------------

reál 7,408t

SOD 5,236

7,408-5,236

2,17200

PSV - Práce a dodávky PSV

55 350,00

767 - Konstrukce zámečnické

55 350,00

2	K	767R10	Montáž odpařovacího žlabu v garáži před vraty vč. kotevního materiálu	m	30,00000	250,00	7 500,00
---	---	--------	---	---	----------	--------	----------

2*15

30,00000

3	M	767T11	Odpařovací žlab PZn včetně pracen, kotevních prvků do podlah	m	30,00000	855,00	25 650,00
---	---	--------	--	---	----------	--------	-----------

4	K	767R12	Montáž ukončovacích "L" profilů včetně kotevního materiálu	m	12,00000	250,00	3 000,00
---	---	--------	--	---	----------	--------	----------

5	M	767R13	ukončovací "L" profily PZn, včetně pracen a kotevních prvků do podlah	m	12,00000	1 600,00	19 200,00
---	---	--------	---	---	----------	----------	-----------