



---

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ....**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
(dále již „Občanský zákoník“)

### I. Účastníci smlouvy

**1. Obec Vedrovice**

Vedrovice 326

671 75

IČ: 00293741

Zastoupena: Richardem Janderkou, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

**2. BRESCO a.s.**

Sídlo: Františka Hrubína 1105, 674 01, Třebíč

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. B 4751

Bankovní spojení

IČ: 27708446

DIČ: CZ27708446

Zastoupený: Liborem Dobešem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)



---

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Dne 25.09.2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení veřejné zakázky (dále jen díla) „**Zdroj pitné vody pro obec Vedrovice, HV-3 – Stavební práce a vystrojení**“
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že z důvodu řešení námitek ve stavebním řízení bylo vydáno stavební povolení se zpožděním 3 měsíců, se strany dohodli na prodloužení doby pro dokončení díla o dobu, o kolik se stavební povolení opozdilo. Článek V. Smlouvy o dílo je nahrazen tímto zněním:

## V. Lhůty zhotovení díla

- 5.1. Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:

**Doba plnění díla je stanovena na dobu určitou.**

**Realizace prací bude probíhat v následujících termínech:**

**Zahájení prací: po podpisu smlouvy o dílo**

**Požadovaný termín dokončení prací: nejpozději do 31. 12. 2023**

Doby a lhůty mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy ve výběrovém řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky (zejména ve vztahu k technologickým postupům, které se vážou k předmětu díla), rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. stavebního úřadu), skryté překážky v místě realizace stavby.

Doby a lhůty se prodlouží o dobu, po kterou budou práce přerušeny.

- 5.2. Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení doby dokončení díla v případech, že:
  - a) objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy a závazky vyplývající z právních předpisů,
  - b) objednatel požaduje změny smlouvy přesahující o 10 % původní hodnotu závazku.



#### XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, podle zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 14.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 14.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

Ve Vedrovicích, dne 4. 10. 2023

V Třebíči dne 27.9.2023

.....  
za objednatele  
Richard Janderka, starosta obce



.....  
za zhotovitele  
Libor Dobeš, člen představenstva

