



Smlouva o dílo – dodatek č.1

navřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

Článek 1. – Smluvní strany

- 1) **Objednatel:** **Obec Dolní Město**
Sídlo: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město
Zastoupený: Pavlem Chládem, starostou obce
IČ: 00267376
DIČ:
Telefon, fax: +420 569 487 121
E-mail: ou.dolnimesto@seznam.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Pavel Chlád, starosta obce
Osoba odpovědná ve věcech technických: - starosta obce - Pavel Chlád
- stav. techn. dozor – Ing. Marie Kovandová
(dále jen Objednatel)
- 2) **Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zastoupení: Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. František Fryš, jednatel
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zápis v OR: u Krajského soudu v Č. Budějovicích
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 000000-0169818406/0600
Telefon, fax: +420 384 378 026
E-mail: sport@swietelsky.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Robert Běhal, ředitel závodu SPORT.STAVBY,
Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy,
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Pavel Vaňha, stavbyvedoucí; autor.os.ČKAIT 0102346
(dále jen Zhotovitel)

Tímto dodatkem se doplňují či mění pouze ustanovení níže uvedených článků SOD. Veškerá ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou změněny tímto dodatkem. Předmětem tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek smlouvy“) je změna rozsahu provedení stavby „OPRAVA KOMUNIKACÍ V DOLNÍM MĚSTĚ 2018“.

Článek 2. – Předmět plnění

- 1) Tímto dodatkem se mění předmět Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) - zhotovení stavby „VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ DOLNÍ MĚSTO“ takto :
- Odvodňovací betonový žlab bude proveden pouze podél jedné podélné strany a nebude proveden podél kratších stran
 - Odvodňovací plastový žlab bude proveden podél jedné podélné strany hřiště bez přesahů k původně plánovaným betonovým odvodňovacím žlabům
 - Prostor mezi budovaným víceúčelovým hřištěm a stávajícím dětským hřištěm bude vyplněn kačírkem
- Ostatní práce a dodávky zůstávají nezměněné dle původní Smlouvy.


Celková cena díla se tímto dodatkem nemění.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1. – Krycí list rozpočtu a Podrobný položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce

V Dolním Městě, dne 22.6.2018

Za Objednatel:


Pavel Chlád, starosta obce



V Č. Budějovicích, dne 12.6.2018

Za Zhotovitele:



Robert Běhal
ředitel závodu
SPORT.STAVBY



Zdeněk Liška
ředitel oblasti
Sport.povrchy



SWIETELSKY s.r.o.
závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblasť Sportovní povrchy
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, Panelárny 881/II
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ROZPOČTU

Stavba:

Víceúčelové hřiště Dolní Město - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO 01 - Víceúčelové hřiště - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Místo:

Dolní Město

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

Uchazeč:

Projektant: PROJEKT efekt s.r.o.,
130 00 Praha 3 - Žižkov

Datum: 12. 9. 2017

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

0,00

9 427,77

-9 427,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Víceúčelové hřiště Dolní Město - VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Objekt:

SO 01 - Víceúčelové hřiště - VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

KSO:

Místo: Dolní Město

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

Uchazeč:

Projektant:

PROJEKT efekt s.r.o., 130 00 Praha 3 - Žižkov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 9. 2017

IČ: 00267376

DIČ: CZ00267376

IČ:

DIČ:

IČ: 27517721

DIČ: CZ27517721

Cena bez DPH

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Víceúčelové hřiště Dolní Město - VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Objekt:

SO 01 - Víceúčelové hřiště - VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Místo:

Dolní Město

Datum: 12. 9. 2017

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

Projektant: PROJEKT efekt s.r.o., 130 00 Praha 3 - ž

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			9 427,77		
58	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	31,426	300,00	9 427,77	CS ÚRS 2017 02
PP			Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			-9 427,77		
27	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	-36,000	281,00	-10 116,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm					
28	M	592277230	Žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB I 8 x 33 x 59/66,9	kus	24,909	95,00	2 366,36	CS ÚRS 2017 02
PP			Žlab betonový dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění 8 x 33 x 59/66,9					
29	K	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-1,200	390,00	-468,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím roštem šířky do 200 mm					
30	M	5	odvodňovací žlab včetně dodávky roštu	m	-1,200	1 008,44	-1 210,13	
PP			odvodňovací žlab včetně dodávky roštu					

