

DODATEK Č. 2
ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 150/2015

(dle ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Město Buštěhrad

IČO: 002 34 214

sídlem Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad,

zastoupené **Ing. Arch. Danielou Javorčkovou**, starostkou

jako "Objednatel" na straně jedné

a

Bursík Holding, a. s.

IČO: 28223063

sídlem/místem podnikání Belgická 196/38, 120 00 Praha 2,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13770

zastoupen Ing. Jaroslavem Bursíkem, předsedou představenstva

jako "Zhotovitel" na straně druhé

oba společně dále též jako „smluvní strany“

tento

DODATEK Č. 2
ke
SMLOUVĚ O DÍLO č 150/2015

(dle ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)

I.

Preamble

Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 18. 12. 2015 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při provedení stavebních prací v rozsahu a kvalitě definovanou v příslušné projektové dokumentaci a výkazu výměr a v souladu s Cenovou nabídkou Zhotovitele (dále v tomto dodatku též jako „**Smlouva o dílo**“).

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace Díla, vymezeného Smlouvou o dílo, dochází teprve v rámci jeho postupného provádění s ohledem na velký rozsah, povahu a složitost Díla ke zjišťování potřeb Víceprací, bez jejichž realizace by nebylo možné Dílo řádně dokončit dle potřeb Objednatele a na druhé straně i k výskytu Méněprací, které nemusí být provedeny, když potřebu Víceprací a vznik Méněprací nemohli Objednatel ani Zhotovitel předpokládat ani při vynaložení odborné péče, uzavírají smluvní strany tento dodatek ke Smlouvě o dílo, který upravuje věcné vymezení Díla a jeho dopady do celkové ceny Díla s ohledem na realizované Vícepráce a Méněpráce.

II.

Realizované Vícepráce

- 1) V průběhu provádění Díla bylo smluvními stranami zjištěno, že pro řádné ukončení Díla dle Smlouvy o dílo s ohledem na potřeby Objednatele je nezbytné, aby byly provedeny Vícepráce, jak jsou vymezeny v Rozdílovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo a Smlouvy o dílo jako takové.
- 2) Objednatel a Zhotovitel se proto dohodli, že Dílo jako takové bude rozšířeno o Vícepráce uvedené v Rozdílovém listu č. 2, jejichž objednání a provedení Objednatel podpisem tohoto dodatku potvrzuje a Zhotovitel se pak k řádnému provedení takto vymezených Víceprací zavazuje.
- 3) Cena provedených Víceprací, na které se smluvní strany dohodly, je uvedena v Rozdílovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo a Smlouvy o dílo jako takové. V případě, že se jedná o práce, které byly uvažovány již Smlouvou o dílo ve výkazu výměr a jejichž jednotková cena byla stanovena Smlouvou o dílo v rámci Cenové nabídky Zhotovitele a jde pouze o provedení těchto prací ve větším rozsahu, jsou tyto Vícepráce účtovány sjednanou jednotkovou cenou dle původní Cenové nabídky Zhotovitele, která byla součástí Smlouvy o dílo. V případě, že jde o jiné práce, jsou tyto účtovány cenami, které z jednotkových cen určených Smlouvou o dílo vycházejí, jinak jsou ceny prací stanoveny na základě dohody objednatel a zhotovitele ve výši cen těchto prací v daném místě a čase obvyklé.

III.

Realizované Méněpráce

- 1) V průběhu provádění Díla bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, resp. jimi zjištěno, že pro řádné ukončení Díla dle Smlouvy o dílo ve znění jejich pozdějších dodatků nebudou, resp. nemusí být provedeny práce, které byly uvažovány Smlouvou o dílo v Projektové dokumentaci (výkazu výměr) a Cenové nabídce Zhotovitele, resp. tyto práce nemusí být provedeny v tam uvedeném rozsahu. Práce dle Projektové dokumentace (výkazu výměr) a Cenové nabídky Zhotovitele, které nebudou Zhotovitelem realizovány, jsou věcně vyjádřeny v Rozdílovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo a Smlouvy o dílo jako takové.
- 2) S ohledem na realizované Méněpráce dle předchozího odstavce tohoto článku cena těchto neprovedených (Méně)prací nebude účtována Zhotovitelem Objednateli, a to v cenách dle Cenové nabídky Zhotovitele.

IV.

Důsledky víceprací a méněprací na cenu Díla

- 1) S ohledem na Vícepráce dle čl. II. tohoto dodatku a s ohledem na Méněpráce dle čl. III. tohoto dodatku se celková cena Díla sjednaná Smlouvou o dílo a Dodatkem č. 1 ke smlouvě dílo zvyšuje o částku ve výši 3,517.969,- Kč (slovy třímilionypětsedmnácttisícdevětsetšedesátdevět korun českých haléřů).
- 2) Nově je tedy celková cena Díla dle Smlouvy o dílo ve znění jejich pozdějších dodatků sjednána tímto dodatkem na částku 32,270.154,70 Kč (slovy třicetdvamilionůdvěstěsedmdesátstipadesátčtyři korun českých a sedmdesát haléřů).
- 3) Termín dokončení díla se nemění, a proto zůstává v platnosti k datu 30. 9. 2016.

V.

Změny ustanovení Smlouvy o dílo

Ustanovení článku VI. Platební podmínky, odst. 4. a 5. Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se jako celek ruší a nově se nahrazuje následujícím zněním:

4. *Pro případ, že by v rámci jednotlivé Etapy Díla nebo její části byly provedeny Méněpráce a/nebo Vícepráce, budou tyto zohledněny v rámci vyúčtování jednotlivé Etapy Díla nebo její části, a to tak, aby Vícepráce, pokud s jejich provedením a zohledněním vysloví Objednatel písemný souhlas způsobem předvídaným touto Smlouvou o dílo, byly účtovány ve svém souhrnu toliko do výše, která nepřesáhne 30% z celkové ceny Díla sjednané původní Smlouvou o dílo.*
5. *Méněpráce a Vícepráce na části jednotlivé Etapy Díla budou vyjádřeny v rámci tzv. Rozdílových listů vztahujících se k dané Etapě Díla nebo její části, v nichž bude vždy věcně uvedeno, které Vícepráce a Méněpráce byly realizovány s uvedením jejich celkové ceny (dále jen „Rozdílový list“).*

VI.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění jejích pozdějších dodatků zůstávají uzavřením tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo nedotčena.

Seznam příloh:

- Rozdílový list č. 2
- Změnové listy č. 7 až 22

V Buštěhradu
dne 23.8.2016



Město Buštěhrad

Ing. arch. Daniela Javorčková, starostka
Objednatel

V Buštěhradu
dne 23.8.2016

Bursík Holding, a.s.
Belgická 196/38 120 00 Praha 2
Pracoviště Chrudim
Masarykovo nám. 32 537 01 Chrudim
IČ: 28223063 DIČ: CZ28223063
T: +420226223610
E: info@bursikholding.cz www.bursikholding.cz

Bursík Holding, a. s.

Ing. Jaroslav Bursík, předseda představenstva
Zhotovitel