

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na provedení stavby**

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Krumvír**
Krumvír č.p. 184
691 73 Krumvír
IČO: 00283282
Tel./fax: 519 419 321
E-mail: obec@krumvir.cz
Zastoupen: Jaroslav Komosný, starosta obce, tel.: 519 419 321
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **RENOVA stavební a obchodní společnost s r. o.**
Polní 4057/27
695 01 Hodonín
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 8635
IČO: 46992707 DIČ: CZ46992707
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Hodonín, č.ú. 94109671/0100
Tel./fax: 518 332 190
E-mail: renovast@seznam.cz
Zastoupen: Ing. Bohumír Janeček, CSc., jednatel společnosti,
Tel.: 604 205 751
dále jen „zhotovitel“

II.

Úvodní prohlášení

2.1 Objednatel a zhotovitel se v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 07. 08. 2017 na akci:
„**Víceúčelová budova Krumvír**“ dohodli na tomto Dodatku č. 1

Zdůvodnění:

Při realizaci stavby vyplynula potřeba rozšířit některé práce pro zhotovení díla a zvýšení jeho kvality. Jedná se o provedení víceprací.

2.2 Smluvní strany se v čl. 3., 4. a 5. Smlouvy o dílo dohodly na tom, že:

Původní termín pro dokončení díla je nejpozději do 30. 11. 2017

Původní smluvní cena díla je stanovena ve výši:

Cena bez DPH	2 973 003,- Kč
DPH 21 %	624 331,- Kč
Cena včetně DPH	3 597 334,- Kč

Původní znění platebních podmínek dle bodu 5.2 Smlouvy o dílo:

Veškeré práce a dodávky budou fakturovány po protokolárním předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků. Zhotovitel předloží Objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný podle položkového rozpočtu. Objednatel, v případě odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, podepíše zjišťovací protokol, který bude pro Zhotovitele dokladem o provedení prací a který bude podkladem pro vystavení faktury Zhotovitele, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu nebude Objednatel povinen fakturu uhradit.

III.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 smluvní strany mění ujednání čl. 3., 4. a 5. výše uvedené Smlouvy o dílo, a to tak, že tento článek nově zní:

3.1 Z důvodu rozsahu předmětu díla se mění:

a) smluvní cena:

Ozn.	Položky	Celkem Kč
0)	Původní smluvní cena	2 973 003 Kč
	DPH 21%	624 331 Kč
	Cena včetně DPH	3 597 334 Kč
1)	Demontáže a likvidace vybavení kina - vícepráce	60 945 Kč
2)	Úprava podhledů v sále - vícepráce	103 393 Kč
3)	Ochrana radiatorů v sále - vícepráce	53 701 Kč
4)	Uhnutý trám střešní vazby - vícepráce	6 695 Kč
5)	Dodatečná izolace obvodové stěny - vícepráce	39 577 Kč
6)	Oprava sociálního zařízení v 1. NP - vícepráce	151 044 Kč
7)	Sádkartonový podhled - vstupní hala 1. NP - vícepráce	26 321 Kč
8)	Sportovní vybavení tělocvičny - vícepráce	110 610 Kč
9)	Oprava vstupních schodů do objektu - vícepráce	43 505 Kč
10)	Ochrana oken v tělocvičně - vícepráce	10 250 Kč
11)	Podbití vnějších krovů palubovkou - vícepráce	18 698 Kč
12)	Zábrany proti ptákům - vícepráce	28 861 Kč
13)	Obložení tělocvičny a lajnování ploch - vícepráce	97 653 Kč
	Celkem za vícepráce bez DPH	751 253 Kč
	DPH 21%	157 763 Kč
	Celkem za vícepráce s DPH	909 016 Kč
	Nová cena bez DPH	3 724 256 Kč
	DPH 21%	782 094 Kč
	Nová cena s DPH	4 506 350 Kč

b) termín:

Původní termín pro dokončení díla je do 30. 11. 2017

Nový termín pro dokončení díla je do 15. 03. 2018

c) platební podmínky:

Nové znění platebních podmínek bodu 5.2 Smlouvy o dílo:

Veškeré práce a dodávky budou fakturovány průběžně měsíčně dle skutečného provedení prací. Zhotovitel předloží Objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný podle položkového rozpočtu. Objednatel, v případě odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, podepíše zjišťovací protokol, který bude pro Zhotovitele dokladem o provedení prací a který bude podkladem pro vystavení faktury Zhotovitele, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu nebude Objednatel povinen fakturu uhradit.

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.
Jiné ujednání

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je vážným a svobodným projevem jejich vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jeden výtisk.

V Krumvíři dne 03. 10. 2017



Za objednatele
Jaroslav Komosný
starosta obce

V Hodoníně dne 03. 10. 2017



Za zhotovitele
Ing. Bohumír Janeček, CSc.
jednatel společnosti

VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA KRUMVÍŘ

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Ozn.	Položky	Celkem Kč bez DPH
1)	Demontáže a likvidace vybavení kina	60 945 Kč
2)	Úprava podhledů v sále	103 393 Kč
3)	Ochrana radiatorů v sále	53 701 Kč
4)	Uhnutý trám střešní vazby	6 695 Kč
5)	Dodatečná izolace obvodové stěny	39 577 Kč
6)	Oprava sociálního zařízení v 1. NP	151 044 Kč
7)	Sádrokartonový podhled - vstupní hala 1. NP	26 321 Kč
8)	Sportovní vybavení tělocvičny	110 610 Kč
9)	Oprava vstupních schodů do objektu	43 505 Kč
10)	Ochrana oken v tělocvičně	10 250 Kč
11)	Podbití vnějších krovů palubovkou	18 698 Kč
12)	Zábrany proti ptákům	28 861 Kč
13)	Obložení tělocvičny a lajnování ploch	97 653 Kč
Celkem Kč bez DPH		751 253 Kč
DPH 21%		157 763 Kč
Celkem Kč s DPH		909 016 Kč

V HODONĚNĚ DNE 03.10.2017



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1707** **Víceúčelová budova Krumvíř**
 Objekt: **S001** **Stavební část**
 Rozpočet: **VCP01** **Vícepráce 01**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	10 695,28
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	50 250,00
Ostatní náklady	0,00
Součet	60 945,28
Zaokrouhlení	-0,28
Cena celkem bez DPH	60 945,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 695,28 CZK
Základní DPH	21 %	12 326,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,28 CZK

Cena celkem s DPH **71 021,00 CZK**

v _____ dne **3.10.2017**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 130,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 565,28	14
VN	Vedlejší náklady	VN			50 250,00	82
Cena celkem					60 945,28	100

Položkový rozpočet

S:	1707	Víceúčelová budova Krumvív
O:	SO01	Stavební část
R:	VCP01	Vícepráce 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 130,00
1	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží	sada	1,00000	450,00	450,00
2	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží	den	5,00000	270,00	1 350,00
3	946941802RT1	Demontáž pojízdných Alu věží	sada	1,00000	330,00	330,00
Díl: 99		Přesun hmot				8 565,28
4	979087212R00	Nakládání demontovaného vybavení na dopravní prostředky	t	5,36000	120,00	643,20
5	979011111R00	Svislá doprava demontovaného vybavení	t	5,36000	220,00	1 179,20
6	979081111R00	Odvoz demontovaného vybavení na skládku do 1 km	t	5,36000	140,00	750,40
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	75,04000	12,00	900,48
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava demontovaného vybavení do 10 m	t	5,36000	160,00	857,60
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě demontovaného vybavení za dalších 5 m	t	26,80000	18,00	482,40
10	979999998R00	Poplatek za skládku směsného odpadu	t	5,36000	690,00	3 698,40
11	979093111R00	Uložení demontovaného vybavení na skládku bez zhutnění	t	5,36000	10,00	53,60
Díl: VN		Vedlejší náklady				50 250,00
12	900 R01	HZS, stevební dělník, vyklizení lavic	h	42,00000	250,00	10 500,00
13	900 R02	HZS, stevební dělník, demontáž obložení stěn	h	58,00000	250,00	14 500,00
14	900 R03	HZS, stevební dělník, demontáž pohledů	h	65,00000	250,00	16 250,00

"Úprava podhledů"

Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem Kč
Podhled sádrokartonový SDK RF 12,5 mm, pozinkovaný rošt, tepelná izolace	m2	151	870	131 370
SDK dilatace	mb	8,8	510	4 488
Demontáž stávajícího dřevěného podhledu	m2	151	165	24 915
ODPOČET Z ROZPOČTU				
Izolace tepelné stropů volně 2 vrstvy	m2	151	-40	-6 040
Oprava omítek stropů	m2	151	-50	-7 550
Minerální izolace tl. 50 mm	m2	151	-90	-13 590
Minerální izolace tl. 200 mm	m2	151	-200	-30 200
Celkem Kč bez DPH				103 393
DPH 21%				21 713
Celkem Kč s DPH				125 106

"Ochrana radiátorů"

Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem Kč
D + M Ochrana radiátorů - bez oken	ks	7	3 618	25 326
D + M Ochrana radiátorů - pod oknem	ks	5	4 925	24 625
Staveništní přesun hmot	kpl	1	1 250	1 250
Doprava	kpl	1	2 500	2 500
Celkem Kč bez DPH				53 701
DPH 21%				11 277
Celkem Kč s DPH				64 978

"Oprava uhnitého trámu střešní vazby"

Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem Kč
Vyřezání části střešní vazby do 450 cm ² , rozměrů 180x200 mm	m	2	203	406
Vyřezání části střešní vazby do 224 cm ² , rozměrů 120x150 mm	m	2,8	177	496
Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm ² vč. dodávky, rozměrů 180x200 mm	m	2	614	1 228
Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm ² vč. dodávky, rozměrů 120x150 mm	m	2,8	496	1 389
Montáž příložek vč. dodávky, rozměrů 60x200 mm	m	6	378	2 268
Spojovací materiál	kpl	1	531	531
Přesun hmot do 6 m	kpl	1	378	378
Celkem Kč bez DPH				6 695
DPH 21%				1 406
Celkem Kč s DPH				8 101

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 023-02-2017 Víceúčelová budova Krumvíř

Objekt: 2 Dodatečné vložení izolace

Rozpočet: 1 Položky

**Objednatel: Obec Krumvíř
Krumvíř 184
691 73 Krumvíř**

IČO: 283282

DIČ:

**Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
Polní 4057/27
695 01 Hodonín**

IČO: 46992707

DIČ: CZ46992707

Vypracoval: Ing. Linda Vagundová-Drgáčová

Rozpis ceny	Celkem
HSV	39 577,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	39 577,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 577,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 311,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 47 888,00 CZK

v _____ dne **3.10.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			22 487,50	57
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			12 600,00	32
97	Prorážení otvorů	HSV			3 018,75	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			667,98	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			803,25	2
Cena celkem					39 577,48	100

Položkový rozpočet

S:	023-02-2017	Víceúčelová budova Krumvíř
O:	2	Dodatečné vložení izolace
R:	1	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						22 487,50
1	319300012RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním, fólie, cihelné zdvo tloušťky 45 cm	m	17,50000	1 285,00	22 487,50
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						12 600,00
2	612421615R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	-26,25000	180,00	-4 725,00
3	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	-26,25000	290,00	-7 612,50
4	612430033RAA	Omitka sanační tl. 25 mm, 2vrstvá - zasol. vysoké 17,5*1,5	m2	26,25000	950,00	24 937,50
				26,25		
Díl: 97 Prorážení otvorů						3 018,75
5	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	26,25000	60,00	1 575,00
6	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	26,25000	55,00	1 443,75
				26,25		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						667,98
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,66994	400,00	667,98
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						803,25
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,57500	140,00	220,50
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,57500	12,00	18,90
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,57500	160,00	252,00
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,57500	18,00	28,35
12	979999998R00	Poplatek za skládku suti	t	1,57500	180,00	283,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 023-02-2017 Víceúčelová budova Krumvír

Objekt: 1 Úprava sociálních zařízení 1.NP

Rozpočet: 1 Položky

Objednatel: Obec Krumvír IČO: 283282
Krumvír 184 DIČ:
691 73 Krumvír

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. IČO: 46992707
Polní 4057/27 DIČ: CZ46992707
695 01 Hodonín

Vypracoval: Ing. Linda Vagundová-Drgáčová

Rozpis ceny	Celkem
HSV	18 784,00
PSV	125 260,00
MON	7 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	151 044,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	151 044,00 CZK
Základní DPH	21 %	31 719,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 182 763,00 CZK

v _____ dne **3.10.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 863,76	7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			429,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			231,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 090,28	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			446,66	0
725	Zařizovací předměty	PSV			37 864,54	25
766	Konstrukce truhlářské	PSV			47 000,00	31
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			40 066,09	27
784	Malby	PSV			329,84	0
M21	Elektromontáže	MON			7 000,00	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 722,82	1
Cena celkem					151 043,99	100

Položkový rozpočet

S:	023-02-2017	Víceúčelová budova Krumvíř
O:	1	Úprava sociálních zařízení 1.NP
R:	1	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				9 863,76
1	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	6,60000	340,00	2 244,00
		Položka pořadí 5 : 6,60000		6,6		
2	612421411R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých	m2	40,10400	190,00	7 619,76
		Položka pořadí 8 : 40,10400		40,104		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				429,00
3	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	6,60000	65,00	429,00
		Položka pořadí 5 : 6,60000		6,6		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				231,00
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	6,60000	35,00	231,00
		Položka pořadí 5 : 6,60000		6,6		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 090,28
5	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	6,60000	70,00	462,00
		Uklidová místnost : 0,84		0,84		
		Předsíň WC ženy : 1,98		1,98		
		WC ženy : 0,84		0,84		
		Předsíň WC muži : 1,94		1,94		
		WC muži : 1		1		
6	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	5,00000	80,00	400,00
7	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,91000	240,00	1 418,40
		5*(0,6*1,97)		5,91		
8	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	40,10400	95,00	3 809,88
		Uklidová místnost : (0,8*2+1*2)*2,1-0,6*1,97		6,378		
		Předsíň WC ženy : (1,7*2+1,5*2)*2,1-((0,6*1,97)*3)		9,894		
		WC ženy : (0,8*2+1*2)*2,1-0,6*1,97		6,378		
		Předsíň WC muži : (1,25*2+1,6*2)*2,1-((0,6*1,97)*2)		9,606		
		WC muži : (1,25*2+0,9*2)*2,1-0,6*1,97		7,848		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				446,66
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,11665	400,00	446,66
Díl: 725		Zařizovací předměty				37 864,54
10	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	350,00	700,00
11	725013138R00	Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad svislý,bílý	soubor	2,00000	6 600,00	13 200,00
12	725016101R00	Pisoár bez otvoru pro ventil, bílý	soubor	2,00000	4 300,00	8 600,00
13	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží	soubor	2,00000	160,00	320,00
14	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	180,00	360,00
15	725017130R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé	soubor	2,00000	2 300,00	4 600,00
16	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00
17	725330820R00	Demontáž výlevky	soubor	1,00000	200,00	200,00
18	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	2,00000	1 950,00	3 900,00
19	725860213R00	Sifon umyvadlový , DN 30, 40	kus	2,00000	550,00	1 100,00
20	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,15370	550,00	84,54
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				47 000,00
21	V/8a	Vni dveře 1kř plné vč.obložk.zárubně (ústí 100) celk.rozměr křídla 600/1970mm D+M	kus	5,00000	9 400,00	47 000,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				40 066,09
22	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm vč.soklíků	m2	7,59000	600,00	4 554,00

Položkový rozpočet

S:	023-02-2017	Víceúčelová budova Krumvíř
O:	1	Úprava sociálních zařízení 1.NP
R:	1	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položka pořadí 5 : 6,60000 6,6
6,6*0,15 0,99

23	781470010RA0	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm	m2	46,11960	770,00	35 512,09
		Položka pořadí 8 : 40,10400 40,104 40,104*0,15 6,0156				

Díl: 784	Malby	329,84
-----------------	--------------	---------------

24	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	9,42400	35,00	329,84
		Úklidová místnost : $(0,8*2+1*2)*0,8-0,6*1,97$ 1,698				
		Předsíň WC ženy : $(1,7*2+1,5*2)*0,8-((0,6*1,97)*3)$ 1,574				
		WC ženy : $(0,8*2+1*2)*0,8-0,6*1,97$ 1,698				
		Předsíň WC muži : $(1,25*2+1,6*2)*0,8-((0,6*1,97)*2)$ 2,196				
		WC muži : $(1,25*2+0,9*2)*0,8-0,6*1,97$ 2,258				

Díl: M21	Elektromontáže	7 000,00
-----------------	-----------------------	-----------------

25	185814T10	Elektroinstalace_oprava stávajících rozvodů	kompl.	1,00000	7 000,00	7 000,00
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 722,82
-----------------	--	-----------------

26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,37808	140,00	472,93
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,37808	12,00	40,54
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,37808	160,00	540,49
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,37808	18,00	60,81
30	979999998R00	Poplatek za skládku suti	t	3,37808	180,00	608,05

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 023-02-2017 Víceúčelová budova Krumvívř

Objekt: 3 Sádrokartonový podhled - vstupní hala 1.NP

Rozpočet: 1 Položky

Objednatel: Obec Krumvívř IČO: 283282
Krumvívř 184 DIČ:
691 73 Krumvívř

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. IČO: 46992707
Polní 4057/27 DIČ: CZ46992707
695 01 Hodonín

Vypracoval: Ing. Linda Vagundová-Drgáčová

Rozpis ceny			Celkem
HSV			21 560,00
PSV			4 761,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			26 321,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 322,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 528,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 31 850,00 CZK

v _____ dne **3.10.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 631,80	71
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 691,26	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			237,01	1
713	Izolace tepelné	PSV			3 312,32	13
784	Malby	PSV			1 449,14	6
Cena celkem					26 321,53	100

Položkový rozpočet

S:	023-02-2017	Víceúčelová budova Krumvív
O:	3	Sádrokartonový podhled - vstupní hala 1.NP
R:	1	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				18 631,80
1	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace 37,64*1,1	m2	41,40400	450,00	18 631,80
				41,404		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 691,26
2	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m Položka pořadí 1 : 41,40400	m2	41,40400	65,00	2 691,26
				41,404		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				237,01
3	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,07733	220,00	237,01
Díl: 713		Izolace tepelné				3 312,32
4	713111221RK3	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, Jutafol N 110 standard Položka pořadí 1 : 41,40400	m2	41,40400	80,00	3 312,32
				41,404		
Díl: 784		Malby				1 449,14
5	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x Položka pořadí 1 : 41,40400	m2	41,40400	35,00	1 449,14
				41,404		

CENOVÁ NABÍDKA

SPORT CLUB
 PROFESSIONAL PLAYGROUNDS

VÝROBA ♦ MONTÁŽ ♦ REVIZE

SPORT CLUB s.r.o.Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
tel.: 558 676 077, 558 676 900
sportclub@sportclub.cz
www.sportclub.cz

Popis:	Krumvíř - sportovní vybavení tělocvičny					
Klient:	Ing. Linda Vagundová-Drgáčová - RENOVA stavební a obchodní spol. s r.o.					
Adresa:						
Kontakt:	733 712 320 renova.vagundova@seznam.cz					
Kat.č	Popis položky	MJ	Množství	DPH	Cena/MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
		ks		21%		0,00 Kč
	Basketbalová konstrukce pevná, interiér, vysazení do 0,9 m	ks	2	21%	2 070,00 Kč	4 140,00 Kč
	Montáž basketbalové konstrukce do zdi	ks	2	21%	3 680,00 Kč	7 360,00 Kč
	Basketbalová deska 180 x 105 cm, překližka, interiér, CERTIFIKÁT	ks	2	21%	2 875,00 Kč	5 750,00 Kč
	Basketbalový koš pevný (KOMAXIT)	ks	2	21%	828,00 Kč	1 656,00 Kč
	Basketbalová síťka STANDARD 3 mm	ks	2	21%	75,00 Kč	150,00 Kč
	Kompletace desky, koše a sítěky	ks	2	21%	483,00 Kč	966,00 Kč
		ks		21%		0,00 Kč
	Volejbalové sloupky (KOMAXIT) do zdi, prům.60 mm	pár	1	21%	4 715,00 Kč	4 715,00 Kč
	Montáž volejbalu do zdi	pár	1	21%	2 645,00 Kč	2 645,00 Kč
		ks		21%		0,00 Kč
	Žebřina tělocvičná, rozm. 290x95 cm, 16 příček	ks	2	21%	5 233,00 Kč	10 466,00 Kč
	Montáž žebřiny	ks	2	21%	1 150,00 Kč	2 300,00 Kč
	Kotevní prvek	ks	1	21%	1 955,00 Kč	1 955,00 Kč
		ks		21%		0,00 Kč
	Hrazda polopřenosná - komaxit + hrazdová tyč	ks	1	21%	11 270,00 Kč	11 270,00 Kč
	Montáž - hrazda polopřenosná komaxit	ks	1	21%	4 830,00 Kč	4 830,00 Kč
		ks		21%		0,00 Kč
	Konstrukce pro kruhy k instalaci na stěnu, typ 2 nebo 3	ks	1	21%	4 485,00 Kč	4 485,00 Kč
	Gymnastické kruhy - cívkové (mechanismus)	ks	1	21%	11 615,00 Kč	11 615,00 Kč
	Montáž konstrukce pro kruhy	ks	1	21%	5 003,00 Kč	5 003,00 Kč
		ks		21%		0,00 Kč
	Šplhová konstrukce pro lana a tyče - tvar U	ks	1	21%	6 440,00 Kč	6 440,00 Kč
	Montáž konstrukce pro šplhová lana, tyče - tvar U	ks	1	21%	6 210,00 Kč	6 210,00 Kč
	Šplhová tyč 5m pr. 43 mm	ks	2	21%	1 380,00 Kč	2 760,00 Kč
	Kotevní háček pro šplhovou tyč pr. 43 mm	ks	2	21%	322,00 Kč	644,00 Kč
	Lano na šplh 5 m, prům. 32 mm	ks	2	21%	552,00 Kč	1 104,00 Kč
	Kotevní háček pro šplhové lano - komaxit	ks	2	21%	173,00 Kč	346,00 Kč
		ks		21%		0,00 Kč
		ks		21%		0,00 Kč
	DOPRAVA + VRN	ks	2	21%	6 900,00 Kč	13 800,00 Kč
		ks		21%		0,00 Kč
		ks		21%		0,00 Kč
		ks		21%		0,00 Kč
		ks		21%		0,00 Kč

Těšíme se na spolupráci s Vámi !

Nabídku zpracoval : Macharáček Marek , dne : 25.8.2017

mobil : 603 189 558 email: marek.macharacek@sportclub.cz

SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Záruka na dílo je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

 Celková cena bez 21% DPH: 110 610,00 Kč
 DPH: 23 228,10 Kč

Cenová nabídka celkem s DPH: 133 838,10 Kč

Zaokrouhleno: 133 838 Kč

"Oprava vstupních schodů"

Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem Kč
Dodávka kameninové dlažby - stupně, podstupnice, plocha	soubor	1	19 750	19 750
Osekání stávající dlažby	m2	13	105	1 365
Stěrková izolace	m2	13	265	3 445
Stěrkování plochy (Sika, Ardex, Mapei)	m2	13	515	6 695
Pokládka dlažby	m2	13	750	9 750
Ostatní doplňkové náklady	soubor	1	2 500	2 500
Celkem Kč bez DPH				43 505
DPH 21%				9 136
Celkem Kč s DPH				52 641

Položkový rozpočet stavby

"Dodávka a montáž ochranných sítí do oken v tělocvičně"

Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem Kč
D + M Sítě do okna, rozměrů 1200x1500 mm - ochranná síť 40/40/2 mm - ocelové lanko: pozink 4 mm - karabinky: pozink - šroub s oky do zdi - chemické kotvy do zdi	ks	5	2 050	10 250
Celkem Kč bez DPH				10 250
DPH 21%				2 153
Celkem Kč s DPH				12 403

Průběh stavby	Průběh stavby	Průběh stavby	Průběh stavby
HOD			
PRV			
MONT			
MONTÁŽNÍ PRÁCE			
CELKEM			
Průběh stavby			
KAPITÁL PRÁCE			
CELKEM DPH			
CELKEM PRÁCE			
CELKEM DPH			
CELKEM PRÁCE			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 023-02-2017 Víceúčelová budova Krumvíř

Objekt: 1a Úprava podbití krovu

Rozpočet: 1a 1.varianta - podbití palubovkou

Objednatel: Obec Krumvíř
Krumvíř 184
691 73 Krumvíř

IČO: 283282
DIČ:

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
Polní 4057/27
695 01 Hodonín

IČO: 46992707
DIČ: CZ46992707

Vypracoval: Ing. Linda Vagundová-Drgáčová

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			18 698,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 698,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		18 698,00 CZK
Základní DPH	21 %		3 927,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

22 625,00 CZK

v _____ dne **3.10.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			15 834,13	85
783	Nátěry	PSV			2 864,00	15
Cena celkem					18 698,13	100

Položkový rozpočet

S:	023-02-2017	Víceúčelová budova Krumvíř
O:	1a	Úprava podbití krovu
R:	1a	1.varianta - podbití palubovkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	15 834,13			
1	766421212R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 8 cm 35,8*0,5	m2	17,90000	350,00	6 265,00
				17,9		
2	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů 13,05+0,2+4,25+4,95+0,8+12,55	m	35,80000	77,00	2 756,60
				35,8		
3	60515001R	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm (35,8*0,03*0,03)*4 0,12888*0,15	m3	0,14821	12 710,00	1 883,75
				0,12888		
				0,01933		
4	61191684R	Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B Položka pořadí 1 : 17,90000 17,9*0,15	m2	20,58500	230,00	4 734,55
				17,9		
				2,685		
5	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,29882	650,00	194,23
Díl: 783		Nátěry	2 864,00			
6	783626020R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování 35,8*0,5	m2	17,90000	160,00	2 864,00
				17,9		

Položkový rozpočet stavby

"Zábrany proti ptákům"

Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem Kč
1) Obecní úřad - přední a dvorní římsa, okna				
D + M hrotů proti ptákům				
- uliční část	mb	37,2	310	11 532
- dvorní část	mb	25,4	310	7 874
2) Víceúčelová budova - tělocvična				
D + M hrotů proti ptákům				
- uliční část	mb	10,5	310	3 255
Montážní plošina	hod	8	650	5 200
Ostatní náklady	soubor	1	1 000	1 000
Celkem Kč bez DPH				28 861
DPH 21%				6 061
Celkem Kč s DPH				34 922

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 023-02-2017 Víceúčelová budova Krumvíř
Objekt: 4 Obložení tělocvičny a lajnování ploch
Rozpočet: 1 Položky

Objednatel: Obec Krumvíř IČO: 283282
 Krumvíř 184 DIČ:
 691 73 Krumvíř

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. IČO: 46992707
 Polní 4057/27 DIČ: CZ46992707
 695 01 Hodonín

Vypracoval: Ing. Linda Vagundová-Drgáčová

Rozpis ceny			Celkem
HSV			17 500,00
PSV			80 153,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			97 653,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	97 653,00 CZK
Základní DPH	21 %	20 507,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **118 160,00 CZK**

v _____ dne **3.10.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			17 500,00	18
766	Konstrukce truhlářské	PSV			66 240,44	68
783	Nátěry	PSV			13 912,80	14
Cena celkem					97 653,24	100

Položkový rozpočet

S:	023-02-2017	Víceúčelová budova Krumvív
O:	4	Obložení tělocvičny a lajnování ploch
R:	1	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						17 500,00
1	589651121R00	Lajnování ploch tělocvičny	m	250,00000	70,00	17 500,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						66 240,44
2	766412113R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm (12,55+0,8+4,2+9,6+16,75+8,8)*1,5 79,05*0,1	m2	86,95500 79,05 7,905	210,00	18 260,55
3	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn (12,55+0,8+4,2+9,6+16,75+8,8)*5	m	263,50000 263,5	77,00	20 289,50
4	LV02	Zakončovací lišta (12,55+0,8+4,2+9,6+16,75+8,8) 52,7*0,05	m	55,33500 52,7 2,635	75,00	4 150,13
5	60510000R	Lať profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m (12,55+0,8+4,2+9,6+16,75+8,8)*5 263,5*0,05	m	276,67500 263,5 13,175	11,00	3 043,43
6	61191690R	Palubka obkladová SM tloušťka 10 šíře 40 mm A/B	m2	86,95500	230,00	19 999,65
7	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,76315	651,48	497,18
Díl: 783 Nátěry						13 912,80
8	783626020R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování Položka pořadí 2 : 86,95500	m2	86,95500 86,955	160,00	13 912,80

Prilohy k vykazovani

Priloha 1 - Priloha k vykazovani		Priloha 2 - Priloha k vykazovani	
Priloha 3 - Priloha k vykazovani		Priloha 4 - Priloha k vykazovani	

Priloha	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani
Priloha 1	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani
Priloha 2	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani
Priloha 3	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani
Priloha 4	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani
Priloha 5	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani
Priloha 6	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani
Priloha 7	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani
Priloha 8	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani
Priloha 9	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani
Priloha 10	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani	Priloha k vykazovani