



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

AKTUALIZACE K 7.2.2020

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. dubna 2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

**Město Buštěhrad**

Revoluční 1  
273 43 Buštěhrad  
IČ: 00234214  
DIČ: CZ00233129  
dále jen „Objednatel“

**Martin Vršecký s.r.o.**

Lubenská 2408  
269 01 Rakovník  
IČ: 28210743  
DIČ: CZ28210743  
dále jen „Zhotovitel“

#### Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

- ve věcech smluvních:

Objednatel: Ing. Arch. Daniela Javorčková,  
starostka města

Zhotovitel: Martin Vršecký, jednatel  
tel: +420 313 517 024

- ve věcech technických:

Objednatel: Ing. Arch. Daniela Javorčková,  
starostka města

Zhotovitel: Petr Heller  
e mail: info@martinvrsecky.cz  
mobil: +420 702 164 130

#### Bankovní spojení:

Objednatel:

Banka: doplní se před podpisem smlouvy  
číslo účtu: doplní se před podpisem smlouvy

Zhotovitel:

banka: ČSOB Rakovník  
číslo účtu: 264311814/0300

Právní forma: 801 - Obec

Zhotovitel je/~~není~~ plátcem DPH



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 132924

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, že splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace, prověřil místní podmínky staveniště, nejasnosti pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny a na základě tohoto přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **„MĚSTO BUŠTĚHRAD – ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY“**

Místo stavby: k.ú. Buštěhrad  
Projektant: autorizovaný architekt Ing. Arch. Pavel Geier, ČKA 4081, U Průhonu 40, 170 00 Praha 7, IČ 43931570

Stavbyvedoucího zhotovitele: autorizovaný inženýr Ing. Jaroslav Satranský, ČKAIT 0005144

Na základě bodu smlouvy o dílo: XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

## II. PŘEDMĚT DODATKU:

- a) Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují částku víceprací:

Vícepráce (viz příloha)

Podbetonování základů (5 patek)	47.671,30 Kč bez DPH
Zesílení stropu	741.253,87 Kč bez DPH

---

Celkem	788.925,17 Kč bez DPH
--------	-----------------------

Méněpráce(viz příloha)	-128.509,67 bez DPH
------------------------	---------------------

**Změna celkové částky: 12.775.218,05 bez DPH**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- b) Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují termín řádného ukončení a předání díla:

**Termín řádného ukončení a předání díla: 29. června 2021**

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

-----

- a) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  
b) Veškerá ustanovení smlouvy o dílo, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  
c) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.  
d) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech v elektronické podobě.

#### PŘÍLOHY:

Přílohou č. 1 této smlouvy je cenový rozpočet na podbetonování základů  
Přílohou č. 2 této smlouvy je cenový rozpočet na zesílení stropu  
Přílohou č. 3 této smlouvy je aktualizovaný časový harmonogram postupu prací  
Přílohou č. 4 této smlouvy je aktualizovaný finanční platební harmonogram  
Přílohou č. 5 této smlouvy je změnový list č. 1 – podbetonování základů  
Přílohou č. 6 této smlouvy je změnový list č. 2 – zesílení stropu  
Přílohou č. 7 této smlouvy je cenový rozpočet méněprací

V Rakovníku dne 4. srpna 2020

**Za objednavatele:**  
Město Buštěhrad

**Za zhotovitele:**  
Martin Vršecký s.r.o.

-----  
Starostka Ing. Arch. Daniela Javorčková

-----  
Jednatel Martin Vršecký



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**