



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

AKTUALIZACE K 9.2.2021

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. dubna 2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Buštěhrad

Revoluční 1
273 43 Buštěhrad
IČ: 00234214
DIČ: CZ00233129
dále jen „Objednatel“

Martin Vršecký s.r.o.

Lubenská 2408
269 01 Rakovník
IČ: 28210743
DIČ: CZ28210743
dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

- ve věcech smluvních:

Objednatel: Ing. Arch. Daniela Javorčková,
starostka města

Zhotovitel: Martin Vršecký, jednatel
tel: +420 313 517 024

- ve věcech technických:

Objednatel: Ing. Arch. Daniela Javorčková,
starostka města

Zhotovitel: Petr Heller
e mail: info@martinvrsecky.cz
mobil: +420 702 164 130

Bankovní spojení:

Objednatel:

Banka: doplní se před podpisem smlouvy
číslo účtu: doplní se před podpisem smlouvy

Zhotovitel:

banka: ČSOB Rakovník
číslo účtu: 264311814/0300

Právní forma: 801 - Obec

Zhotovitel je/~~není~~ plátcem DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 132924

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, že splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace, prověřil místní podmínky staveniště, nejasnosti pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny a na základě tohoto přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **„MĚSTO BUŠTĚHRAD – ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY“**

Místo stavby: k.ú. Buštěhrad
Projektant: autorizovaný architekt Ing. Arch. Pavel Geier, ČKA 4081, U Průhonu 40, 170 00 Praha 7, IČ 43931570

Stavbyvedoucího zhotovitele: autorizovaný inženýr Ing. Jaroslav Satranský, ČKAIT 0005144

Na základě bodu smlouvy o dílo: XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

II. PŘEDMĚT DODATKU:

- a) Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 3, kterým se upravuje celková částka za provedení díla (viz. přílohy):

ZL 06 Vytápění	-61.957,60 Kč bez DPH
ZL 07 Chlazení	44.845,00 Kč bez DPH
ZL 08 Vzduchotechnika	-206 574,50 Kč bez DPH
ZL 09 Vnitřní kanalizace	-26 696,21 Kč bez DPH
ZL 10 Vnitřní vodovod	31 331,68 Kč bez DPH
ZL 11 Silnoproud	749 198,53 Kč bez DPH
ZL 12 Plynovod	25 156,75 Kč bez DPH

Změna celkové částky: **13 647 624,22 Kč bez DPH**

Změna celkové částky s DPH: **16 513 625,21 Kč s DPH**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- a) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- b) Veškerá ustanovení smlouvy o dílo, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- c) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- d) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech v elektronické podobě.

PŘÍLOHY:

Přílohou č. 1 této smlouvy je změnový list ZL 06
Přílohou č. 2 této smlouvy je změnový list ZL 07
Přílohou č. 3 této smlouvy je změnový list ZL 08
Přílohou č. 4 této smlouvy je změnový list ZL 09
Přílohou č. 5 této smlouvy je změnový list ZL 10
Přílohou č. 6 této smlouvy je změnový list ZL 11
Přílohou č. 7 této smlouvy je změnový list ZL 12
Přílohou č. 8 této smlouvy je finanční harmonogram
Přílohou č. 9 této smlouvy je časový harmonogram

V Rakovníku dne 9. února 2021

Za objednavatele:
Město Buštěhrad

Za zhotovitele:
Martin Vršecký s.r.o.

Starostka Ing. Arch. Daniela Javorčeková

Jednatel Martin Vršecký