



## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. dubna 2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

**Město Buštěhrad**

Revoluční 1  
273 43 Buštěhrad  
IČ: 00234214  
DIČ: CZ00233129  
dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**Martin Vršecký s.r.o.**

Lubenská 2408  
269 01 Rakovník  
IČ: 28210743  
DIČ: CZ28210743  
dále jen „Zhotovitel“

#### Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

##### - ve věcech smluvních:

Objednatel: Ing. Arch. Daniela Javorčková,  
starostka města

Zhotovitel: Martin Vršecký, jednatel  
tel: +420 313 517 024

##### - ve věcech technických:

Objednatel: Ing. Arch. Daniela Javorčková,  
starostka města

Zhotovitel: Petr Heller  
e mail: info@martinvrsecky.cz  
mobil: +420 702 164 130

#### Bankovní spojení:

Objednatel:

Banka: doplní se před podpisem smlouvy  
číslo účtu: doplní se před podpisem smlouvy

Zhotovitel:

banka: ČSOB Rakovník  
číslo účtu: 264311814/0300

Právní forma: 801 - Obec

Zhotovitel je/~~není~~ plátcem DPH

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 132924



Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, že splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace, prověřil místní podmínky staveniště, nejasnosti pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny a na základě tohoto přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **„MĚSTO BUŠTĚHRAD – ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY“**

Místo stavby: k.ú. Buštěhrad  
Projektant: autorizovaný architekt Ing. Arch. Pavel Geier, ČKA 4081, U Průhonu 40, 170 00 Praha 7, IČ 43931570

Stavbyvedoucího zhotovitele: autorizovaný inženýr Ing. Jaroslav Satranský, ČKAIT 0005144

Na základě bodu smlouvy o dílo: XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

## II. PŘEDMĚT DODATKU:

- a) Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 2, kterým upravují zjevně nesprávnou částku položek víceprací uvedených v Dodatku č. 1, Změnových listů č. 1 a č. 2:

Změna vícepráce

Podbetonování základů (5 patek) – ZL č. 1	- 7 804,70 Kč bez DPH
Zesílení stropu – ZL č. 2	- 19 511,76 Kč bez DPH

**Změna celkem - 27 316,46 Kč bez DPH**

- b) Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 2, kterým se upravuje rozsah díla o vícepráce a méněpráce uvedené ve Změnových listech č. 3, č. 4 a č. 5, které jsou přílohou tohoto dodatku:

ZL č. 3 - Vjezd	245.491,17 Kč bez DPH
ZL č. 4 – Prádelna	147.912,85 Kč bez DPH
ZL č. 5 - Méněpráce	- 48.985,04 Kč bez DPH

**Změna celkem: 344.418,98 Kč bez DPH**



c) V souladu se změnou rozsahu díla dochází ke změně bodu č. 1 článku IV. CENA DÍLA následovně:

Cena dle SoD bez DPH	12.114.802,55 Kč
Cena D1 bez DPH	660.415,50 Kč
Cena D2 bez DPH	317.102,52 Kč
<hr/>	
Celková cena bez DPH	13.092.320,57 Kč
DPH ve výši 21%	2.749.387,32 Kč
Celková cena včetně DPH	15.841.707,89 Kč

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- a) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- b) Veškerá ustanovení smlouvy o dílo, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- c) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- d) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech v elektronické podobě.

#### PŘÍLOHY:

- Přílohou č. 1 – Oprava položek cenového rozpočtu Změnového listu č. 1
- Přílohou č. 2 – Oprava položek cenového rozpočtu Změnového listu č. 2
- Přílohou č. 3 – Změnový list č. 3 včetně rozpočtu na vjezd a výkresu
- Přílohou č. 4 – Změnový list č. 4 včetně rozpočtu na prádelnu a výkresu
- Přílohou č. 5 – Změnový list č. 5 včetně rozpočtu na méněpráce
- Přílohou č. 6 - Aktualizovaný časový harmonogram postupu prací
- Přílohou č. 7 - Aktualizovaný finanční platební harmonogram

V Rakovníku dne 24.9.2020

**Za objednavatele:**  
Město Buštěhrad

**Za zhotovitele:**  
Martin Vršecký s.r.o.

Starostka Ing. Arch. Daniela Javorčková

Jednatel Martin Vršecký