



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 2. 2018 o dodávce stavebních prací, uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

„Rybník Buštěhrad – havarijní sanace výpusti“

Smluvní strany

Objednatel: Město Buštěhrad
sídlo: Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad
zastoupený: Ing. Arch. Danielou Javorčkovou, starostkou města
IČ: 00234214
DIČ: CZ00234214

(dále jen „Objednatel“)

-a-

Zhotovitel: DINETZ, s.r.o.
sídlo: Černěves 9, 413 01 Černěves
zastoupený: Jozefem Drozdíkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB Roudnice nad Labem
č. účtu: 243294154/0300
IČ: 27264068
DIČ: CZ27264068

Subjekt zapsaný v OR, vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21338

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně též jako „Smluvní strany“)

Na základě svobodné vůle sjednali účastníci následující Dodatek č. 1 vzájemné smlouvy o dílo o dodávce stavebních prací (dále jen Smlouva).

I.

1. Článek II. Předmět smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené práce (viz. Příloha č. 1)
2. Článek XIII. Cena za provedení díla se na základě těchto prací mění z původních 1 391 400 Kč bez DPH na 1 504 768,28 Kč bez DPH, tj. 1 820 769,62 vč. DPH.

Cena méněprací dle Dodatku č. 1: - **495 487,36 Kč bez DPH**
Cena víceprací dle Dodatku č. 1: **608 855,64 Kč bez DPH**
Celkem Dodatek č. 1: **113 368,28 Kč bez DPH**

Rekapitulace Ceny Díla:

Cena dle smlouvy o Dílo: 1 391 400 Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č. 1: 113 368,28 Kč bez DPH
***Cena Díla celkem:* 1 504 768,28 Kč bez DPH.**

3. Článek V. Termín plnění se z důvodu rozšíření věcného rozsahu uvedených prací o více jak 5 % posouvá na 31. 1. 2019.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dvou stranách je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy odpovídá jejich vůli, že souhlasí s celým jeho zněním a na důkaz tohoto jej vlastnoručně podepisují.


Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Č. 1 – Změnový list (Soupis méněprací / víceprací)

V Buštěhradě dne 15.10.2018

V Roudnici n. Labem dne 15.10.2018

Za Objednatele:



.....
Ing. Arch. Daniela Javorčeková
starostka města Buštěhrad

Za Zhotovitele:

DINET s.r.o. ①
Inženýrská činnost, projektování staveb
Černéves 9, 272 64 Roudnice n.L.
IČ: 272 64 060, DIČ: CZ272 64 032 928

.....
Jozef Drozdík
jednatel společnosti

