



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 12. 6. 2017 mezi objednatelem: **Městem Hluboká nad Vltavou**, se sídlem: Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 00244899, zastoupeným starostkou města, panem Ing. Tomášem Jirsou

a

zhotovitelem: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**, se sídlem: Pištůvky 820, 537 01 Chrudim III, IČ: 15053695, zastoupenou jednatelem společnosti, panem Mgr. Pavem Vančura a panem Ing. Josefem Drahokoupilem

ve věci realizace díla „**Rekultivace skládky Žíkův lom**“.

Dodatek je uzavíraný v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením změn stavebních prací specifikovaných ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění

V. Cena díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením změn stavebních prací specifikovaných ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Původní znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

SO 01 Hrubé terénní úpravy	3 498 187,18 Kč
SO 02 Těsnící vrstva skládky	8 309 945,10 Kč
SO 03 Biologická vrstva	5 132 303,60 Kč
SO 04 Ozelenění zrekultivované plochy	224 691,20 Kč
SO 05 Odvedení povrchových vod	1 527 443,49 Kč
SO 06 Zachycení kontaminovaných vod	409 728,13 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	19 102 298,70 Kč
DPH	4 011 482,72 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	23 113 781,42 Kč

Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

SO 01 Hrubé terénní úpravy	3 498 187,18 Kč
SO 02 Těsnicí vrstva skládky	8 309 945,10 Kč
SO 03 Biologická vrstva	5 132 303,60 Kč
SO 04 Ozelenění zrekultivované plochy	224 691,20 Kč
SO 05 Odvedení povrchových vod	1 527 443,49 Kč
SO 06 Zachycení kontaminovaných vod	409 728,13 Kč
SO 07 Vícepráce	1 486 004,50 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	20 588 303,20 Kč
DPH	4 323 543,67 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	24 911 846,87 Kč

čl. V.2. až čl. V.4. se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.


Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 12. 6. 2017 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet objektu SO 07 Vícepráce

V Hluboké nad Vltavou dne 24. 9. 2018


Za objednatele:




Ing. Tomáš Jirsa
starosta města

V Chrudimi dne 26. 9. 2018

Za zhotovitele:



Mgr. Pavel Vančura
jednatel společnosti



Ing. Josef Drahokoupil
jednatel společnosti

**Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.** (S)

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekultivace skládky Zíkův Lom

Objekt: 07 Vícepráce

Rozpočet: ZL č.1 Vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 486 004,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 486 004,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 486 004,50 CZK
Základní DPH	21 %	312 061,00 CZK

Zaokrouhlení **0,50 CZK**

Cena celkem s DPH **1 798 066,00 CZK**

v

dne

**Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.**

Pišťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 302-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
SO 01	SO 01 - Hrubé terénní úpravy	HSV			441 338,90	30
SO 02	SO 02 - Těsnící vrstva skládky	HSV			1 044 665,60	70
Cena celkem					1 486 004,50	100

Položkový rozpočet

S:	Rekultivace skládky Zákův Lom	
O:	07	Vícepráce
R:	ZL č.1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: SO 01		SO 01 - Hrubé terénní úpravy				441 338,90
1	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	5 209,00000	52,10	271 388,90
		Začátek provozního součtu				
		SoD : 1424		1 424,00000		
		skutečnost : 6633		6 633,00000		
		Konec provozního součtu				
		6633-1424		5 209,00000		
2	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	4 125,00000	41,20	169 950,00
		Začátek provozního součtu				
		SoD : 1057		1 057,00000		
		skutečnost : 5182		5 182,00000		
		Konec provozního součtu				
		5182-1057		4 125,00000		
Díl: SO 02		SO 02 - Těsnící vrstva skládky				1 044 665,60
3	122301403	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 5000 m3	m3	836,00000	36,60	30 597,60
		Začátek provozního součtu				
		SoD : 5032		5 032,00000		
		skutečnost : 5868		5 868,00000		
		Konec provozního součtu				
		5868-5032		836,00000		
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	836,00000	228,00	190 608,00
		Začátek provozního součtu				
		SoD : 5032		5 032,00000		
		skutečnost : 5868		5 868,00000		
		Konec provozního součtu				
		5868-5032		836,00000		
5	172102101	Zřízení těsnící výplně se zhutněním do 100 % PS nebo 0,9 l(d) bez dodání sypaniny	m3	836,00000	425,00	355 300,00
		Začátek provozního součtu				
		SoD : 5032		5 032,00000		
		skutečnost : 5868		5 868,00000		
		Konec provozního součtu				
		5868-5032		836,00000		
6	5815812216009	zemina jílovitá surová	t	1 672,00000	280,00	468 160,00
		Začátek provozního součtu				
		SoD : 10064		10 064,00000		
		skutečnost : 11736		11 736,00000		