



Projekt je spolufinancován ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Hluboká nad Vltavou

statutární zástupce: starosta města, pan Ing. Tomáš Jirsa

adresa sídla: Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ: 00244899

DIČ: CZ00244899 (toto dílo nebude realizováno v přenesené daňové povinnosti)

datová schránka ID: cdxbedz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 2924231/0100

telefon: 387 001 322

fax: 387 001 320

e-mail: posta@hluboka.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

A.K.U.P.I. CB spol. s r.o.

se sídlem: Čechova 625/26, 370 04 České Budějovice

spisová značka: C 12514 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 26076748

DIČ: CZ26076748

zastoupený: panem Patrikem Pilátem, jednatelem společnosti

datová schránka ID: 3gdka7

bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., České Budějovice

číslo účtu: 207 032 616/0300, 32 590 009/2700

telefon/fax: 386 353 142

e-mail: pilat@akupi.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

- ve věcech smluvních – Patrik Pilát, jednatel společnosti (tel. 776 134 725)
- ve věcech technických – David Vontor, vedoucí projektu (tel. 608 844 339)

za objednatele:

- ve věcech smluvních – Ing. Tomáš Jirsa, starosta města (tel. 387 001 326)
- ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

CYKLISTICKÁ STEZKA NA LEVÉM BŘEHU VLTAVY OKOLO SPORTOVNÍHO AREÁLU V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU, I. ETAPA

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Cyklistická stezka na levém břehu Vltavy okolo sportovního areálu v Hluboké/Vlt. I. etapa“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb; zpracoval: ZESA spol. s r.o., Jírovcova 1620/21, 370 01 České Budějovice
- zadávací podmínky zakázky malého rozsahu; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 2. 11. 2015.

- II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací, dodávek a služeb.
- II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 1 paré nejpozději ke dni předání staveniště.
- II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou.
- II.5 Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.6 Místem plnění je k.ú. Hluboká nad Vltavou, ZUJ 544485, NUTS CZ0311544485, okres České Budějovice.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen z nabídky, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno (platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době

realizace víceprací) a předložit tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

- III.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- III.3 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- předpokládané zahájení stavebních prací: **listopad 2015** (dle klimatických podmínek)
 - dokončení stavebních prací: **do 31. 5. 2016**
- IV.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního převzetí a předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.
- IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.
- IV.4 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, pravo třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 15 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli.
- IV.5 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.
- IV.6 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,

- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- IV.7 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu doposud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

SO 101 Stezka	2 953 938,39 Kč
---------------	-----------------

SO 301 Úprava vodovodu	120 731,28 Kč
------------------------	---------------

VRN	100 000,00 Kč
-----	---------------

Celková cena díla bez DPH	3 174 669,67 Kč
----------------------------------	------------------------

DPH 21%	666 680,64 Kč
----------------	----------------------

Celková cena díla včetně DPH	3 841 350,31 Kč
-------------------------------------	------------------------

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

- V.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Způsob ocenění těchto objednaných prací je uveden v čl. III této smlouvy.

VI. Fakturace a platební podmínky

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem.
- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.

- VI.3 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- VI.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů.
- VI.5 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. Konečnou fakturu je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 5 pracovních dnů od data uznatelného zdanitelného plnění.
- Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.6 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.7 Daňové doklady budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele,
 - číslo faktury,
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele,
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD (je-li přiděleno),
 - datum vystavení faktury, datum zdanitelného plnění,
 - výše ceny bez daně.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, případně koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

- VII.2 Kromě zápisů podle čl. VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevysvětlí-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami)
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověřil a za tímto účelem ji zmocnil (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.

- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.14 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.15 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.16 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.17 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.18 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje zhotovitel vč. jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převězení díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.19 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.20 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí.
- VII.21 Objednatel v případě potřeby zajistí součinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.
- VII.22 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho částí.
- VII.23 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- VII.24 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění



po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.

VII.25 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci.

VII.26 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 3 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

VIII. Dodání díla a převímka

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatel. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatel vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.

VIII.3 Při převímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepiší do předávacího protokolu.

VIII.4 Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **36 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení oprávněně odstranění vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.

- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na dílo v trvání 36 měsíců.
- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo e-mailem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo, má-li smlouva číslo přiděleno
 - datum uplatnění a číslo jednací reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- IX.13 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý kalendářní den.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 500,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 500,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě, a dále
- v případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo jiných grantů pro financování akce
 - v případě, kdy zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XII.6 Projekt je spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu minimálně 8 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce Státním fondem dopravní infrastruktury.
- XII.7 Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace. Zhotovitel se rovněž zavazuje vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury včetně zajištění kontroly u osob se smluvními závazky vůči příjemci příspěvku v případech, kdy k financování těchto smluvních závazků je použit příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury.

- XII.8 Zhotovitel je současně povinen uvádět v informačních a dalších materiálech (včetně informačních tabulí instalovaných na místě realizované akce nebo instalovaných na místě dokončené stavby) k akcím financovaným z finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, že akce je financována, případně spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Současně s touto informací bude na těchto materiálech uváděno i logo poskytovatele, k jehož užití k uvedenému účelu dává poskytovatel tímto souhlas. Logo ke stažení pro tyto účely je na www.sfdi.cz.
- XII.9 Státní fond dopravní infrastruktury má právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
- XII.10 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Hluboké nad Vltavou dne 16. 11. 2015

V Českých Budějovicích dne 16. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Tomáš Jirsa
starosta města



A.K.U.P.I. CB spol. s r.o.
Čečova 625/26
370 04 České Budějovice
tel./fax: 386 358 142
IČ: 260 76 748, DIČ: CZ26076748
Patrik Pilát
jednatel společnosti

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Cyklistická stezka na levém břehu Vltavy okolo sport. areálu v Hluboké/Vlt. - I. etapa

Objednatel: Město Hluboká/Vlt.

Zhotovitel:

Místo: Hluboká/Vlt.

Zpracoval:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Cyklistická stezka na levém břehu Vltavy okolo sport. areálu v Hluboké/Vlt.									
SO 101	Stezka	2 953 938,39								
SO 301	Úprava vodovodu	120 731,28								
VRN	VRN	100 000,00								

Celkem 3 174 669,67

A.K.U.P.J. CB spol. s r.o.
 Cezova 625/26
 370 04 České Budějovice
 tel./fax: 386 353 142
 IČ: 260 76 748, DIČ: CZ26076748

Priloha č. 1

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklistická stezka na levém břehu Vltavy okolo sport. areálu v Hluboké/Vlt.

Objekt: Stezka

Objednatel: Město Hluboká/Vlt.

Zhotovitel:

Místo: Hluboká/Vlt.

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	690,300	65,00	44 869,50
2	001	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	1 377,300	48,60	66 936,78
3	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	160,700	65,00	10 445,50
4	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	299,900	65,00	19 493,50
"pro výměnu podloží" 299,9					299,900		
5	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	160,700	12,60	2 024,82
6	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	299,900	12,60	3 778,74
"pro výměnu podloží " 299,9					299,900		
7	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,592	680,00	1 762,56
"dřevěné zábradlí" 16*0,3*0,3*0,8					1,152		
"posunutí oplocení" 20*0,8*0,3*0,3					1,440		
Součet					2,592		
8	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	2,592	29,30	75,95
9	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	209,000	45,00	9 405,00
"ornice k použití na stavbě" 209					209,000		
10	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 321,792	72,00	167 169,02
"přivezení do násypů" 1377,3					1 377,300		
"odvoz ornice" 690,3-209					481,300		
"odvoz výkopu" 160,7+299,9					460,600		
"odvoz výkopu z jam pro sloupky oplocení a zábradlí" 2,592					2,592		
Součet					2 321,792		
11	001	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	1 377,300	95,00	130 843,50
"zemina do násypů posouzená geologem" 1377,30					1 377,300		
12	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	944,492	12,00	11 333,90
160,7+299,9 + (690,3-209)+2,592					944,492		
13	001	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	3 894,000	18,50	72 039,00
"pláně" 1947					1 947,000		
"parapláně" 1947					1 947,000		
Součet					3 894,000		
14	001	182201101	Svahování násypů	m2	2 090,000	42,30	88 407,00
15	001	182301131	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	2 090,000	42,30	88 407,00
16	231	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	35,000	423,00	14 805,00
17	231	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	35,000	95,00	3 325,00
18	231	1848132R	Ochranné práce v kořenové zóně stromů	m	600,000	45,00	27 000,00
nátěr							
400+200					600,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklistická stezka na levém břehu Vltavy okolo sport. areálu v Hluboké/Vlt.

Objekt: Stezka

Objednatel: Město Hluboká/Vlt.

Zhotovitel:

Místo: Hluboká/Vlt.

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							
19	231	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	2 090,000	18,40	38 456,00
20	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	107,635	150,00	16 145,25
			2090*0,05*1,03		107,635		
2 Zakládání							
21	011	275313311	Základové patky z betonu tř. C 8/10	m3	5,628	3 260,00	18 347,28
			"dřevěné zábradlí" 62*0,3*0,3*0,8 - (62*0,004)		4,216		
			"posunutí oplocení" 20*0,8*0,3*0,3 - (20*0,0014)		1,412		
			Součet		5,628		
3 Svislé a kompletní konstrukce							
22	231	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	20,000	665,00	13 300,00
23	231	338951121R	Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných s impregnační se zalitím cementovou maltou	kus	16,000	1 350,00	21 600,00
24	211	34818113R	Montáž dřevěného zábradlí	m	30,000	645,00	19 350,00
25	211	3481811R	Dřevěné zábradlí atyp. výška 130 cm, třímadlové	m	30,000	655,00	19 650,00
26	231	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	49,000	225,00	11 025,00
27	231	34840131R	Osazení oplocení napínacího drátu výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	49,000	12,30	602,70
5 Komunikace							
28	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 232,740	173,00	386 264,02
29	221	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	999,670	258,00	257 914,86
			"sanace podloží" 999,67		999,670		
30	221	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	2 226,940	253,07	563 573,93
			2232,74-1,2-4,6		2 226,940		
31	221	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	388,640	105,60	41 040,38
			2*194,32		388,640		
32	221	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	2 226,940	18,03	40 140,59
33	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 226,940	14,16	31 539,04
34	221	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 226,940	207,00	460 976,58
35	221	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	6,000	635,00	3 810,00
			3*1*2		6,000		
36	583	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	1,200	2 650,00	3 180,00
			1t = cca 5 m2				
			2*1*3*0,1*2,0		1,200		
37	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,600	320,00	1 472,00
			3*0,4+3,4		4,600		
38	592	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	4,738	439,50	2 082,35
			4,6*1,03		4,738		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklistická stezka na levém břehu Vltavy okolo sport. areálu v Hluboké/Vlt.

Objekt: Stezka

Objednatel: Město Hluboká/Vlt.

Zhotovitel:

Místo: Hluboká/Vlt.

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
39	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	786,00	3 144,00
			"C8a" 2		2,000		
			"C8b" 1		1,000		
			"C9a" 1		1,000		
			Součet		4,000		
40	404	404442030	značka svislá reflexní zákazová C AL- NK 500 mm	kus	4,000	1 817,00	7 268,00
			"C8a" 2		2,000		
			"C8b" 1		1,000		
			"C9a" 1		1,000		
			Součet		4,000		
41	221	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	6,000	178,00	1 068,00
			"cyklista" 6		6,000		
42	221	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	6,000	10,00	60,00
43	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	224,000	220,00	49 280,00
44	592	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm	kus	448,000	68,00	30 464,00
			spotřeba: 2 kus/m				
			224*2		448,000		
45	221	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná	m2	2 625,000	32,00	84 000,00
			350*7,5		2 625,000		
46	231	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	20,000	489,00	9 780,00
47	231	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	49,000	70,78	3 468,00
998 Přesun hmot							
48	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	723,488	73,00	52 814,62

Celkem

2 953 938,39

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Hluboká nad Vltavou

Objekt: SO 301 Úprava vodovodu (Kálník s čerpací studnou K7)

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Zemní práce						60 206,82		0,993
1	111104311	Pokosení trávníku lučního s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000	7,00	700,00	0,000	0,000
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,000	56,90	455,20	0,000	0,000
3	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	41,80	125,40	0,000	0,000
4	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	20,000	28,20	564,00	0,000	0,000
5	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky	m3	8,900	342,00	3 043,80	0,000	0,000
6	131301201	Hloubení jam a zářezů zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	41,100	652,00	26 797,20	0,000	0,000
7	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam a zářezů zapažených v hornině tř. 4	m3	20,600	48,70	1 003,22	0,000	0,000
8	151201102	Zřízení zátažného pažení stěn rýh hl do 4 m	m2	46,300	190,00	8 797,00	0,002	0,093
9	151201112	Odstranění zátažného pažení stěn rýh hl do 4 m	m2	46,300	25,00	1 157,50	0,000	0,000
10	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	93,900	20,00	1 878,00	0,000	0,000
11	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku se zhuštěním v rovině a ve svahu do 1:5	m3	26,900	45,00	1 210,50	0,000	0,000
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů	m3	67,100	80,00	5 368,00	0,000	0,000
13	174101101R	Zásyp skruže štěrkem	m3	0,400	80,00	32,00	0,000	0,000
14	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,500	155,00	387,50	0,000	0,000
15	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	2,500	182,00	455,00	0,000	0,000
16	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,000	22,00	2 200,00	0,000	0,000
17	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy od 150 do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	100,000	45,00	4 500,00	0,000	0,000
18	005724720	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	5,000	122,00	610,00	0,000	0,000
19	583336750	Štěrkostr 16-32	t	0,900	1 025,00	922,50	1,000	0,900
8 Trubní vedení						52 700,00		7,525
20	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých do DN 80	ks	2,000	340,00	680,00	0,001	0,002
21	552534820	Točivá příruba TP DN 80 včetně lemového nákrčku	ks	2,000	736,00	1 472,00	0,008	0,016
22	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu DN 90 mm	m	1,000	68,00	68,00	0,000	0,000
23	286131290	Potrubí vodovodní PE100 RC SDR17 90x5,4 mm	m	1,010	176,00	177,80	0,002	0,002
24	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ do DN 300	m	3,000	190,00	570,00	0,000	0,000
25	286112730	Trouba PVC DN 300 SN 8, 5m	ks	1,010	5 320,00	5 373,20	0,052	0,052
26	891241221	Montáž vodovodních šoupátek v šachtách DN 80	ks	1,000	365,00	365,00	0,001	0,001
27	422101150	Soupe DN 80 PN 16 EKO-Plus typ 002 vč. zemní soupravy typ AT Rd 0,9-1,3	ks	1,000	6 320,00	6 320,00	0,018	0,018
28	892450000	Propojení katodické ochrany vodičem CY6	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000	0,000
29	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	0,021	0,086
30	592241000	Skruž betonová s ocel stupadly TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	ks	4,040	960,00	3 878,40	1,019	4,117
31	894414111	Osazení betonových dílců pro šachty skruže základové	ks	1,000	722,00	722,00	0,029	0,029
32	592301320	Šachtové dno TBZ-Q 1000 s jímkou	ks	1,010	11 960,00	12 079,60	2,740	2,767
33	592999999	Šachtové těsnění	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	0,001	0,001
34	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	ks	1,000	860,00	860,00	0,007	0,007
35	552434400	Poklop Kompozit 600/600	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	0,150	0,150
36	899304111	Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	ks	1,000	496,00	496,00	0,007	0,007
37	592257880	Poklop prefa studniční TBS 1300/80	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	0,270	0,270
38	592257880R	Řezání otvoru 600/600 do prefa poklopu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
39	899901000	Vývrtání otvoru DN 200 do betonové skruže	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000	0,000
40	899902000	Těsnění prostupu segmenty Taylor-Seal DN 200	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	0,000	0,000
41	422901000	Ostatní materiál šrouby a matky	ks	12,000	49,00	588,00	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						1 742,00		0,209
42	338171121	Orientační sloupek modrobílý s terčem a betonovou patkou	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	0,209	0,209
43	721252807	Demontáž šoupěte do DN 150 včetně odvozu na skládku	ks	1,000	192,00	192,00	0,000	0,000
99 Přesun hmot						6 082,46		0,00
44	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení otevřený výkop	t	8,727	697,00	6 082,46	0,000	0,000
SO 301 Úprava vodovodu (Kálník s čerpací studnou K7) celkem bez DPH						120 731,28		8,727

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklistická stezka na levém břehu Vltavy okolo sport. areálu v Hluboké/Vlt.

Objekt: VRN

Objednatel: Město Hluboká/Vlt.

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Hluboká/Vlt.

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	000	012002000	Geodetické práce - zaměření skutečního stavu	Kč	1,000	35 000,00	
2	000	013002000	PD skutečného provedení	Kč	1,000	20 000,00	

VRN3 Zařízení staveniště

3	000	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	
---	-----	-----------	---------------------	----	-------	-----------	--

VRN4 Inženýrská činnost

4	000	041002000	Vytýčení podzemních sítí	Kč	1,000	5 000,00	
5	000	043002000	Dopravní značení dle požadavku správce komunikace a DIO	Kč	1,000	10 000,00	
6	000	043002000	Povodňový a havarijní plán - vypracování, projednání, schválení	Kč	1,000	15 000,00	

Celkem

100 000,00

