

0.j. 83/2022-14  
f. Běhulka  
f. Agnolka

# DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

## č. 01/2020

uzavřena dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, vše ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva)

### 1 SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel

Název: **Město Kryry**  
Sídlo: **Hlavní 1, 439 81 Kryry**  
IČ: **00265080**  
Datová schránka: **tzmbdbq**  
Číslo účtu: **1927481/0100 (Komerční banka, a.s.)**  
e-mail: **podatelna@kryry.cz**  
telefon: **+ 420 477 477 971**  
(dále jen **Objednatel**)

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>MĚSTSKÝ ÚŘAD KRYRY</b> ① |                     |
| Došlo dne:                  | <b>15. 08. 2022</b> |
| ID: KRYRY-EO-               | .....               |
| Č.j.: .....                 | Ve spisu: .....     |
| Sp. zn.: .....              | Vyř. dne: .....     |
| Skar. zn.: .....            | Vyřídil: .....      |

#### 1.2 Zhotovitel:

Název: **Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.**  
Sídlo: **435 21 Obrnice 10**  
Statutární zástupce: **Roman Kotlan, jednatel**  
IČ: **250 14 111**  
DIČ: **CZ25014111**  
Datová schránka: **3zfbug**  
Číslo účtu: **338 171 0287 / 0100**  
e-mail: **info@sosmost.cz**  
telefon: **476 118 090**  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573  
(dále jen **Zhotovitel**)

### 2 PŘEDMĚT DODATKU

#### 2.1 Předmět dodatku

V souladu s odstavcem č. 4.3 „Změna ceny“ a článkem 12. „Změna smlouvy“, této Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla stanovené v odst. 4.1 „Cena Díla“. Důvodem této změny jsou skutečnosti, které se vyskytly během realizace a bez nichž, by dílo nebylo možné dokončit. Soupis těchto více a méněprací, je specifikován ve změnovém listu ZL 07 a ZL 08.

#### 2.2 Odstavec 4.1. nově zní:

##### 4.1 Cena Díla

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní cena dle SoD **25 496 201,51 Kč**

Změnový list č.7 **25 204,35 Kč**

Změnový list č.8 **75 405,90 Kč**

• **Cena bez DPH 25 596 811,76 Kč**

### 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 01/2020 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2).
- 3.4 Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek byla sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují níže svým vlastnoručním podpisem.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto Přílohy:
- Změnový list č. ZL 07
  - Změnový list č. ZL 08

NA DŮKAZ SOUHLASU Smluvní strany podepisují tento Dodatek

V Kryrech dne 08 / 08 / 2022

**MĚSTO KRYRY**

Za Objednatel

Hlavní I

439 81 Kryry


IČ: 00265080, DIČ: CZ00265080

Miroslav Brda, starosta města, objednatel

V Kryrech dne 08 / 08 / 2022

Za Zhotovitele

Roman Kotlan, jednatel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | číslo ZL: 07                                                                                                                                    |
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bytový dům (17 BJ) – Jarní zahrada, Kryry  |                                                                                                                                                 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stavební a obchodní společnost Most s.r.o. |                                                                                                                                                 |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Roman Kotlan, jednatel                     |                                                                                                                                                 |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.8.2022                                   |                                                                                                                                                 |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. 01/2020 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p>1. Zábradlí, dvířka</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>V průběhu stavby došlo ke zjištění, že venkovní zábradlí musí být delší než ve VV a dále se dohodlo osazení revizních a vanových dvířek.</p> |                                            |                                                                                                                                                 |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Počet připojených výkresů: 0               |                                                                                                                                                 |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cena víceprací bez DPH:                    |                                                                                                                                                 |
| 0,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 204,35 Kč                               |                                                                                                                                                 |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:        |                                                                                                                                                 |
| 25 204,35 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zůstává dle SOD                            |                                                                                                                                                 |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                 |
| <b>Podpis za objednatele:</b><br> <b>MĚSTO KRYRY</b><br>Hlavní 1<br>439 81 Kryry<br>IČ: 00265080, DIČ: CZ00265080                                                                                                                                                  |                                            | <b>Podpis za zhotovitele:</b><br>Roman Kotlan, jednatel<br> |
| Datum: 8.8.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | Datum: 8.8.2022                                                                                                                                 |

# ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Jarní zahrada, Kryry  
**Objekt:** Zábradlí, dvířka

**Objednatel:** Město Kryry  
**Zhotovitel:** Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  
**Místo:** Kryry

**Zpracoval:** Martin Navrátil  
**Datum:** 27. 6. 2022

| Č.                                   | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Hmotnost celkem | Hmotnost sítě celkem |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|
| <b>767. Konstrukce zámečnické</b>    |             |                                                                                              |     |                 |                 | <b>18 420,00</b> | <b>0,300</b>    | <b>0,000</b>         |
| 1                                    | 767-002     | Dodávka a montáž ocelového schodišťového zábradlí - včetně povrchové úpravy a madla          | m   | 6,000           | 3 070,00        | 18 420,00        | 0,300           | 0,000                |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>       |             |                                                                                              |     |                 |                 | <b>6 784,35</b>  | <b>0,003</b>    | <b>0,000</b>         |
| <b>763 Konstrukce suché výstavby</b> |             |                                                                                              |     |                 |                 | <b>6 784,35</b>  | <b>0,003</b>    | <b>0,000</b>         |
| 2                                    | 763172321   | Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci vel. 200x200 mm pro příčky a přesazené stěny | kus | 11,000          | 308,00          | 3 388,00         | 0,000           | 0,000                |
| 3                                    | 781493611   | Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených                                           | kus | 8,000           | 217,00          | 1 736,00         | 0,002           | 0,000                |
| 4                                    | 56245726    | dvířka vanová bílá 150x150mm                                                                 | kus | 18,000          | 92,00           | 1 656,00         | 0,001           | 0,000                |
| 5                                    | 998763101   | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m                             | t   | 0,003           | 1 450,00        | 4,35             | 0,000           | 0,000                |
| <b>Celkem</b>                        |             |                                                                                              |     |                 |                 | <b>25 204,35</b> | <b>0,303</b>    | <b>0,000</b>         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | číslo ZL: 08 |
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bytový dům (17 BJ) – Jarní zahrada, Kryry  |              |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stavební a obchodní společnost Most s.r.o. |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Roman Kotlan, jednatel                     |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.8.2022                                   |              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. 01/2020 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p>1. ZTI</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>V průběhu stavby došlo ke zjištění, že je nutné připevnit zásobníkové ohřívače vody na chemické kotvy, prodloužit jejich připojení a osadit zápachovými uzávěrkami. Dále ve VV chyběly položky na protipožární manžetu a napuštění vody do požární nádrže.</p> |                                            |              |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Počet připojených výkresů: 0               |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena víceprací bez DPH:                    |              |
| 0,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 405,90 Kč                               |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:        |              |
| 75 405,90 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zůstává dle SOD                            |              |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |              |
| Podpis za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Podpis za zhotovitele:                     |              |
| <b>MĚSTO KRYRY</b><br>Hlavní 1<br>439 81 Kryry<br>IČ: 00265080, DIČ: CZ00265080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Roman Kotlan, jednatel                     |              |
| Datum: 8.8.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Datum: 8.8.2022                            |              |

# ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Jarní zahrada, Kryry  
**Objekt:** Vícepráce ZTI

**Objednatel:** Město Kryry  
**Zhotovitel:** Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  
**Místo:** Kryry

**Zpracoval:** Martin Navrátil  
**Datum:** 11. 7. 2022

| Č.                                              | Kód položky | Popis                                                                                  | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Hmotnost celkem | Hmotnost sítě celkem |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>                  |             |                                                                                        |     |                 |                 | <b>41 512,00</b> | <b>0,016</b>    | <b>0,000</b>         |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>    |             |                                                                                        |     |                 |                 | <b>41 512,00</b> | <b>0,016</b>    | <b>0,000</b>         |
| 1                                               | 953961216   | Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm s vyvrtáním otvoru                             | kus | 34,000          | 430,00          | 14 620,00        | 0,005           | 0,000                |
| 2                                               | 953961218   | Kotvy chemickou patronou M 30 hl 270 mm s vyvrtáním otvoru                             | kus | 36,000          | 747,00          | 26 892,00        | 0,011           | 0,000                |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>                  |             |                                                                                        |     |                 |                 | <b>33 893,90</b> | <b>0,036</b>    | <b>0,000</b>         |
| <b>722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>     |             |                                                                                        |     |                 |                 | <b>16 765,90</b> | <b>0,028</b>    | <b>0,000</b>         |
| 3                                               | 722174022   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm                       | m   | 18,000          | 230,00          | 4 140,00         | 0,018           | 0,000                |
| 4                                               | 722229101   | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ                         | kus | 119,000         | 48,20           | 5 735,80         | 0,002           | 0,000                |
| 5                                               | 31942730    | prodloužení mosaz 30mmx1/2"                                                            | kus | 119,000         | 57,90           | 6 890,10         | 0,008           | 0,000                |
| <b>725 Zdravotechnika - zařizovací předměty</b> |             |                                                                                        |     |                 |                 | <b>8 118,00</b>  | <b>0,006</b>    | <b>0,000</b>         |
| 6                                               | 72586331    | Zápachová uzávěrka s nálevkou pro bojler DN 32                                         | kus | 18,000          | 451,00          | 8 118,00         | 0,006           | 0,000                |
| <b>727 Zdravotechnika - požární ochrana</b>     |             |                                                                                        |     |                 |                 | <b>6 900,00</b>  | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>         |
| 7                                               | 722099R     | D+M napouštění vody do požárních nádrží                                                |     | 1,000           | 6 900,00        | 6 900,00         | 0,000           | 0,000                |
| <b>727. Protipožární prostupy a manžety</b>     |             |                                                                                        |     |                 |                 | <b>2 110,00</b>  | <b>0,001</b>    | <b>0,000</b>         |
| 8                                               | 727121143   | Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 1,000           | 2 110,00        | 2 110,00         | 0,001           | 0,000                |
| <b>Celkem</b>                                   |             |                                                                                        |     |                 |                 | <b>75 405,90</b> | <b>0,052</b>    | <b>0,000</b>         |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Bytový dům Jarní zahrada, Kryry

JKSO

EČO

Místo

Kryry

IČO

DIČ

Objednatel

Město Kryry

00265080

Projektant

Zhotovitel

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

25014111

CZ25014111

Zpracoval

Martin Navrátil

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

13. 7. 2020

## Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |     |         | B Doplnkové náklady |    | C Náklady na umístění stavby |      |    |                     |      |
|--------------------------|-----|---------|---------------------|----|------------------------------|------|----|---------------------|------|
| 1                        | HSV | Dodávky | 12 530,50           | 8  | Práce přesčas                | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                        |     | Montáž  | 22 237,35           | 9  | Bez pevné podl.              | 0,00 | 14 | Projektové práce    | 0,00 |
| 3                        | PSV | Dodávky | 30 427,10           | 10 | Kulturní památka             | 0,00 | 15 | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                        |     | Montáž  | 35 415,30           | 11 |                              | 0,00 | 16 | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                        | "M" | Dodávky | 0,00                |    |                              |      | 17 | Jiné VRN            | 0,00 |
| 6                        |     | Montáž  | 0,00                |    |                              |      | 18 | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| / ZRN (ř. 1-6)           |     |         | 100 610,25          | 12 | DN (ř. 8-11)                 |      | 19 | VRN (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS |         | 0,00                | 21 | Kompl. činnost               | 0,00 | 22 | Ostatní náklady     | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**VALP** PROJEKT

projektová a inž. činnost ve výstavbě

Ing. Miroslav Lands, IČO: 10430510

441 01 Podbořany, Pastyžská 50

**MĚSTO KRYRY**

Hlavní 1

439 81 Kryry

Ing. Karel Černý

29. 8. 2020 Dukelská 892,

441 01 Podbořany

IČ: 06616941

**D Celkem bez DPH 100 610,25**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 100 610,25  | 15 091,54  |
| základní | 21,0 | 0,00        | 0,00       |

**Cena s DPH 115 701,79**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Bytový dům Jarní zahrada, Kryry

**Objednatel:** Město Kryry

**Zhotovitel:** Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

**Místo:** Kryry

**Zpracoval:** Martin Navrátil

**Datum:** 13. 7. 2020

| Kód | Zakázka          | Cena bez DPH | Ostatní | ZRN       | HZS  | VRN  | KČ   |
|-----|------------------|--------------|---------|-----------|------|------|------|
| 19N | Zábradlí, dvířka | 25 204,35    | 0,00    | 25 204,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20N | Vícepráce ZTI    | 75 405,90    | 0,00    | 75 405,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Celkem**

100610,25

0,00

100610,25

0,00

0,00

0,00

# ROZPOČET

Stavba: Bytový dům Jarní zahrada, Kryry  
 Objekt: Zábradlí, dvířka

Objednatel: Město Kryry  
 Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  
 Místo: Kryry

Zpracoval: Martin Navrátil  
 Datum: 27. 6. 2022

| Č.                                   | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Hmotnost celkem | Hmotnost sítě celkem |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|
| <b>767. Konstrukce zámečnické</b>    |             |                                                                                              |     |                 |                 | <b>18 420,00</b> | <b>0,300</b>    | <b>0,000</b>         |
| 1                                    | 767-002     | Dodávka a montáž ocelového schodišťového zábradlí - včetně povrchové úpravy a madla          | m   | 6,000           | 3 070,00        | 18 420,00        | 0,300           | 0,000                |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>       |             |                                                                                              |     |                 |                 | <b>6 784,35</b>  | <b>0,003</b>    | <b>0,000</b>         |
| <b>763 Konstrukce suché výstavby</b> |             |                                                                                              |     |                 |                 | <b>6 784,35</b>  | <b>0,003</b>    | <b>0,000</b>         |
| 2                                    | 763172321   | Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kří vel. 200x200 mm pro příčky a přesazené stěny | kus | 11,000          | 308,00          | 3 388,00         | 0,000           | 0,000                |
| 3                                    | 781493611   | Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených                                           | kus | 8,000           | 217,00          | 1 736,00         | 0,002           | 0,000                |
| 4                                    | 56245726    | dvířka vanová bílá 150x150mm                                                                 | kus | 18,000          | 92,00           | 1 656,00         | 0,001           | 0,000                |
| 5                                    | 998763101   | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m                             | t   | 0,003           | 1 450,00        | 4,35             | 0,000           | 0,000                |
| <b>Celkem</b>                        |             |                                                                                              |     |                 |                 | <b>25 204,35</b> | <b>0,303</b>    | <b>0,000</b>         |

# ROZPOČET

**Stavba:** Bytový dům Jarní zahrada, Kryry  
**Objekt:** Vícepráce ZTI

**Objednatel:** Město Kryry  
**Zhotovitel:** Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  
**Místo:** Kryry

**Zpracoval:** Martin Navrátil  
**Datum:** 11. 7. 2022

| Č.                                            | Kód položky | Popis                                                                                  | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Hmotnost celkem | Hmotnost sítě celkem |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>                |             |                                                                                        |     |                 |                 | <b>75 405,90</b> | <b>0,434</b>    | <b>0,000</b>         |
| <b>722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod</b>     |             |                                                                                        |     |                 |                 | <b>16 765,90</b> | <b>0,028</b>    | <b>0,000</b>         |
| 1                                             | 722174022   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm                       | m   | 18,000          | 230,00          | 4 140,00         | 0,018           | 0,000                |
| 2                                             | 722229101   | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ                         | kus | 119,000         | 48,20           | 5 735,80         | 0,002           | 0,000                |
| 3                                             | 31942730    | prodloužení mosaz 30mmx1/2"                                                            | kus | 119,000         | 57,90           | 6 890,10         | 0,008           | 0,000                |
| <b>725 Zdravotnicka - zařizovací předměty</b> |             |                                                                                        |     |                 |                 | <b>8 118,00</b>  | <b>0,006</b>    | <b>0,000</b>         |
| 4                                             | 72586331    | Zápachová uzávěrka s nálevkou pro bojler DN 32                                         | kus | 18,000          | 451,00          | 8 118,00         | 0,006           | 0,000                |
| <b>727 Zdravotnicka - požární ochrana</b>     |             |                                                                                        |     |                 |                 | <b>6 900,00</b>  | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>         |
| 5                                             | 722099R     | D+M napouštění vody do požárních nádrží                                                |     | 1,000           | 6 900,00        | 6 900,00         | 0,000           | 0,000                |
| <b>727. Protipožární prostupy a manžety</b>   |             |                                                                                        |     |                 |                 | <b>2 108,80</b>  | <b>0,001</b>    | <b>0,000</b>         |
| 6                                             | 727121143   | Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 1,000           | 2 108,80        | 2 108,80         | 0,001           | 0,000                |
| <b>775. Podlahy vlysové</b>                   |             |                                                                                        |     |                 |                 | <b>10 094,70</b> | <b>0,367</b>    | <b>0,000</b>         |
| 7                                             | 61155367    | Parozábrana 2mm povrch s LDPE folií 0,2mm přesah 0,1m a samol. proužkem                | m2  | 458,850         | 22,00           | 10 094,70        | 0,367           | 0,000                |
| <b>776 Podlahy povlakové</b>                  |             |                                                                                        |     |                 |                 | <b>31 418,50</b> | <b>0,031</b>    | <b>0,000</b>         |
| 8                                             | 776421312   | Montáž přechodových lepených lišt kovových                                             | m   | 155,000         | 102,70          | 15 918,50        | 0,000           | 0,000                |
| 9                                             | 614R        | lišta podlahová přechodová kovová hliník                                               | m   | 155,000         | 100,00          | 15 500,00        | 0,031           | 0,000                |
| <b>Celkem</b>                                 |             |                                                                                        |     |                 |                 | <b>75 405,90</b> | <b>0,434</b>    | <b>0,000</b>         |