

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. 01/2020

uzavřena dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, vše ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva)

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Město Kryry**
Sídlo: Hlavní 1, 439 81 Kryry
IČ: 00265080
Datová schránka: tzmbdbq
Číslo účtu: 1927481/0100 (Komerční banka, a.s.)
e-mail: podatelna@kryry.cz
telefon: + 420 477 477 971
(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel:

Název: **Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.**
Sídlo: 435 21 Obrnice 10
Statutární zástupce: Roman Kotlan, jednatel
IČ: 250 14 111
DIČ: CZ25014111
Datová schránka: 3zfvbug
Číslo účtu: 338 171 0287 / 0100
e-mail: info@sosmost.cz
telefon: 476 118 090

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573
(dále jen **Zhotovitel**)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmět dodatku

V souladu s odstavcem č. 4.3 „Změna ceny“ a článkem 12. „Změna smlouvy“, této Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla stanovené v odst. 4.1 „Cena Díla“. Důvodem této změny jsou skutečnosti, které se vyskytly během realizace a bez nichž, by dílo nebylo možné dokončit. Soupis těchto více a méněprací, je specifikován ve změnovém listu ZL 02 a ZL 06.

2.2 Odstavec 4.1. nově zní:

4.1 Cena Díla

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní cena dle SoD	25 373 425,46 Kč
Změnový list č.2	78 685,90 Kč
Změnový list č.6	44 090 ,15 Kč
• Cena bez DPH	25 496 201,51 Kč

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 01/2020 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2).
- 3.4 Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek byla sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují níže svým vlastnoručním podpisem.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto Přílohy:
 - Změnový list č. ZL 02
 - Změnový list č. ZL 06

NA DŮKAZ SOUHLASU Smluvní strany podepisují tento Dodatek

V Kryrech dne 18 / 03 / 2022

Za Objednatele

MĚSTO KRYRY

Hlavní 1

439 81 Kryry



①

Miroslav Brda, starosta města, objednatel

V Kryrech dne 18 / 03 / 2022

Za Zhotovitele

Roman Kotlan, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Stavba:	Bytový dům (17 BJ) – Jarní zahrada, Kryry	
Zhotovitel:	Stavební a obchodní společnost Most s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Roman Kotlan, jednatel	
Datum:	18.3.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. 01/2020 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1. Elektroinstalace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu stavby došlo ke zjištění, že VV neodpovídá PD. Po doměření skutečnosti byl opraven původní předložený VV.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-1 183 006,00 Kč	1 261 691,90 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
78 685,90 Kč	zůstává dle SOD	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
<p><u>Podpis za objednatele:</u></p> <p style="text-align: center;">MĚSTO KRYRY Hlavní 1 439 81 Kryry IČ: 00265080, DIČ: CZ00265080</p> <p style="text-align: right;">① </p> <p>Datum: 18.3.2022</p>	<p><u>Podpis za zhotovitele:</u> Roman Kotlan, jednatel</p> <p style="text-align: center; color: blue;">Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111 435 21 Obrýče 70. TEL./FAX: 476 118 090 ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM Datum: 18.3.2022 ODDÍL C. VLOŽKA 11573 ②</p> <p style="text-align: right;"></p>	


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bytový dům Jarní zahrada, Kryry	JKSO	
		EČO	
		Místo	Kryry
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Kryry	00265080	
Projektant			
Zhotovitel	Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.	25014111	CZ25014111
Zpracoval	Martin Navrátil		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		13. 7. 2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C													
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby													
1	HSV Dodávky	35 136,50	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště												
2	Montáž	43 549,40	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce												
3	PSV Dodávky		10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy												
4	Montáž		11	0,00	16 Provozní vlivy												
5	"M" Dodávky				17 Jiné VRN												
6	Montáž				18 VRN z rozpočtu												
7	ZRN (ř. 1-6)	78 685,90	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)												
20	HZS		21 Kompl. činnost		22 Ostatní náklady												
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH													
				78 685,90													
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>78 685,90</td> <td>16 524,04</td> </tr> </tbody> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	78 685,90	16 524,04
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
				snížená	15,0												
základní	21,0	78 685,90	16 524,04														
Cena s DPH																	
95 209,94																	
				E Přípočty a odpočty													
				Dodá zadavatel													
				Klouzavá doložka													
				Zvýhodnění													

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Bytový dům Jarní zahrada, Kryry

Objednatel: Město Kryry

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo: Kryry

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 13. 7. 2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
SO 06	Silnoproud	-1 183 006,00		-248 431,26	-1 431 437,26					
SO 09.1	Silnoproud oprava	1 261 691,90		264 955,30	1 526 647,20		-1 183 006,00			
Celkem		78685,90		16524,04	95209,94		78685,90			


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bytový dům Jarní zahrada, Kryry	JKSO	
Název objektu	Silnoproud	EČO	
		Místo	
Objednatel	Město Kryry	IČO	DIČ
Projektant		00265080	
Zhotovitel	Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.	25014111	CZ25014111
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	13.07.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby																	
1	HSV Dodávky -874 056,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště																
2	Montáž -308 950,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce																
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy																
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy																
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN																
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu																
7	ZRN (ř.) -1 183 006,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)																
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -1 183 006,00																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-1 183 006,00</td> <td>-248 431,26</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>-1 431 437,26</td> </tr> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižovaná	15,0			základní	21,0	-1 183 006,00	-248 431,26	Cena s DPH			-1 431 437,26
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
				snižovaná	15,0																
základní	21,0	-1 183 006,00	-248 431,26																		
Cena s DPH			-1 431 437,26																		
E Přípočty a odpočty																					
Dodá zadavatel																					
Klouzavá doložka																					
Zvýhodnění																					

ROZPOČET

Stavba: Bytový dům Jarní zahrada, Kryry
Objekt: Silnoproud

Objednatel: Město Kryry
Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 13. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

-474 722,00

1		kabel CYKY 3Bx95+50	m	12,000	-723,00	-8 676,00	
2		kabel CYKY-J 5x6	m	335,000	-78,00	-26 130,00	
3		kabel CYKY-J 5x2,5	m	147,000	-26,00	-3 822,00	
4		kabel CYKY-J 3x2,5	m	1 676,000	-16,00	-26 816,00	
5		kabel CYKY-J 5x1,5	m	102,000	-18,00	-1 836,00	
6		kabel CYKY-O 2x1,5	m	340,000	-8,00	-2 720,00	
7		kabel CYKY-J 3x1,5	m	798,000	-10,00	-7 980,00	
8		vodič CY 25/H07V-U/	m	21,000	-68,00	-1 428,00	
9		vodič CY 4 /H07V-U/	m	34,000	-11,00	-374,00	
10		vypínač zapuštěný jednopólový	m	71,000	-110,00	-7 810,00	
11		vypínač zapuštěný dvoupólový	ks	22,000	-121,00	-2 662,00	
12		přepínač zapuštěný střídavý	ks	34,000	-126,00	-4 284,00	
13		časový spínač elektronický	ks	3,000	-1 325,00	-3 975,00	
14		spínač-sporáková kombinace	ks	17,000	-498,00	-8 466,00	
15		spínač tlačítkový s orientační signálkou	ks	32,000	-152,00	-4 864,00	
16		zásuvka jednoduchá 230/16A	ks	215,000	-111,00	-23 865,00	
17		zásuvka dvojnásobná 230/16A	ks	72,000	-136,00	-9 792,00	
18		autonomní kouřové čidlo	ks	17,000	-685,00	-11 645,00	
19		zásuvka TV+R+SAT	ks	17,000	-265,00	-4 505,00	
20		krabice pod omítku přístrojová	ks	581,000	-6,00	-3 486,00	
21		krabice pod omítku s víčkem a svorkovnicí	ks	203,000	-42,00	-8 526,00	
22		trubka plastová ohebná pod omítku D23	m	162,000	-8,00	-1 296,00	
23		koaxiální kabel	m	105,000	-12,00	-1 260,00	
24		svítidlo přisazené LED 18W	ks	69,000	-987,00	-68 103,00	
25		svítidlo přisazené LED 10W	ks	29,000	-758,00	-21 982,00	
26		svítidlo přisazené LED 18W s nouzovým zdrojem	ks	19,000	-2 231,00	-42 389,00	
27		svítidlo přisazené LED 10W s nouzovým zdrojem	ks	4,000	-2 021,00	-8 084,00	
28		svítidlo nástěnné LED 14W	ks	36,000	-847,00	-30 492,00	
30		el. sporák se sklokeramickou deskou	ks	17,000	-6 997,00	-118 949,00	
31		zvonkové tablo	ks	1,000	-7 658,00	-7 658,00	
32		elektrický zámek	ks	1,000	-847,00	-847,00	

-383 334,00

33		domácí telefon + tlačítko u bytu	ks	17,000	-715,00	-12 155,00	
34		anténi stožár na hřeben střechy	ks	1,000	-2 987,00	-2 987,00	
35		rozvaděč STA včetně zesilovače a rozbočovače	ks	1,000	-14 250,00	-14 250,00	
36		přímotopný el. radiátor s termostatem, 1000W	ks	30,000	-1 810,00	-54 300,00	
37		přímotopný el. radiátor s termostatem, 750W	ks	17,000	-1 687,00	-28 679,00	
38		přímotopný el. radiátor s termostatem, 500W	ks	34,000	-1 604,00	-54 536,00	
41		RE1-oceloplechový rozvaděč pro zapuštěnou montáž, 1600x800x210 mm, příprava	ks	1,000	-33 085,00	-33 085,00	
45		RE2,RE3-oceloplech. rozvaděč pro zapuštěnou montáž, 1600x800x210 mm, příprava	ks	2,000	-29 021,00	-58 042,00	
48		Bytová rozvodnice Rb 1 - Rb 17	ks	17,000	-6 880,00	-116 960,00	
53		Rozvodnice pro společné prostory Rs	ks	1,000	-7 960,00	-7 960,00	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
58		<i>Ekvipotenciální přípojnice</i>	ks	1,000	-380,00	-380,00	

-16 000,00

60		<i>Stavební přímomoce (zednické práce, bourání, zemní práce)</i>	soub	1,000	-16 000,00	-16 000,00	
----	--	--	------	-------	------------	------------	--

-308 950,00

		Montáž měděných kabelů CYKY 3Bx95+50	m	12,000	-110,00	-1 320,00	
		Montáž měděných kabelů CYKY 5Cx6	m	335,000	-22,00	-7 370,00	
		Montáž měděných kabelů do CYKY 3Cx2,5	m	1 823,000	-20,00	-36 460,00	
		Montáž měděných kabelů do CYKY 3Cx1,5	m	1 240,000	-19,00	-23 560,00	
		Montáž vypínače jednopólového	ks	71,000	-85,00	-6 035,00	
		Montáž vypínače dvoupólového	ks	22,000	-85,00	-1 870,00	
		Montáž přepínače střídavého	ks	34,000	-85,00	-2 890,00	
		Montáž sporákové kombinace	ks	17,000	-280,00	-4 760,00	
		Montáž zásuvky jednoduché	ks	215,000	-95,00	-20 425,00	
		Montáž zásuvky dvojitě	ks	72,000	-95,00	-6 840,00	
		Montáž kouřového čidla	ks	17,000	-160,00	-2 720,00	
		Montáž krabice přístrojové	ks	581,000	-35,00	-20 335,00	
		Montáž krabice s víčkem a svorkovnicí	ks	203,000	-55,00	-11 165,00	
		Osazení trubky plastové pod omítku	m	162,000	-25,00	-4 050,00	
		Montáž svítidla přisazeného	ks	157,000	-260,00	-40 820,00	
		Připojení el. sporáku	ks	17,000	-200,00	-3 400,00	
		Osazení zvonkového tabla	ks	1,000	-1 800,00	-1 800,00	
		Osazení el. zámku	ks	1,000	-1 200,00	-1 200,00	
		Osazení domácího telefonu	ks	17,000	-240,00	-4 080,00	
		Osazení anténního stožáru	ks	1,000	-1 300,00	-1 300,00	
		Osazení elektr. přímotopných radiátorů na zdivo	ks	81,000	-250,00	-20 250,00	
		Osazení plastových bytových rozvodnic do 50 kg	ks	18,000	-1 350,00	-24 300,00	
		Montáž jednopólových jističů	ks	234,000	-120,00	-28 080,00	
		Montáž třípólových jističů	ks	17,000	-150,00	-2 550,00	
		Osazení proudového chrániče	ks	17,000	-210,00	-3 570,00	
		Osazení stykačů HDO	ks	35,000	-200,00	-7 000,00	
		Osazení vypínačů 3x40 A	ks	36,000	-150,00	-5 400,00	
		Montáž hlavního vypínače 3x160A	ks	1,000	-2 650,00	-2 650,00	
		Rozvodnice skříňové	ks	3,000	-4 250,00	-12 750,00	

Celkem

-1 183 006,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bytový dům Jarní zahrada, Kryry	JKSO	
Název objektu	Silnoproud oprava	EČO	
		Misto	
Objednatel	Město Kryry	IČO	DIČ
Projektant		00265080	
Zhotovitel	Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.	25014111	CZ25014111
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	13.07.2020	CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	909 192,50	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště
2	Montáž	352 499,40	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky		10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy
4	Montáž		11	0,00	16 Provozní vlivy
5	"M" Dodávky				17 Jiné VRN
6	Montáž				18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř.)	1 261 691,90	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)
20	HZS		21 Kompl. činnost		22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 1 261 691,90

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	1 261 691,90	264 955,30

Cena s DPH 1 526 647,20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Mtr	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
		1			D		D1	MATERIAL					481 281,50	0,000	0,000
		>2	fc	1	M	HSV	Pol1	kabel CYKY 3Bx95+50	m	12,000	723,00	1,000	8 676,00	0,000	0,000
		>2	fc	2	M	HSV	Pol2	kabel CYKY-J 5x6	m	376,000	78,00	1,000	29 328,00	0,000	0,000
		>2	fc	3	M	HSV	Pol3	kabel CYKY-J 5x2,5	m	172,000	26,00	1,000	4 472,00	0,000	0,000
		>2	fc	4	M	HSV	Pol4	kabel CYKY-J 3x2,5	m	1 020,000	16,00	1,000	16 320,00	0,000	0,000
		>2	fc	5	M	HSV	Pol5	kabel CYKY-J 5x1,5	m	102,000	18,00	1,000	1 836,00	0,000	0,000
		>2	fc	6	M	HSV	Pol6	kabel CYKY-O 2x1,5	m	376,000	8,00	1,000	3 008,00	0,000	0,000
		>2	fc	7	M	HSV	Pol7	kabel CYKY-J 3x1,5	m	1 946,000	10,00	1,000	19 460,00	0,000	0,000
		>2	fc	8	M	HSV	Pol8	vodič CY 25/H07V-U/	m	0,000	68,00	1,000	0,00	0,000	0,000
		>2	fc	61	M	HSV	Pola	vodič CY 6/H07V-U/	m	112,000	25,50	1,400	2 856,00	0,000	0,000
		>2	fc	62	M	HSV	Polb	vodič CY 10 /H07V-U/	m	5,000	36,50	1,400	182,50	0,000	0,000
		>2	fc	9	M	HSV	Pol9	vodič CY 4 /H07V-U/	m	248,000	11,00	1,000	2 728,00	0,000	0,000
		>2	fc	10	M	HSV	Pol10	vypínač zapuštěný jednopólový	m	71,000	110,00	1,000	7 810,00	0,000	0,000
		>2	fc	11	M	HSV	Pol11	vypínač zapuštěný dvoupólový	ks	22,000	121,00	1,000	2 662,00	0,000	0,000
		>2	fc	12	M	HSV	Pol12	přepínač zapuštěný střídavý	ks	34,000	126,00	1,000	4 284,00	0,000	0,000
		>2	fc	13	M	HSV	Pol13	časový spínač elektronický	ks	0,000	1 325,00	1,000	0,00	0,000	0,000
		>2	fc	63	M	HSV	Polc	přepínač zapuštěný křížový	ks	1,000	165,70	1,050	165,70	0,000	0,000
		>2	fc	14	M	HSV	Pol14	spínač-sporáková kombinace	ks	17,000	498,00	1,000	8 466,00	0,000	0,000
		>2	fc	15	M	HSV	Pol15	spínač tlačítkový s orientační signálkou	ks	32,000	152,00	1,000	4 864,00	0,000	0,000
		>2	fc	16	M	HSV	Pol16	zásuvka jednoduchá 230/16A	ks	215,000	111,00	1,000	23 865,00	0,000	0,000
		>2	fc	17	M	HSV	Pol17	zásuvka dvojnásobná 230/16A	ks	72,000	136,00	1,000	9 792,00	0,000	0,000
		>2	fc	18	M	HSV	Pol18	autonomní kouřové čidlo	ks	17,000	685,00	1,000	11 645,00	0,000	0,000
		>2	fc	19	M	HSV	Pol19	zásuvka TV+R+SAT	ks	17,000	265,00	1,000	4 505,00	0,000	0,000
		>2	fc	20	M	HSV	Pol20	krabice pod omítku přístrojová	ks	581,000	6,00	1,000	3 486,00	0,000	0,000
		>2	fc	21	M	HSV	Pol21	krabice pod omítku s víčkem a svorkovnicí	ks	220,000	42,00	1,000	9 240,00	0,000	0,000
		>2	fc	22	M	HSV	Pol22	trubka plastová ohebná pod omítku D23	m	0,000	8,00	1,000	0,00	0,000	0,000
		>2	fc	65	M	HSV	Pole	trubka plastová ohebná pod omítku D16	m	126,000	11,30	1,230	1 423,80	0,000	0,000
		>2	fc	23	M	HSV	Pol23	koaxiální kabel	m	105,000	12,00	1,000	1 260,00	0,000	0,000
		>2	fc	24	M	HSV	Pol24	světlo přisazené LED 18W	ks	69,000	987,00	1,000	68 103,00	0,000	0,000
		>2	fc	25	M	HSV	Pol25	světlo přisazené LED 10W	ks	29,000	758,00	1,000	21 982,00	0,000	0,000
		>2	fc	26	M	HSV	Pol26	světlo přisazené LED 18W s nouzovým zdrojem	ks	19,000	2 231,00	1,000	42 389,00	0,000	0,000
		>2	fc	27	M	HSV	Pol27	světlo přisazené LED 10W s nouzovým zdrojem	ks	4,000	2 021,00	1,000	8 084,00	0,000	0,000
		>2	fc	28	M	HSV	Pol28	světlo nástěnné LED 14W	ks	36,000	847,00	1,000	30 492,00	0,000	0,000
		>2	fc	30	M	HSV	Pol29	el. sporák se sklokeramickou deskou	ks	17,000	6 997,00	1,000	118 949,00	0,000	0,000
		>2	fc	31	M	HSV	Pol30	zvonkové tablo	ks	1,000	7 658,00	1,000	7 658,00	0,000	0,000
		>2	fc	64	M	HSV	Pold	trubka plastová ohebná pod omítku D28	m	75,000	5,90	1,230	442,50	0,000	0,000
		>2	fc	32	M	HSV	Pol31	elektrický zámeček	ks	1,000	847,00	1,000	847,00	0,000	0,000
		1			D		D1						411 911,00	0,000	0,000

>2	fc	33	M	HSV	Poi32	domácí telefon + tlačítko u bytu	ks	17 700	715,00	1,000	12 155,00	0,000
>2	fc	66	M	HSV	PoiF	kabel SYKFY 5x2x0,5	m	50,00	12,40	1,250	372,00	0,000
>2	fc	67	M	HSV	PoiG	kabel SYKFY 25x2x0,5	m	44,000	57,40	1,250	2 525,60	0,000
>2	fc	34	M	HSV	Poi33	anténí stožár na hřeben střechy	ks	1,000	2 987,00	1,000	2 987,00	0,000
>2	fc	68	M	HSV	PoiH	rozbočovač TV	ks	6,000	0,00	1,500	0,00	0,000
>2	fc	35	M	HSV	Poi34	rozvaděč STA včetně zesilovače a rozbočovače	ks	1,000	14 250,00	1,000	14 250,00	0,000
>2	fc	36	M	HSV	Poi35	přímotopný el. radiátor s termostatem,1000W	ks	30,000	1 810,00	1,000	54 300,00	0,000
>2	fc	37	M	HSV	Poi36	přímotopný el. radiátor s termostatem,750W	ks	17,000	1 687,00	1,000	28 679,00	0,000
>2	fc	38	M	HSV	Poi37	přímotopný el. radiátor s termostatem, 500W	ks	34,000	1 604,00	1,000	54 536,00	0,000
>2	fc	70	M	HSV	PoiJ	inst. stykač 230V 25A, 2. zap.kont.	ks	28,000	466,20	1,100	13 053,60	0,000
>2	fc	71	M	HSV	PoiK	inst. stykač 230V 25A, 4. zap.kont.	ks	21,000	552,20	1,100	11 596,20	0,000
>2	fc	89	M	HSV	PoiKK	trubka plastová tvrdá D28	m	44,000	23,40	1,230	1 029,60	0,000
>2	fc	41	M	HSV	Poi38	RE1-oceloplechový rozvaděč pro zapuštěnou montáž, 1600x800x210 mm, příprava	ks	1,000	33 085,00	1,000	33 085,00	0,000
>2	fc	45	M	HSV	Poi39	RE2,RE3-oceloplech. rozvaděč pro zapuštěnou montáž,1600x800x210 mm,příprava	ks	2,000	29 021,00	1,000	58 042,00	0,000
>2	fc	48	M	HSV	Poi40	Bytová rozvodnice Rb 1 - Rb 17	ks	17,000	6 880,00	1,000	116 960,00	0,000
>2	fc	53	M	HSV	Poi41	Rozvodnice pro společné prostory Rs	ks	1,000	7 960,00	1,000	7 960,00	0,000
>2	fc	58	M	HSV	Poi42	Ekvipotenciální přípojnice	ks	1,000	380,00	1,000	380,00	0,000
1			D		D1						16 000,00	0,000
>2	fc	60	M	HSV	Poi43	Stavební přípomoc (zednické práce, bourání, zemní práce)	soub	1,000	16 000,00	1,000	16 000,00	0,000
1			D		D1						352 499,40	0,000
>2	fc		K	HSV	Poi44	Montáž měděných kabelů CYKY 3Bx95+50	m	12,000	110,00	1,000	1 320,00	0,000
>2	fc		K	HSV	Poi45	Montáž měděných kabelů CYKY 5Cx6	m	376,000	22,00	1,000	8 272,00	0,000
>2	fc		K	HSV	Poi46	Montáž měděných kabelů do CYKY 3Cx2,5	m	1 192,000	20,00	1,000	23 840,00	0,000
>2	fc		K	HSV	Poi47	Montáž měděných kabelů do CYKY 3Cx1,5	m	2 424,000	19,00	1,000	46 056,00	0,000
>2	fc	72	K	HSV	PoiL	Montáž měděných vodičů CY 4 ZŽ	m	248,000	28,00	1,000	6 944,00	0,000
>2	fc	73	K	HSV	PoiM	Montáž měděných vodičů CY 6 ZŽ	m	112,000	28,00	1,000	3 136,00	0,000
>2	fc	74	K	HSV	PoiN	Montáž měděných vodičů CY 10 ZŽ	m	5,000	32,00	1,000	160,00	0,000
>2	fc	75	K	HSV	PoiO	Montáž kabelů SYKFY - domácí telefon	m	74,000	11,20	1,000	828,80	0,000
>2	fc	76	K	HSV	PoiP	Montáž koaxiálu TV	m	105,000	11,20	1,000	1 176,00	0,000
>2	fc		K	HSV	Poi48	Montáž vypínače jednopólového	ks	71,000	85,00	1,000	6 035,00	0,000
>2	fc		K	HSV	Poi49	Montáž vypínače dvoupólového	ks	22,000	85,00	1,000	1 870,00	0,000
>2	fc		K	HSV	Poi50	Montáž přepínače střídavého	ks	34,000	85,00	1,000	2 890,00	0,000
>2	fc	77	K	HSV	PoiQ	Montáž přepínače křížového	ks	1,000	65,50	1,000	65,50	0,000
>2	fc		K	HSV	Poi51	Montáž sporákové kombinace	ks	17,000	280,00	1,000	4 760,00	0,000
>2	fc	78	K	HSV	PoiR	Montáž spínače tlačítkového s orientační signálkou	ks	32,000	58,30	1,000	1 865,60	0,000
>2	fc		K	HSV	Poi52	Montáž zásuvky jednotlivé	ks	215,000	95,00	1,000	20 425,00	0,000
>2	fc		K	HSV	Poi53	Montáž zásuvky dvojité	ks	72,000	95,00	1,000	6 840,00	0,000
>2	fc		K	HSV	Poi54	Montáž kourového čidla	ks	17,000	160,00	1,000	2 720,00	0,000
>2	fc	79	K	HSV	PoiS	Montáž zásuvky TV průběžné	ks	11,000	66,00	1,000	726,00	0,000

>2	fc	80	K	HSV	Pol1	Montáž zásuvky TV koncové	ks	5,000	66,00	1,000	396,00	0,000	0,000
>2	fc		K	HSV	Pol55	Montáž krabice přilbové	ks	5,000	35,00	1,000	20 335,00	0,000	0,000
>2	fc		K	HSV	Pol56	Montáž krabice s víčkem a svorkovnicí	ks	220,000	55,00	1,000	12 100,00	0,000	0,000
>2	fc	81	K	HSV	Polu	Montáž trubky tvrdé D28 na dřevěnou konstrukci	m	44,000	35,60	1,000	1 566,40	0,000	0,000
>2	fc		K	HSV	Pol57	Osazení trubky plastové pod omítku	m	201,000	25,00	1,000	5 025,00	0,000	0,000
>2	fc		K	HSV	Pol58	Montáž svítidla přisazeného	ks	157,000	260,00	1,000	40 820,00	0,000	0,000
>2	fc		K	HSV	Pol59	Připojení el. sporáku	ks	17,000	200,00	1,000	3 400,00	0,000	0,000
>2	fc		K	HSV	Pol60	Osazení zvonkového tabla	ks	1,000	1 800,00	1,000	1 800,00	0,000	0,000
>2	fc		K	HSV	Pol61	Osazení el. zámku	ks	1,000	1 200,00	1,000	1 200,00	0,000	0,000
>2	fc	82	K	HSV	Polv	Osazení zvonkových tlačítek pod omítku	ks	17,000	58,30	1,000	991,10	0,000	0,000
>2	fc		K	HSV	Pol62	Osazení domácího telefonu	ks	17,000	240,00	1,000	4 080,00	0,000	0,000
>2	fc		K	HSV	Pol63	Osazení anténního stožáru	ks	1,000	1 300,00	1,000	1 300,00	0,000	0,000
>2	fc		K	HSV	Pol64	Osazení elektr. přímotopných radiátorů na zdívo	ks	81,000	250,00	1,000	20 250,00	0,000	0,000
>2	fc		K	HSV	Pol65	Osazení plastových bytových rozvodnic do 50 kg	ks	18,000	1 350,00	1,000	24 300,00	0,000	0,000
>2	fc		K	HSV	Pol66	Montáž jednopólových jističů	ks	210,000	120,00	1,000	25 200,00	0,000	0,000
>2	fc		K	HSV	Pol67	Montáž třípólových jističů	ks	36,000	150,00	1,000	5 400,00	0,000	0,000
>2	fc		K	HSV	Pol68	Osazení proudového chrániče	ks	36,000	210,00	1,000	7 560,00	0,000	0,000
>2	vc	83	K	HSV	Polw	Osazení časového spínače elektronického	ks	3,000	191,00	1,000	573,00	0,000	0,000
>2	vc	84	K	HSV	Polx	Osazení síťového zdroje domácího telefonu	ks	1,000	287,00	1,000	287,00	0,000	0,000
>2	fc		K	HSV	Pol69	Osazení stykačů HDO	ks	35,000	200,00	1,000	7 000,00	0,000	0,000
>2	fc		K	HSV	Pol70	Osazení vypínačů 3x40 A	ks	36,000	150,00	1,000	5 400,00	0,000	0,000
>2	fc		K	HSV	Pol71	Montáž hlavního vypínače 3x160A	ks	1,000	2 650,00	1,000	2 650,00	0,000	0,000
>2	fc		K	HSV	Pol72	Rozvodnice skříňové	ks	3,000	4 250,00	1,000	12 750,00	0,000	0,000
>2	fc	85	K	HSV	Poly	Osazení rozvaděče STA vč. zesilovače a rozbočovače	ks	1,000	1 760,00	1,000	1 760,00	0,000	0,000
>2	fc	86	K	HSV	Polz	Osazení rozbočovače TV	ks	6,000	0,00	1,000	0,00	0,000	0,000
>2	fc	87	K	HSV	Polza	Montáž ekvipotenciální přípojnice	ks	1,000	426,00	1,000	426,00	0,000	0,000
>2	fc	88	K	HSV	Polzb	Revizní zpráva	ks	1,000	6 000,00	1,000	6 000,00	0,000	0,000

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Stavba:	Bytový dům (17 BJ) – Jarní zahrada, Kryry	
Zhotovitel:	Stavební a obchodní společnost Most s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Roman Kotlan, jednatel	
Datum:	18.3.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. 01/2020 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1. Dveře + zateplení podhledu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu stavby došlo ke zjištění, že VV neodpovídá PD. Po doměření skutečnosti byl opraven původní předložený VV.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	44 090,15 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
44 090,15 Kč	zůstává dle SOD	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis za objednatele: MĚSTO KRYRY Hlavní 1 439 81 Kryry ① IČ: 00265080, DIČ: CZ00265080 	Podpis za zhotovitele: Roman Kotlan, jednatel  Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. IČO: 28014111 DIČ: CZ28014111 435 21 Otava 10, TEL./FAX: 476 118 090 ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM ODDÍL C, VLOŽKA 11573 ⑥	
Datum: 18.3.2022	Datum: 18.3.2022	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bytový dům Jamí zahrada, Kryry	JKSO	
Název objektu	Dveře + zateplení podhledu	EČO	
		Místo	Kryry
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Kryry	00265080	
Projektant			
Zhotovitel	Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.	25014111	CZ25014111
Zpracoval	Martin Navrátil		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.03.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	26 321,14	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště
2	Montáž	17 769,01	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky		10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy
4	Montáž		11	0,00	16 Provozní vlivy
5	"M" Dodávky				17 Jiné VRN
6	Montáž				18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	44 090,15	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)
20	HZS		21 Kompl. činnost		22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 44 090,15

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	44 090,15	9 258,93

Cena s DPH 53 349,08

E Přípočty a odpočty

ROZPOČET

Stavba: Bytový dům Jarní zahrada, Kryry

Objekt: Dveře + zateplení podhledu

Objednatel: Město Kryry

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo: Kryry

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 14. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
0061 Omítky vnitřní						25 632,45	0,630
1	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	19,410	80,40	1 560,56	0,027
2	621221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm	m2	19,410	567,20	11 009,35	0,227
3	63151533	Deska minerální izolační kolmé vlákno tl. 150 mm	m2	21,351	341,80	7 297,77	0,342
4	611511001	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných	m2	19,410	297,00	5 764,77	0,035
0064 Výplně otvorů						5 044,80	0,236
5	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,000	581,20	2 324,80	0,187
6	55331130	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P	kus	4,000	680,00	2 720,00	0,048
0094 Lešení						912,27	0,003
7	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,410	47,00	912,27	0,003
099. Přesun hmot HSV						137,76	
8	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,964	142,90	137,76	
766. Konstrukce truhlářské						12 362,87	0,096
9	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	490,00	1 960,00	
10	61164504	Dveře vnitřní profilované 2/3sklo, dýha dub, 80x197mm, klika/klika - označ. D7	kus	4,000	2 220,30	8 881,20	0,096
11	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,964	994,40	958,60	
12	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,964	584,10	563,07	
Celkem						44 090,15	0,964