

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
na provedení stavby**

**I.**

**Smluvní strany**

Objednatel: **Obec Krumvíř**  
**Krumvíř č.p. 184**  
**691 73 Krumvíř**  
IČO: 00283282  
Tel./fax: 519 419 321  
E-mail: obec@krumvir.cz  
Zastoupen: Jaroslav Komosný, starosta obce, tel.: 519 419 321  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **RENOVA stavební a obchodní společnost s r. o.**  
**Polní 4057/27**  
**695 01 Hodonín**  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  
vložka 8635  
IČO: 46992707 DIČ: CZ46992707  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Hodonín, č.ú. 94109671/0100  
Tel./fax: 518 332 190  
E-mail: renovast@seznam.cz  
Zastoupen: Ing. Bohumír Janeček, CSc., jednatel společnosti,  
Tel.: 604 205 751  
dále jen „zhotovitel“

**II.**

**Úvodní prohlášení**

2.1 Objednatel a zhotovitel se v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 02. 05. 2018 na akci:  
„**Oprava vnějšího schodiště kulturního domu v Krumvíři**“ dohodli na tomto Dodatku č. 1

Zdůvodnění:

Při realizaci stavby vyplynula potřeba rozšířit některé práce pro zhotovení díla. Jedná se o provedení víceprací.

2.2 Smluvní strany se v čl. 4. Smlouvy o dílo dohodly na tom, že:

Původní smluvní cena díla je stanovena ve výši:

Cena bez DPH	1 092 047,- Kč
DPH 21 %	229 330,- Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>1 321 377,- Kč</b>

**III.**

**Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 1 smluvní strany mění ujednání čl. 4. výše uvedené Smlouvy o dílo, a to tak, že tento článek nově zní:

3.1 Z důvodu rozsahu předmětu díla se mění smluvní cena dodávky takto:

Původní smluvní cena bez DPH	1 092 047,- Kč
Provedení víceprací	171 971,- Kč
Nová smluvní cena bez DPH	1 264 018,- Kč
DPH 21 %	265 444,- Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>1 529 462,- Kč</b>


3.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

**IV.  
Jiné ujednání**

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je vážným a svobodným projevem jejich vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jeden výtisk.

V Krumvíři dne 01. 08. 2018

V Hodoníně dne 01. 08. 2018

  
.....  
Za objednatele  
Jaroslav Komosný  
starosta obce



  
.....  
Za zhotovitele  
Ing. Bohumír Janeček, CSc.  
jednatel společnosti

