

DODATEK Č. 4

SMLOUVY O DÍLO

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 30.01.2017

uzavřený mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Objednatel	Obec Česká Kubice
Sídlo	Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice
IČ	00253294
Zastoupený	Radkem Gerbergem, starostou obce

a

2. Zhotovitel:

Zhotovitel	ZEPRIS s.r.o.
Sídlo	Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4
IČ	25117947
DIČ	CZ25117947
Zastoupený	Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem
Bankovní spojení	1002002215/2700, UniCreditBank a.s.

takto:

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.01.2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Česká Kubice – Folmava – vodovod, kanalizace a ČOV“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany konstatují, že v průběhu výstavby vznikly skutečnosti, které musely být řešeny vícepracemi a méněpracemi. Jedná se o skutečnosti, které nebylo možné předvídat na základě vypracované projektové dokumentace a vznikly v důsledku okolností, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

III. Předmět dodatku č. 4

1. Část díla neřešila náklady vzniklé v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a proto se uzavírá tento dodatek č. 4 SOD za účelem změny ceny díla, které v původní zadávací dokumentaci nebyly řešeny. Dodatek č. 4 řeší **navýšení ceny o dodatečný zábor komunikace ŘSD.**

„ČESKÁ KUBICE – FOLMAVA – VODOVOD, KANALIZACE A ČOV“

2. Ustanovení článku V., bod 5.1. SOD se mění následovně

Cena díla dle SOD	
Cena díla bez DPH	61 988 400,00 Kč
DPH v %	13 017 564,00 Kč
Celková cena včetně DPH	75 005 964,00 Kč

Dodatek č.1	
Cena dodatku č. 1 bez DPH	4 000 003,93 Kč
DPH v %	840 000,82 Kč
Celková cena včetně DPH	4 840 004,75 Kč

Dodatek č.2	
Cena dodatku č. 2 bez DPH	5 876 716,28 Kč
DPH v %	1 234 110,42 Kč
Celková cena včetně DPH	7 110 826,70 Kč

Dodatek č.4	
Cena dodatku č.4 bez DPH	100 000,00 Kč
DPH v %	21 000,00 Kč
Celková cena včetně DPH	121 000,00 Kč

Konečná celková cena díla	
Cena díla bez DPH	71 965 120,21 Kč
DPH v %	15 112 675,24 Kč
Celková cena díla včetně DPH	87 077 795,45 Kč

Celková cena díla se po navýšení v konečném součtu dodatků č. 1, č. 2 a č. 4 navyšuje o 9 976 720,21 Kč bez DPH, tj. o 12 071 831,45 Kč včetně DPH./viz výpočty výše/

3. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění.

IV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 4 SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 4 SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

„ČESKÁ KUBICE – FOLMAVA – VODOVOD, KANALIZACE A ČOV“

3. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 4 SOD potvrzují, že obsahu dodatku č. 4 SOD porozuměly, že dodatek č. 4 SOD vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti dodatek č. 4 SOD vlastnoručně podepisují.


V České Kubici, dne 5.12.2018

Objednatel

Zhotovitel


Obec Česká Kubice
Radek Gerberg, starosta

OBEC ČESKÁ KUBICE
Česká Kubice č.p. 82
345 32 Česká Kubice
IČO 00253294, DIČ CZ00253294
Tel.: 379 793 134


ZEPRIS s.r.o.
Ing. Alexander Strádal, jednatel

 ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ699004936

Tento dodatek č. 4 SOD byl schválen zastupitelstvem obce Česká Kubice dne 27.11. 2018, č. usnesení 330/2018