



MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřely dne 14.02.2024 tyto smluvní strany

Název:	Obec Vedrovice
Jednající:	Richard Janderka, starosta obce
IČ/DIČ:	00293741/ CZ00293741
Sídlo:	Vedrovice 326, PSČ 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
Bankovní spojení:	1581857399/0800
Tel.:	+420 515 337 332, +420 725 488 725,
Email:	obecvedrovice@iol.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Název: BauSystem CZ s.r.o.
Zastoupený: Vladimír Pecháček, jednatel
Sídlo: Rybkova 948/23, Veveří, 602 00 Brno
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČO: 05060770
DIČ: CZ05060770
Bankovní spojení: ČSOB Banka
Číslo účtu: 274572065/0300
Kontaktní osoba: Vladimír Pecháček
Telefon: +420 734 589 817
E mail: bausystem@bausystem.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Dne 14.02.2024 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele za stanovených podmínek dílo „**Stavební úpravy MŠ Vedrovice – Dětská skupina**“. Předmět díla je specifikován zadávací dokumentací ke stejnojmenné veřejné zakázce na stavební práce, a jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací k provedení stavby, zpracovanou - Ing. Andrš Petr, 66902 Suchohrdly, Výsluní 331, ČKAIT číslo 1000706, Bc. Petr Fiala, Nová Přímětická 746/62, 66904 Znojmo.
2. Objednatel se smlouvou o dílo zavázal zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu ve výši bez DPH 8 996 323,04 Kč a včetně DPH ve výši 10 885 550,88 Kč.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.02.2024, kterým se mění v dílčích částech předmět plnění, to v souvislosti s podmínkami zjištěnými v průběhu plnění díla.



2. Popis změn plnění díla je obsažen v:

- Změnovém listu č. 1 a jeho přílohách, změna spočívá ve změnách stávajícího podkladního betonu a změně stěn stávajícího objektu ze zděné cihelné na železobetonovou na základě požadavku objednatele, méněpráce ve výši 114.400,59 Kč bez DPH, vícepráce ve výši 330.294,77 Kč bez DPH, dochází ke změně ceny sjednané ve smlouvě o dílo v jejím navýšení o částku 215.894,18 Kč bez DPH.
- Změnovém listu č. 2 a jeho přílohách, změna spočívá ve změnách základových konstrukcí stávajícího objektu, méněpráce ve výši 263.638,14 Kč bez DPH, vícepráce ve výši 107.733,17 Kč bez DPH, dochází ke změně ceny sjednané ve smlouvě o dílo v jejím ponížení o částku 155.904,97 Kč bez DPH.

3. Celkový součet změn předmětu plnění (součet položek více a méněprací dle změnových listů č. 1 a 2) činí částku 816.065,67 Kč.

4. Změnou předmětu plnění dle změnových listů č. 1 a 2 se zvyšuje celková cena dílo o částku 59.989,21 Kč bez DPH.

5. Změnové listy č. 1 a 2 jsou včetně jejich příloh nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1

III.

1. V návaznosti na změnu předmětu plnění specifikovanou v čl. II se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo, který nově zní takto:

*Strany sjednaly dohodou cenu Díla na základě nabídkových rozpočtů Zhotovitele pro jednotlivé stavební objekty, které Zhotovitel předložil spolu s návrhem v rámci své nabídky v zadávacím řízení a které jsou k této Smlouvě přiloženy jako její **Příloha** (dále jen „**Rozpočet**“ nebo „**Příloha**“). Sjednaná celková cena Díla bez daně z přidané hodnoty jako součet cen zhotovení všech částí stavby činí bez DPH **9 056 312,25 Kč**, částky DPH ve výši **1 901 825,57 Kč** a včetně DPH ve výši **10 958 137,82 Kč** (dále jen „**Cena**“)*

2. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1 a jeho přílohy
2. Změnový list č. 2 a jeho přílohy

Doložka

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem obce Vedrovice dne 29.04.2024, usnesením č. 15/3 .



MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Ve Vedrovicích dne.....

V Brně dne 30.4.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Richard Janderka
starosta obce

.....