

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 42/2017

ze dne 03.08.2017

(dále jen Smlouva)

na dodávku stavebních prací:

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBJEKTU DPS V OBCI DŘÍTEŇ

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1.2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Dříteň
Se sídlem:	Dříteň 152, 373 51 Dříteň
Zastoupena:	Josefem Kudrlem – starostou obce
IČ:	00244830
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Č. účtu:	6220231/0100
Telefonní spojení:	+420 387 991 121

a

Zhotovitel:	TexColor České Budějovice s.r.o.
Se sídlem:	Vráto č. 87, 370 01 České Budějovice
Zápis v obchodním rejstříku	vedeného Krajským soudem v Č.B._oddíl C, vložka 2340
Zastoupený:	Vladimírem Němcem, jednatelem společnosti
IČ:	48201774
DIČ:	CZ48201774
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. České Budějovice
Č. účtu:	51304231/0100
Telefonní spojení:	777 28 11 56

se dohodly na následujících úpravách v ustanovení článku Smlouvy.

2. Předmět dodatku

2.1. Ustanovení **článku III. Smlouvy odstavec 3.1** dochází ke změně - úpravě termínu dokončení stavebních prací. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v průběhu realizace díla, kdy nebylo možné z důvodu nízkých teplot pokračovat ve stavebních pracích.

Termín dokončení díla se proto posouvá do 30.04.2018.

2.2. Ustanovení **článku IV. Smlouvy odstavec 4.2** dochází ke změně – úpravě sjednané ceny z důvodu změny výpočtu u DPH.

Cena díla bez DPH zůstává nezměněna, tj.	5.888.127,- Kč
Změna u výpočtu DPH 15%	883.219,- Kč
Cena díla včetně DPH	6.771.346,- Kč

3. Závěrečná ustanovení

Výše uvedené změny v ustanovení Smlouvy, jsou jediné úpravy Smlouvy o dílo č.42/2017, v ostatních bodech ke změně nedochází.

V Českých Budějovicích, dne 29.12.2017
za zhotovitele:

V Dřítěni, dne 29.12.2017
za objednatele:

Textilatel U. Budějovice spol. s r.o.

Vráto č. 87

370 01 České Budějovice

DIČ: CZ48201774

(1)

Vladimír Němec, jednatel

OBEC DŘÍTEŇ

373 51 Dřítěň č.p. 152

IČ 002 44 830

DIČ CZ00244830

Josef Kudrle, starosta obce