

## **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2016**

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Lázně Bělohrad  
sídlo: nám. K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad  
zastoupený: Ing. Pavlem Šubrem, starostou  
IČ: 00271730  
DIČ: CZ00271730  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. účtu: 19-2220541/0100  
Č. účtu:

(dále jen jako „objednatel“)

**Zhotovitel:** MATEX HK s. r. o.  
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti  
IČ: 25968807  
DIČ: CZ25968807  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. účtu: 27-2035340207/0100

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Na základě článku 6 bodu 6.9 e) se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 následujícího znění:**

### **II. Předmět dodatku č. 2**

**Čl. 4. Předmět plnění se doplňuje o bod 4. 7. následujícího znění:**

4. 7. Předmět díla se doplňuje o vícepráce dle změnového listu č. 4, který je nedílnou součástí dodatku č. 3.

### **III. Cena díla a fakturace**

**Čl. 6. Cena bod 6. 1. SOD se nahrazuje novým zněním:**

6.1. Sjednaná cena díla činí:

Cena díla dle SOD bez DPH	3 928 978,47 Kč
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 a 2 bez DPH	4 088 048,79 Kč
Cena díla dle ZL č. 4 bez DPH	33 376,96 Kč
<b>Cena díla celkem dle Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a SOD bez DPH</b>	<b>4 121 425,75 Kč</b>

#### IV. Přílohy dodatku č. 2

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 a smlouvy o dílo ze dne 7. 10. 2016 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 4

#### V. Závěrečná ustanovení

5. 1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v dodatku č. 1 v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. 2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
5. 3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
5. 4. Tento dodatek č. 1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

ZHOTOVITEL:









Martin Žítek  
jednatel společnosti  
V Hradci Králové dne 2.6.2017

OBJEDNATEL:



Ing. Pavel Šubr  
starosta  
V Lázních Bělohrad dne 2.6.2017

<b>ZMĚNOVÝ LIST ( ZL ) č.:</b> 4		smlouva o dílo SOD ze dne 7.10.2016	
<b>Název stavby:</b>	Rekonstrukce kanalizace a obnova komunikace v Nerudově aleji - Lázně Bělohrad		
<b>Investor:</b>	Město Lázně Bělohrad Se sídlem: Náměstí K.V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad IČ: 00271730		
<b>Zhotovitel:</b>	MATEX HK, s.r.o. Se sídlem: Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí IČ: 259688807, DIČ: CZ259688807		
<b>Důvod a popis změny</b>			
1) Došlo k výstavbě nového přístupového chodníku z betonové dlažby k p. č. 102/2 (knihovna) nad rámeček PD.			
2) Stávající trasu kabelů O2 bylo nutno dle podmínek správce sítě přeložit mimo těleso nově vybudované vozovky			
3) Úprava zelených ploch je rozšířena nad rámeček PD			
4) Z důvodu výtluku je provedeno rozšíření opravy asfaltové plochy v křižovatce s ul. Jínova			
5) Odpočet archeologického průzkumu, který se neprováděl.			
<b>Přílohy změnového listu:</b>	Rozpočet víceprací		
<b>Cena díla</b>			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	3 928 978,47 Kč	s DPH	4 754 063,95 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	4 088 048,79 Kč	s DPH	4 946 539,04 Kč
<b>Cena změny</b>			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Připočet (bez DPH)	33 376,96 Kč		
<b>Celková cena změny (bez DPH)</b>	<b>33 376,96 Kč</b>		
<b>Celková cena díla (bez DPH)</b>	<b>4 121 425,75 Kč</b>	s DPH	4 986 925,16
Smluvní termín dokončení díla:	31.5.2017		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	26.6.2017		
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>	<b>Stanovisko zhotovitele stavby:</b>		
Schvalují: _____ dne: _____	Schvalují:  		
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>	<b>Stanovisko investora:</b>		
Schvalují: _____ dne: _____	Schvalují:  		
<b>Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.</b>	Za investora: Schvalují: _____ dne: 2.6.2017 		
	 MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad 7		



**SOUHRNNÝ LIST STAVBY**

Kód: 17-002D

**Stavba:** Stavební úpravy Nerudova alej v Lázních Bělohrad ZL4

JKSO:

Místo: Lázně Bělohrad

CC-CZ:

Datum: 23. 5. 2017

Objednatel:

Město Lázně Bělohrad

IČ: 00271730

DIČ:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kujal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 33 376,96

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 33 376,96**

DPH základní	21,00%	ze	33 376,96	7 009,16
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v C: 40 386,13****Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

INVESTING CZ spol. s r.o.  
460 01 LIBEREC I, Štefánikovo nám. 780/5  
Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987  
Fax 485 100 930; e-mail: investing@ti.cz  
IČ 25036751, DIČ CZ25036751

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD  
nám. K.V.Raise 25  
507 81 Lázně Bělohrad

Datum a podpis: 2.6.2017

Razítko

**Zhotovitel**

**MATEX HK** s.r.o.  
Kladská 181  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-002D

**Stavba:** Stavební úpravy Nerudova alej v Lázních Bělohrad ZL4

Místo: Lázně Bělohrad

Datum: 23. 5. 2017

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Kujal

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>33 376,96</b>	<b>40 386,13</b>
02.3	Přeložka kabelů	10 565,54	12 784,30
02.4	Rozšíření zel. ploch	20 388,60	24 670,21
02.5	Přístupový chodník k p.č 102/2	3 410,17	4 126,31
02.6	Rozšíření asfaltových ploch	4 012,65	4 855,31
	VRN	-5 000,00	-6 050,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>33 376,96</b>	<b>40 386,13</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: 02.3 - Přeložka kabelů**

JKSO:

Místo: Lázně Bělohrad

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Objednatel:

Město Lázně Bělohrad

IČ: 00271730

DIČ:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kujal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				10 565,54
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>10 565,54</b>
DPH základní	21,00%	ze	10 565,54	2 218,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>12 784,30</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

INVESTING CZ spol. s r.o.  
460 01 LIBEREC I. Štefánikovo nám. 780/5  
Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987  
Fax 485 100 930, e-mail: investing@ti.cz  
IČ 25036751, DIČ CZ25036751

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: 2.6.2017 Razítko

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD  
Městský úřad Lázně Bělohrad  
Městský úřad Lázně Bělohrad

**Zhotovitel**

**MATEX HK** s.r.o.  
Kladská 181  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: 02.3 - Přeložka kabelů**

Místo: Lázně Bělohrad

Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Kujal

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>10 565,54</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 191,04
1 - Zemní práce	3 191,04
M - Práce a dodávky M	7 374,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	7 374,50
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>10 565,54</b>



# ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: 02.3 - Přeložka kabelů**

Místo: Lázně Bělohrad

Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Kujal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**10 565,54**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**3 191,04**

#### 1 - Zemní práce

**3 191,04**

1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	1,350	22,10	29,84
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,950	325,00	1 608,75
3	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,950	92,40	457,38
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,900	111,00	99,90
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11,700	8,64	101,09
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,900	9,84	8,86
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,800	150,00	270,00
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,050	47,10	190,76
9	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	9,000	31,00	279,00
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	9,000	14,80	133,20
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,135	90,80	12,26

### M - Práce a dodávky M

**7 374,50**

#### 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

**7 374,50**

12	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	15,000	68,30	1 024,50
13	K	CETIN	Přeložka kabelů (CETIN) vč. geodetického zaměření	kus	1,000	6 350,00	6 350,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt:** 02.4 - Rozšíření zel. ploch

JKSO:

Místo: Lázně Bělohrad

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Objednatel:

Město Lázně Bělohrad

IČ: 00271730

DIČ:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kujal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				20 388,60
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>20 388,60</b>
DPH základní	21,00%	ze	20 388,60	4 281,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>24 670,21</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

**INVESTING CZ spol. s r.o.**

460 01 LIBEREC I, Štefánikovo nám. 780/5

Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987 ①


Fax 485 100 930, e-mail: investing@li.cz

IČ 25036751, DIČ CZ25036751

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**



Datum a podpis: 2.6.2017

Razítko

**Zhotovitel**

**MATEX HK**  
s.r.o.

Kladská 181

500 03 Hradec Králové ⑬

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: 02.4 - Rozšíření zel. ploch**

Místo: Lázně Bělohrad

Datum:

#ODKAZ!

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kujal

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>20 388,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	20 388,60
1 - Zemní práce	20 388,60
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>20 388,60</b>

# ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 02.4 - Rozšíření zel. ploch

Místo: Lázně Bělohrad

Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Kujal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

20 388,60

### HSV - Práce a dodávky HSV

20 388,60

#### 1 - Zemní práce

20 388,60

1	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	300,000	20,80	6 240,00
2	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	300,000	31,00	9 300,00
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	300,000	14,80	4 440,00
4	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	4,500	90,80	408,60

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: 02.5 - Přístupový chodník k p.č 102/2**

JKSO:

Místo: Lázně Bělohrad

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Objednatel:

Město Lázně Bělohrad

IČ: 00271730

DIČ:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kujal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 410,17
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 410,17</b>
DPH základní	21,00%	ze	3 410,17	716,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>4 126,31</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

INVESTING CZ spol. s r.o.  
460 01 LIBEREC 1, Štefánikovo nám. 780/5  
Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987  
Fax 485 100 930, e-mail: investing@ti.cz  
IČ 25036751, DIČ CZ25036751

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD  
nám. K. V. Rašín 25  
517 01 Lázně Bělohrad

Datum a podpis: 2.6.2017 Razítko

Zhotovitel

**MATEX HK**  
s.r.o.  
Kladská 181  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: 02.5 - Přístupový chodník k p.č 102/2**

Místo: Lázně Bělohrad

Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Kujal

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 410,17</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 410,17
1 - Zemní práce	655,67
5 - Komunikace	1 688,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	946,40
998 - Přesun hmot	119,60
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>3 410,17</b>

# ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: 02.5 - Přístupový chodník k p.č 102/2**

Místo: Lázně Bělohrad

Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Kujal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 410,17**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**3 410,17**

#### 1 - Zemní práce

**655,67**

1	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	5,000	2,32	11,60
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,000	30,10	120,40
3	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	1,350	22,10	29,84
4	K	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	0,750	37,60	28,20
5	K	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	0,750	11,30	8,48
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,500	111,00	55,50
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,500	8,64	56,16
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,500	9,84	4,92
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,900	150,00	135,00
10	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2,500	20,80	52,00
11	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2,500	31,00	77,50
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2,500	14,80	37,00
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,090	90,80	8,17
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	5,000	6,18	30,90

#### 5 - Komunikace

**1 688,50**

15	K	564851111-A	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa tl 150 mm	m2	5,000	85,00	425,00
16	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	5,000	157,00	785,00
17	M	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	5,000	95,70	478,50

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**946,40**

18	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	4,000	186,00	744,00
19	M	592174650x	obrubník betonový silniční Standard 100x10x25 cm	kus	4,000	50,60	202,40

998 - Přesun hmot

**119,60**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	998225111	Presun nímoc pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,000	59,80	119,60



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: 02.6 - Rozšíření asfaltových ploch**

JKSO:

Místo: Lázně Bělohrad

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Objednatel:

Město Lázně Bělohrad

IČ: 00271730

DIČ:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kujal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 012,65
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>4 012,65</b>
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	4 012,65	842,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>4 855,31</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

INVESTING CZ spol. s r.o.  
460 01 LIBEREC I, Štefánikovo nám. 780/5  
Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987  
Fax 485 100 930, e-mail: investig@ti.cz  
IČ 25036751, DIČ CZ25036751

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD  
nám. K.V.Raise 35  
507 81 Lázně Bělohrad

Datum a podpis: 2.6.2017 Razítko

Zhotovitel

**MATEX HK**  
Kladská 181  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt:** 02.6 - Rozšíření asfaltových ploch

Místo: Lázně Bělohrad

Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Kujal

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>4 012,65</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	4 012,65
1 - Zemní práce	156,20
5 - Komunikace	3 308,60
997 - Přesun sutě	547,85
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>4 012,65</b>

# ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt: 02.6 - Rozšíření asfaltových ploch**

Místo: Lázně Bělohrad

Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Kujal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**4 012,65**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**4 012,65**

#### 1 - Zemní práce

**156,20**

1	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	7,100	22,00	156,20
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

#### 5 - Komunikace

**3 308,60**

2	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	7,100	268,00	1 902,80
3	K	577134221	Asfaltový beton vrstva odrušna ACU 11 (ABS) tl. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,100	198,00	1 405,80

#### 997 - Přesun sutě

**547,85**

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,420	79,50	112,89
5	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,420	230,00	326,60
6	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	1,400	77,40	108,36

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební opravy Nerudova alej v Lázních Bělohrad - oprava 1

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: ulice Nerudova

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.12.2016

IC:

DIC:

IC:

25968807

DIC: CZ25968807

IC:

DIC:

**Cena bez DPH**

**-5 000,00**

DPH základu	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
smíšená	-5 000,00	21,00%	1 050,00
zář. přenesena	0,00	15,00%	0,00
smíř. přenesena	0,00	21,00%	0,00
nábořa	0,00	15,00%	0,00
		0,00%	0,00

**Cena s DPH**

v CZK

**-6 050,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy Nerudova alej v Lázních Bělohrad - oprava 1

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 20.12.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-5 000,00**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**-5 000,00**

**00Z - Ostatní náklady**

**-5 000,00**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nerudova alej v Lázních Bělohrad - oprava 1

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 20.12.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

PrČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							-5 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-5 000,00
D	002		Ostatní náklady				-5 000,00
3	K	011301000	Archeologický dozor, archeologické průzkumy	Kč	-1,000	5 000,00	-5 000,00

