

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2016

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Lázně Bělohrad
sídlo: nám. K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
zastoupený: Ing. Pavlem Šubrem, starostou
IČ: 00271730
DIČ: CZ00271730
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. účtu: 19-2220541/0100
Č. účtu:

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: MATEX HK s. r. o.
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Martinem Žitkem, jednatelem společnosti
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. účtu: 27-2035340207/0100

(dále jen jako „zhotovitel“)

Na základě článku 6 bodu 6.9 e) se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 následujícího znění:

II. Předmět dodatku č. 2

Čl. 4. Předmět plnění se doplňuje o bod 4. 6. následujícího znění:

4. 6. Předmět díla se doplňuje o vícepráce dle změnových listů č. 2 a 3, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 2.

III. Termíny plnění

Čl. 5. Termíny plnění bod 5. 2. a) SOD se nahrazuje novým zněním:

5. 2. Termín dokončení

a) Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 8 měsíců a 14 kalendářních dnů od předání staveniště.

IV. Cena díla a fakturace

Čl. 6. Cena bod 6. 1. SOD se nahrazuje novým zněním:

6.1. Sjednaná cena díla činí:

Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH	3 972 933,03 Kč
Cena díla dle ZL č. 2 bez DPH	57 839,80 Kč
Cena díla dle ZL č. 3 bez DPH	57 275,96 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1, č. 2 a SOD bez DPH	4 088 048,79 Kč

V. Přílohy dodatku č. 2

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 a smlouvy o dílo ze dne 7. 10. 2016 tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1 – změnový list č. 2
- Příloha č. 2 – změnový list č. 3

VI. Závěrečná ustanovení

5. 1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v dodatku č. 1 v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. 2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
5. 3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
5. 4. Tento dodatek č. 1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

ZHOTOVITEL:








Martin Žítek
jednatel společnosti
V Hradci Králové dne 21.4.2017

OBJEDNATEL:



Ing. Pavel Šubr
starosta
V Lázních Bělohrad dne 24.4.2017

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 2 smlouva o dílo SOD ze dne 7.10.2016			
Název stavby:	Rekonstrukce kanalizace a obnova komunikace v Nerudově aleji - Lázně Bělohrad		
Investor:	Město Lázně Bělohrad Se sídlem: Náměstí K.V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad IČ: 00271730		
Zhotovitel:	MATEX HK, s.r.o. Se sídlem: Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí IČ: 259688807, DIČ: CZ259688807		
Důvod a popis změny			
1) Byly doplněny chybějící obruby (chyba v PD), do vjezdů budou umístěny přechodové a nájezdové obruby. Obruby 150/300/1000 mm budou nahrazeny obrubami 150/250/1000 mm.			
2) Došlo k odpočtu betonových příkopových tvárnic - není předmětem PD.			
3)			
Přílohy změnového listu:	Rozpočet méněprací		
	Rozpočet víceprací		
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	3 928 978,47 Kč	s DPH	4 754 063,95 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	3 972 933,03 Kč	s DPH	4 807 248,97 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	-	108 401,00 Kč	
Přípočet (bez DPH)		166 240,80 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)		57 839,80 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	4 030 772,83 Kč	s DPH	4 877 235,12
Smluvní termín dokončení díla:			31.5.2017
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:			31.5.2017
Stanovisko technického dozoru stavby:	Stanovisko zhotovitele stavby:		
Schvaluji: dne: 	Schvaluji: dne: 		
Stanovisko projektanta stavby:	Stanovisko investora:		
Schvaluji: dne:	Schvaluji: dne: 		
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.	Za investora: Schvaluji: dne:  		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-002B

Stavba: Stavební úpravy Nerudova alej v Lázních Bělohrad ZL2

JKSO:

Místo: Lázně Bělohrad

CC-CZ:

Datum: 12.1.2017

Objednatel:

Město Lázně Bělohrad

IČ: 00271730

DIČ:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	57 839,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	57 839,80
DPH základní 21,00% ze	57 839,80
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	69 986,16

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

INVESTING CZ spol. s r.o.
460 01 LIBEREC I, Štefánikovo nám 780/5
Tel. 485 110 275, mobil 602 435 987
Fax 485 190 930, e-mail: investing@ti.cz
IČ: 25036751, DIČ: CZ25036751

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-002B

Stavba: Stavební úpravy Nerudova alej v Lázních Bělohrad ZL2

Místo: Lázně Bělohrad

Datum: 12.1.2017

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	57 839,80	69 986,16
SO_02.1	Komunikace - vícepráce	166 240,80	201 151,37
SO_02.2	Komunikace - méněpráce	-108 401,00	-131 165,21
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		57 839,80	69 986,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy Nerudova alej v Lázních Bělohrad ZL2

Objekt: SO_02.1 - Komunikace - vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:
Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:
MATEX HK s.r.o.

Projektant:
SOLICITE s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.1.2017

IČ: 00271730

DIČ:

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	166 240,80
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	166 240,80

DPH základní	21,00%	ze	166 240,80	34 910,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 201 151,37

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

INVESTING CZ spol. s r.o.
460 01 LIBEREC 1, Štefánikovo nám. 780/5
Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987
Fax 485 100 930, e-mail: investing@i1.cz
IČ 25036751, DIČ CZ25036751

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Město Lázně Bělohrad
ul. 35
Bělohrad

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

MATEX HK s.r.o.
Klatavská 181
500 03 Mladec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy Nerudova alej v Lázních Bělohrad ZL2

Objekt: SO_02.1 - Komunikace - vícepráce

Místo:

Datum:

12.1.2017

Objednatel:

Město Lázně Bělohrad

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	166 240,80
HSV - Práce a dodávky HSV	166 240,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	166 240,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	166 240,80

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy Nerudova alej v Lázních Bělohrad ZL2

Objekt: SO_02.1 - Komunikace - vícepráce

Místo: Datum: 12.1.2017
 Objednatel: Město Lázně Bělohrad Projektant: SOLICITE s.r.o.
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

166 240,80

HSV - Práce a dodávky HSV

166 240,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

166 240,80

57	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	558,000	186,00	103 788,00
			60+42+42 "100/250/1000 mm, 42 ks rozhraní vrat - dle situace"		144,000		
			26+98 "přechodové+nájezdové"		124,000		
			384+156 "150/250/1000"		540,000		
			Mezisoučet		808,000		
			-250 "původní rozpočet"		-250,000		
			Součet		558,000		
59	M	592174650x	obrubník betonový silniční Standard 100x10x25 cm	kus	44,000	50,60	2 226,40
			60+42+42		144,000		
			-100"původní rozpočet"		-100,000		
			Součet		44,000		
84	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	26,000	254,60	6 619,60
			26		26,000		
			"cena ceníková 380 Kč/ks * 0,67 (koeficient) = 254,6"				
85	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	98,000	83,80	8 212,40
			98		98,000		
			"cena ceníková 125 Kč/ks * 0,67 (koeficient) = 83,75"				
86	M	592174650R	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	540,000	80,00	43 200,00
			384+156		540,000		
			Součet		540,000		
87	M	592172120	obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	52,000	42,20	2 194,40
			52		52,000		
			"cena ceníková 63 Kč/ks * 0,67 (koeficient) = 42,21"				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy Nerudova alej v Lázních Bělohrad ZL2

Objekt: SO_02.2 - Komunikace - méněpráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.1.2017

IČ: 00271730

DIČ:

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu -108 401,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -108 401,00

DPH základní	21,00%	ze	-108 401,00	-22 764,21
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -131 165,21

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

INVESTING CZ spol. s r.o.
460 01 LIBEREC I, Štefánikovo nám. 780/5
Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987
Fax 485 100 930, e-mail: investing@i.cz
IČ 25036751, DIČ CZ25036751

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MATEX HK s.r.o.
Kládska 181
500 53 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy Nerudova alej v Lázních Bělohrad ZL2

Objekt: SO_02.2 - Komunikace - méněpráce

Místo:

Datum:

12.1.2017

Objednatel:

Město Lázně Bělohrad

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-108 401,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-108 401,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-108 401,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-108 401,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy Nerudova ul. v Lázních Bělohrad ZL2

Objekt: SO_02.2 - Komunikace - méněpráce

Místo:

Datum:

12.1.2017

Objednatel:

Město Lázně Bělohrad

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-108 401,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-108 401,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-108 401,00

58	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x30 cm	kus	-150,000	97,90	-14 685,00
----	---	-----------	--	-----	----------	-------	------------

-150

-150,000

"nahrazení obrubou 150/250/1000 mm"

60	M	592275220	tvárnice betonová příkopová 25x21x8 cm	kus	-1 400,000	53,90	-75 460,00
----	---	-----------	--	-----	------------	-------	------------

-1400

-1 400,000

"není součástí PD"

61	K	916231112	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-28,000	156,00	-4 368,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

52-80

-28,000





"ohraničení chodníků 52 m"

62	M	592174140	obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25 cm	kus	-160,000	86,80	-13 888,00
----	---	-----------	---	-----	----------	-------	------------

-160

-160,000

"nahrazení obrubou 50/200/1000 mm"

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 3 smlouva o dílo SOD ze dne 7.10.2016			
Název stavby:	Rekonstrukce kanalizace a obnova komunikace v Nerudově aleji - Lázně Bělohrad		
Investor:	Město Lázně Bělohrad Se sídlem: Náměstí K.V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad IČ: 00271730		
Zhotovitel:	MATEX HK, s.r.o. Se sídlem: Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí IČ: 259688807, DIČ: CZ259688807		
Důvod a popis změny			
1) Došlo ke změně rozsahu rekonstrukce komunikace (vlivem prodloužení kanalizace, změna oproti PD) v křižovatce Nerudova alej - ul Husova - ul Jínova			
2)			
3)			
Přílohy změnového listu:	Rozpočet méněprací Rozpočet víceprací		
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	3 928 978,47 Kč	s DPH	4 754 063,95 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	4 030 772,83 Kč	s DPH	4 877 235,12 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Připočet (bez DPH)	57 275,96 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	57 275,96 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	4 088 048,79 Kč	s DPH	4 946 539,04
Smluvní termín dokončení díla:			31.5.2017
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:			26.6.2017
Stanovisko technického dozoru stavby:	Stanovisko zhotovitele stavby:		
Schvaluji:  dne: 31.5.2017 INVESTING CZ spol. s r.o. 460 01 LIBEREC, Štefánikova ul. 80/5 Tel. 485 110 275, mobil 602 19 937 Fax 485 100 930, e-mail: invest@ing.cz IČ 25036751, DIČ CZ25036751	Schvaluji:  dne: 31.5.2017 MATEX HK s.r.o. Kladská 181 500 03 Hradec Králové IČ: 259688807, DIČ: CZ259688807		
Stanovisko projektanta stavby:	Stanovisko investora:		
Schvaluji: dne:	Schvaluji:  dne:		
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.	Za investora: Schvaluji:  dne:		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-002C

Stavba: Stavební úpravy Nerudova alej v Lázních Bělohrad ZL3

JKSO:
Místo: Lázně Bělohrad

CC-CZ:
Datum: 5.4.2017

Objednatel:
Město Lázně Bělohrad

IČ: 00271730
DIČ:

Zhotovitel:
MATEX HK s.r.o.

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

Projektant:
SOLICITE s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jan Dyntar

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 57 275,96
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 57 275,96

DPH základní	21,00%	ze	57 275,96	12 027,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 69 303,91

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

INVESTING CZ spol. s r.o.
460 01 LIBEREC I, Štefánikovo nám. 780/5
Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987
Fax 485 100 930, e-mail: investing@ti.cz
IČ: 25036751 DIČ: CZ25036751

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MATEX HK s.r.o.
Hradská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-002C

Stavba: Stavební úpravy Nerudova alej v Lázních Bělohrad ZL3

Místo: Lázně Bělohrad

Datum: 5.4.2017

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	57 275,96	69 303,91
17-002C	Stavební úpravy Nerudova alej v Lázních Bělohrad ZL3	57 275,96	69 303,91
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		57 275,96	69 303,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy Nerudova alej v Lázních Bělohrad ZL3

JKSO:
Místo: Lázně Bělohrad

CC-CZ:
Datum: 5.4.2017

Objednatel:
Město Lázně Bělohrad

IČ: 00271730
DIČ:

Zhotovitel:
MATEX HK s.r.o.

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

Projektant:
SOLICITE s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jan Dyntar

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	57 275,96
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 57 275,96

DPH základní	21,00%	ze	57 275,96	12 027,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 69 303,91

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

INVESTING CZ spol. s r.o.
460 01 LIBEREC I, Stefánikovo nám. 780/5
Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987
Fax 485 100 930, e-mail: investing@ti.cz
IČ: 25036751, DIČ: CZ25036751

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MATEX HK
s.r.o.
Radkova 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy Nerudova alej v Lázních Bělohrad ZL3

Místo:	Lázně Bělohrad	Datum:	5.4.2017
Objednatel:	Město Lázně Bělohrad	Projektant:	SOLICITE s.r.o.
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Jan Dyntar

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	57 275,96
HSV - Práce a dodávky HSV	57 275,96
1 - Zemní práce	5 988,56
5 - Komunikace	32 436,00
8 - Trubní vedení	972,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 026,00
997 - Přesun sutě	10 076,53
998 - Přesun hmot	2 776,87
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	57 275,96

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy Nerudova alej v Lázních Bělohrad ZL3

Místo: Lázně Bělohrad

Datum: 5.4.2017

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 275,96

HSV - Práce a dodávky HSV

57 275,96

1 - Zemní práce

5 988,56

2	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	51,000	18,40	938,40
			51		51,000		
78	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	51,000	22,00	1 122,00
			51		51,000		
7	K	122201402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	5,610	37,60	210,94
			51*0,11		5,610		
			Součet		5,610		
8	K	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	5,610	11,30	63,39
			51*0,11		5,610		
			Součet		5,610		
72	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,610	111,00	622,71
			51*0,11		5,610		
			Součet		5,610		
73	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	72,930	8,64	630,12
			5,61*13		72,930		
			Součet		72,930		
75	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,610	9,84	55,20
			5,61		5,610		
76	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,220	150,00	1 683,00
			5,61*2		11,220		
			Součet		11,220		
24	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,000	31,00	186,00
25	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,000	14,80	148,00
26	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,150	90,80	13,62
			10*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,150		
			Součet		0,150		
28	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	51,000	6,18	315,18
			51		51,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					51,000		
5 - Komunikace							32 436,00
29	K	564851111-A	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa tl 150 mm	m2	51,000	85,00	4 335,00
51					51,000		
Součet					51,000		
30	K	564851111-B	Podklad ze štěrkodrtě ŠDb tl 150 mm	m2	51,000	85,00	4 335,00
51					51,000		
32	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	51,000	268,00	13 668,00
51					51,000		
33	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACU 11 (ABS) tl. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	51,000	198,00	10 098,00
51					51,000		
8 - Trubní vedení							972,00
52	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	972,00	972,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							5 026,00
57	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	20,000	186,00	3 720,00
86	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	10,000	80,00	800,00
10					10,000		
59	M	592174650x	obrubník betonový silniční Standard 100x10x25 cm	kus	10,000	50,60	506,00
10					10,000		
Součet					10,000		
997 - Přesun sutě							10 076,53
80	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,950	79,50	1 824,53
(5,1*2,2)+11,73					22,950		
81	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	504,900	3,26	1 645,97
22,95*22					504,900		
77	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	11,730	230,00	2 697,90
51*0,1*2,3					11,730		
83	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	11,220	190,00	2 131,80
11,22					11,220		
82	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	22,950	77,40	1 776,33
11,22+11,73					22,950		
998 - Přesun hmot							2 776,87
79	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	46,436	59,80	2 776,87