



**„Komunitní centrum Na Zámečku“
CZ.06.2.56/0.0./0.0/16__052/0002184**

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12.02.2018

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Objednatel	Josefina, z.ú.
Sídlo	Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice
IČ	05371287
Zastoupený	Mgr. Janou Vilánkovou, ředitelkou ústavu

a

1.2. Zhotovitel:

Zhotovitel	HM pro cz s.r.o.
Sídlo	Černokostelecká 938/8, 110 00 Praha 10
IČ	24801224
Zastoupený	Milanem Hanakovičem, jednatelem
Bankovní spojení	č.ú.: 241758736/0300, ČSOB, a.s.

takto:

2. Předmět dodatku smlouvy

- 2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 12.02.2018 uzavřena smlouva o dílo na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Komunitní centrum Na Zámečku“(dále jen SOD).
- 2.2. Ustanovení článku III., bod 3. 1. SOD se mění následovně:
Konečné celkové předání díla investorovi se z důvodu čerpání úvěrů a dotačních podmínek mění na maximální termín do 31.07.2019.
- 2.3. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění.



„Komunitní centrum Na Zámečku“
CZ.06.2.56/0.0./0.0/16__052/0002184


3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Dodatek SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
- 3.2. Dodatek SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení dodatku SOD potvrzují, že obsahu dodatku SOD porozuměly, že dodatek SOD vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti dodatek SOD vlastnoručně podepisují.

V Českých Budějovicích, dne 19.2.2018

Objednatel

Zhotovitel


Mgr. Jana Vilánková
ředitelka Josefina z.ú.

 HMpro cz s.r.o. ®
kompletní dodávky staveb
HMpro cz s.r.o. www.hmpro.cz
Černokostecká 938/8, Praha 10, 100 00
IČO: 248 01 224, DIČ: CZ24801224


Milan Hanakovič
jednatel HMpro cz s.r.o.