



**„Stavební úpravy části komunikace k ZTV Cehnice“
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014462**

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 22.03.2021
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Cehnice
Sídlem: Cehnice 76, 387 52 Cehnice
Zastoupený: Helena Sosnová, starostka obce
IČ: 00251038

a

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
Sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
Zastoupený: Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)
Tel.: 376 311 209
E-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz
IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – č. ú.: 3738692/0800
Raiffeisenbank a.s., - č.ú.: 1063004492/5500

takto:

2. Předmět Dodatku č. 1

Mezi smluvními stranami byla dne 22.03.2021 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „SOD“) na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Stavební úpravy části komunikace k ZTV Cehnice“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014462 (dále jen „Dílo“).

2.1. Znění v ustanoveních SOD se uzavřením Dodatku č. 1 mění následovně:
Smluvní strany se dohodly, že:

Ustanovení čl. 2. Předmět díla se mění dle přiloženého změnového listu č.1, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 SOD, včetně Shrnutí (do EN 13201:2015).

2.2. Ostatní ustanovení SOD, nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti i účinnosti v nezměněném znění.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.




**„Stavební úpravy části komunikace k ZTV Cehnice“
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014462**

3.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.

Cehnice, dne 22.6.2021

Objednatel



.....
Helena Sosnová, starostka obce




Zhotovitel

Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307
Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva a.s.
.....
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
Silnice Klatovy a.s.

Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem obce Cehnice, dne 10.6.21, č. usnesení 55/2021

Změnový list č. 1

Předmět díla:		Stavební úpravy části komunikace k ZTV Cehnice		Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014462	
Objekt:		SO 401 Veřejné osvětlení, D1.1 Stavební část			
Objednatel:		Obec Cehnice, Cehnice 76, 387 52 Cehnice			
Zhotovitel:		Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy			
TDS:		Ing. Jaromír Zelenka, Vodárenská 352, 386 01 Strakonice			
Projektant:		eipro s.r.o., Tylova 156/23, 370 01 České Budějovice			
Popis změn:					
Méněpráce:					
SO 401 Veřejné osvětlení					
- pol. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 20 - odpočet nerealizované plnění					
Vícepráce:					
D1.1 Stavební část					
- pol. č. 22 - dopočet dodávky betonové palisády dle položky č. 21 osazení betonových palisád - dle požadavku objednatele					
SO 401 Veřejné osvětlení					
- pol. č. 1, 2, 3, 40, 41 - na žádost objednatele byla provedena: - oprava					
původní situace Veřejného osvětlení – oprava napojení na stávající okruh VO v bodě 1.1					
- kolize s nadzemním vedením NN EG.D (původní umístění bodu 1.2)					
- sjednocení designu stožárů a svítidel na komunikaci I/22 v Cehnicích s realizací části VO směrem od Strakonice v roce 2020 – díky změně na vyšší výšku svítidel a použití svítidel se širší optikou lze rozmístit světelné body dále od sebe, každý světelný bod znamená do budoucnosti údržbu a touto změnou dojde ke zjednodušení údržby pro budoucí roky, rovněž každý stožár svou polohou „překáží“, vznikne méně takovýchto překážek, rovněž se sníží celková spotřeba elektrické energie nově instalovaných svítidel VO					
- předpoklad opravy kabelové trasy mezi body 1.6-1.7 nové situace – důvodem je provedení trasy ve větší vzdálenosti od komunikace I/22, aby nebyly ubírány konstrukční vrstvy této komunikace, mohlo by pak docházet k jejímu sedání a vzniku mrazových trhlin					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel na základě zjištěného stavu na stavbě			
	Jedná se o změnu:	§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ			
	Způsob projekčního řešení změny:	Aktualizace výkresové dokumentace stavby včetně zpracování světelného výpočtu			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za Dohodu o narovnání závazků ze SOD bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		0,00 Kč		
	Výše DPH sazba:	21%	0,00 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH		0,00 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		1 022 200,14 Kč		
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH		1 022 200,14 Kč		
	Cena díla po Dohodě o narovnání závazků ze SOD bez DPH		1 022 200,14 Kč		
	Cena díla po Dohodě o narovnání závazků ze SOD vč. DPH		1 236 862,17 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-148 489,00 Kč	296 978,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH	148 489,00 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný			

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Jiří Brejcha	27.5.2021	
	TDS: Ing. Jaromír Zelenka	27.5.2021	
	Projektant: Miloš Kurfiřt	27.5.2021	
	Objednatel: Helena Sosnová	27.5.2021	
Přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Silnice Klatovy a.s.
Víteňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

