

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 05.04.2024

který níže uvedeného dne uzavřeli:

1.1. Objednatel: Městys Strážný, Strážný 23, 384 43 Strážný
zastoupený: Mgr. Jiřinou Kralíkovou, starostkou obce
IČO: 00250694
DIČ: CZ00250694

1.2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

I.

Smluvní strany konstatují, že dne 05.04.2024 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Revitalizace sportovního a volnočasového areálu Strážný“, a to v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou smlouvy o dílo.

Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že k jeho dokončení bude zapotřebí provést další práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v předmětu díla tak, jak byl stranami specifikován ve smlouvě o dílo a zároveň dílo omezit o práce a dodávky, které nebylo pro dokončení díla nutné provést.

Z uvedeného důvodu strany uzavírají tento dodatek a mění původní smlouvu o dílo způsobem, popsaným v čl. II.

II.

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle smlouvy o dílo, popsané v čl. I, nově rozšiřují o práce a dodávky, specifikované ve změnovém rozpočtu (změnový list), který je přílohou tohoto dodatku č. 1, jako vícepráce a omezují jej o práce a dodávky, specifikované ve stejném změnovém listu jako méněpráce.

Smluvní strany se dále dohodly, že v souvislosti se změnou rozsahu díla dle předchozího odstavce mění článek IV, bod 4.2. smlouvy o dílo tak, že celková cena díla tam uvedená se snižuje o částku ve výši 4.753,98 Kč bez DPH a bude tak nadále činit celkovou částku 3.433.084,11 Kč bez DPH.

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

III.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č.1 – Změnový list ze dne 30.07.2024

V dne:

Zhotovitel

Za objednatele:

Robert Běhal Digitálně podepsal Robert Běhal Datum: 2024.08.19 15:44:39 +02'00'

Jiří Berka Digitálně podepsal Jiří Berka Datum: 2024.08.19 15:37:17 +02'00'

Mgr. Jiřina Kraliková Digitálně podepsal Mgr. Jiřina Kraliková Datum: 2024.08.20 10:26:49 +02'00'

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.

.....
Městys Strážný
Mgr. Jiřina Kraliková, starostka

Změnový list

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 30.07.2024
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 1

STRÁŽNÝ - REVITALIZACE SPORTOVNÍHO A VOLNOČASOVÉHO AREÁLU-ZMĚNOVÝ LIST

1. Méněpráce

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	NC15	D+M branky florbal <i>SO 01 Hřiště</i> <i>Pol. 32</i>	-2,000	ks	6 112,47	-12 224,94
2	59245110R	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní <i>SO 06 Zpevněné plochy</i> <i>Pol. 20</i>	-58,000	m2	398,00	-23 084,00
3	005231020	Individuální a komplexní vyzkoušení <i>SO 07 Vedlejší a ostatní náklady</i> <i>Pol. 7</i>	-8,000	Soubo	3 667,48	-29 339,84
CELKEM						Odbytová cena bez DPH : -64 648,78

2. Vícepráce

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	043134000	Zkoušky zatěžovací <i>Dynamická zkouška zhutnění</i>	1,000	kus	1 450,00	1 450,00
2	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	200,000	m2	207,74	41 548,00
3	R	Rozbor zeminy	1,000	kus	9 500,00	9 500,00
4	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	92,000	t	80,40	7 396,80
CELKEM						Odbytová cena bez DPH : 59 894,80

STAVBA CELKEM

Sazba DPH

DPH celkem

Odbytová cena bez DPH :

-4 753,98

21,00

-998,34

Odbytová cena s DPH :

-5 752,32

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .