

2

K UJMĚNĚ ZÁSTUPU A OSTATNÍM VCP

STOKA "A" - Bíle Podolí

1133881

List č.

Datum	Denní záznamy stavby
19.5.2015	POČASÍ: +17°C ZATAŽENO, DEŠT
08	PRACOVNÍCI: 1x THP, 13x ALSTAF
18 ⁰⁰	PRÁCE: 2x BAGR, 3x NAKL. AUTO, NAKLADAC, ČERPADLA, CENTRALIZOVANÉ
	STOKA "A" - STOKA "A" + ODBOČKY JACHTY, POTRUBÍ
	STOKA "F" + ODBOČKY JACHTY
	STOKA "A" - VÝKOP A" POKLADKA STOKOVÉHO
	POTRUBÍ A JACHTY RA 11 PRÁCE DLE PD
	ČERPADLA VODY 10h
	ODVOZ ZVODNĚLÉHO A NEVODNĚLÉHO K
	ZÁSTUPU - VÝKOPU NA MEZIDEFENI ZÁŘEČNÝ
	VMĚLA ZÁSTROVÉHO MATERIÁLU 100%
	PODESP, OBSP, ZÁSTP, ZÁČERKOT PROTÍ USRAVÁNÍ
	STOKY
	PAZENÍ BOXY V ČERNÝCH DEKÁCH A
	VÝJECHY
	USAZENÍ ODBOČEK K OBJEKTŮM
	OLAZENÍ, POKROV JACHTY
	NAHAZENÍ MATERIÁLU, ODVOZ MATERIÁLU
	ZÁSTP VUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH - ŽELEZA,
	STERKOPISK 1m
	NA PŘÍPOJKÁCH, K JEDNOTLIVÝM OBJEKTŮM
	STEJNĚ VÝKOPOVÉ POMĚRY JAKO NA STOKA
	ZNÁČKY, OCHRANICENÍ A OZNAČENÍ STAVENISŤ
	RUČNÍ OBKOPÁNÍ STAVAJÍCÍCH MEDIÍ
	MONITÁŽ ZATEK DLE GEOWOGA STOKA "A"
	STOKA "F" - VÝKOPOVÉ PRÁCE A POKLADKA
	STOKOVÉHO POTRUBÍ SE JACHTAMI DLE PD
	A ODBOČKAMI K JEDNOTLIVÝM ODKANALIZOVANÝM
	OBJEKTŮM
	ODVOZ VÝKOPU NA MEZIDEFENI
	VMĚLA ZÁSTROVÉHO MATERIÁLU 60%
	PODESPY OBSP + ZÁSTP STOKOVÉHO POTRUBÍ
	JEDNÝM MATERIÁLEM
	ZÁSTP OSTATNÍM MATERIÁLEM VUTNĚNÍM
	PO VRSTVÁCH
	VRCHNÍ MATERIÁL STERKODRT
	UMRANĚNÍ STAVENISŤ
	NAČEZ MATERIÁLU
	ZNÁČKY, KČD KOMUNIKACE

Datum

Denní záznamy stavby

20.5.2015

JH

7-18⁰⁰

POČASÍ: +11°C ZATÍŽENO, DEŠT

PRACOVNÍCI: 1x TNP, 13x AHSAP

PRÁCE: 6x BADO, 3x NAKL. AUTO, 2x NAKLADAC, 2x VÁLEC, TERPADLA, CENTRÁLA

PRÁCE: 3/16 TONDI - STOLA "A" + ODBOČEK + PRÍPOJKA, SAKTITI

STOLA "F" + ODBOČEK SAKTITI

STOLA "A" - VÝKOP A POUKADKA STOLOVÉHO

KORUOVANÉHO POTRUBÍ - PROPOJENÍ STOLK

C @ A, DLE PD

TERPAVÍ VODY 10h

ODVOZ ZVODNĚNÉHO VÝKOPU NA DEPONII

ZARCAVÍ

VÝMĚNA ZAKRYTÍHO MATERIÁLU 100%

PODESYP, OBSYP, ZAKYP STOLOVÉHO POTRUBÍ

JEMNÝM KAPKEM PROTI VYPLAVÁNÍ STOKT

PAZENÍ, BOXY V CESTYCH DEKACH A VÝSKACH

VYSAZENÍ ODBOČEK K OBJEKTUM

NAVAZENÍ MATERIÁLU, DOVOZ MATERIÁLU

ZAKYP, HUTNĚNÍ PO URSTVACH - ZEMINA,

TERKODET

RUCNÍ OBKOPAVÍ STAVAJÍCÍCH MEDI

PRÁCE NA PRÍPOJKACH K JEDNOTLIVÝM

OBJEKTUM, A. JEJÍ VÝKOPOVÉ POMERY JAKO

NA STOLE A

ZNACET, OHRANIČENÍ A OZNACENÍ STAVENÍŠTE

MONTAŽ, VÍKOVÝCH ZATEK DLE GEOLOGA "A"

STOLA "F" VÝKOPOVÉ PRÁCE A POUKADKA

STOLOVÉHO KORUOVANÉHO POTRUBÍ JE

SAKTITI DLE PD A ODBOČKAMI

K JEDNOTLIVÝM ODKANALIZOVANÝM OBJEKTUM

DOVOZ VÝKOPU NA MEZIDEPONII

VÝMĚNA ZAKRYTÍHO MATERIÁLU 2, 60%

PODESYP, OBSYP, ZAKYP POTRUBÍ, JEMNÝM MATERIÁLEM

ZAKYP, HUTNĚNÍ PO URSTVACH, URUCNÍ ČAS

TERKODET

OHRANIČENÍ STAVENÍŠTE

CEM KOMUNIKACE

DOVOZ MATERIÁLU

Datum

Denní záznamy stavby

21.5. 2015

PLÁN: 12^o ZATAŽENÍ, JEST

PRÁVNÍCI: 1x THP, 15x ALSTAF

18⁰⁰

STROJE: 3x BARR, 3x NAKL. AUTO, 2x NAKLADAC, ČERPAČKA, CENTRÁLY, ČALCE

PRÁCE: JÍDKA "A" - ODBOČEK, PŘÍPOJKY, JAKTY

JÍDKA "F" - ODBOČEK, PŘÍPOJKY, JAKTY

JÍDKA "A" - VYKOPOVÉ PRÁCE A POKLADKA

JÍDKOVÉHO POTRUBÍ OD KRAJE JAKTY

RA 11 SMĚREM RA 12 DLE PD

ČERPAČKA VODY 10h

ODVOZ ZVODNĚNÉHO VÝKOPU NA DEPONII

ZARÝCANÍ

VÝMENA ZASYPNÉHO MATERIÁLU 100%

PODSYP, OBSYP ZASYP JÍDKOVÉHO POTRUBÍ

JEMNÝ KACÍKEM PROTÍ VYPRAVÁNÍ JÍDKY

PŘÍPRAVA BOXY V DĚLÁCH DĚLKÁCH A VÝKOPY

VÝKOPU

VYHAZOVÁNÍ ODBOČEK K JEDNOTLIVÝM OBJEKTŮM

VYHAZOVÁNÍ MATERIÁLU, DOVOZ MATERIÁLU

ZASYP A VYTĚŽENÍ PO VÝKOPY - ZEMINA,

STĚROVÁNÍ

PRÁCE NA PŘÍPOJKÁCH K JEDNOTLIVÝM

OBJEKTŮM NA JÍDCE "A" - JEMNÉ

VYKOPOVÉ PRÁCE JÍDKO NA HLAVNÍ JÍDCE

ZNAČENÍ, OCHRANOVNÍ A OZNAČENÍ STAVENISŤE

MONTÁŽ VILLOVÝCH ZÁTEK DLE POHYNŮ GEOLOGA

JÍDKA "F" - VYKOPOVÉ PRÁCE A POKLADKA

JÍDKOVÉHO POTRUBÍ A KRAJE RF 10

ODVOZ VÝKOPU NA MEZIDEPONII

ZASYP, PODSYP, OBSYP - JEMNÝ MATERIÁL - POTRUBÍ

VÝMENA ZASYPNÉHO MATERIÁLU ± 60%

ZASYP MATERIÁLEM UMOŽNŮJÍCÍM VYTĚŽENÍ

PO VÝKOPY, VYTĚŽENÍ ČÁSTI STĚROVÁNÍ

OCHRANOVNÍ, STAVENISŤE, ZNAČENÍ, OZNAČENÍ

VYHAZOVÁNÍ MATERIÁLU

VÝKOP KOMUNIKACE

Datum	Denní záznamy stavby
12.5.2015	POLASÍ: +16°C ZATAŽENO
Př 18.10.2015	PRACOVNÍ: 1x TAP, 15x AŽDAP
	STROJE: 2x BAGR, 1x TRAKTORBAGR, 3x VAK. AUTO, VALEC, CENTRÁLY, ČERPADLA,
	PRÁCE: BÍLÉ POTRUBÍ - JÍTKA, A" + ODBOČKY JAKYTY, PŘÍPOJKY
	JÍTKA, H" - PŘÍPOJKY
	JÍTKA, F" + ODBOČKY JAKYTY, PŘÍPOJKY
	JÍTKA, A" - VYKOPOVÉ PRÁCE A POKLADKA
	JÍTKOVÉHO POTRUBÍ OD JAKYTY RA 11
	K RA 12 DE PD
	ČERPADLA VODY, 10h
	ODVOZ ZVODNĚNÉHO VÝKOPU DO ZÁŘÍKOV
	NA MEZIDEFONII
	VÝMĚNA ZÁSTROJEHO MATERIÁLU 100%
	PODŠYP, OBSYP, ZÁSTP JÍTKOVÉHO POTRUBÍ
	JEDINÝM KASTREKEM
	PÁŘENÍ ŽOXY U CESTNÍCH JELKACH A
	VÝKOPCH, VÝKOPCH
	VYSAZOVÁNÍ ODBOČEK K JEDNOTLIVÝM
	OBJEKTŮM
	NAVAZENÍ MATERIÁLU, DOVOZ MATERIÁLU
	ZÁSTP A HUTNĚNÍ DO VRSTVACH - ZEMINA
	JERKODRT
	RUČNÍ OBKOPÁNÍ STAVAJÍCÍCH MEDÍ
	PRÁCE NA PŘÍPOJKACH K JEDNOTLIVÝM
	OBJEKTŮM NA JÍTKE A" - JEDNÉ VYKOPOVÉ
	TOMERY JAKO NA HLAVNÍ JÍTKE
	ZNACKY, OHRANIČENÍ VÝKOPCH A STAVENÍŠTE
	UKUD KOMUNIKACE
	JÍTKA, H" VYKOPOVÉ PRÁCE A POKLADKA
	PŘÍPOJEK K JEDNOTLIVÝM OBJEKTŮM DE
	PD
	JÍTKA, F" VYKOPOVÉ PRÁCE A POKLADKA
	JÍTKOVÉHO POTRUBÍ
	ODVOZ VÝKOPCHU NA MEZIDEFONII
	ZÁSTP, OBSYP, PODŠYP - JEDNÝ MATERIÁL - KASTREK
	VÝMĚNA ZÁSTROJEHO MATERIÁLU 60%
	ZÁSTP MATERIÁLEM USTROJENÝCH HUTNĚNÍ
	DO VRSTVACH, VRCHNÍ ČÁST JERKODRT
	OHRANIČENÍ STAVENÍŠTE, ZNACKY, OHRANIČENÍ
	NAVAZENÍ MATERIÁLU
	UKUD KOMUNIKACE

Datum	Denní záznamy stavby
23-25.5.2015	POČASÍ: +19°C POLOŽKA
Jo-Bo	PRACOVNÍCI: 1x THP, 15x ALSTAT
4 ^h 18 ⁰⁰	STROJE: 3x BATER, 3x NAKL. AUTO, NAKLADAC, ČERPADLA, CENTRÁLY, VALCE
	PRÁCE: BÍLÉ PODOL - STOKA "A" - STOKA, JACHTY, ODBOČKY
	STOKA "H" - PŘÍPOJEK
	STOKA "F" - STOKA, JACHTY, ODBOČKY
	STOKA "A" - VÝKOPOVÉ PRÁCE, POVLADKA STOKOVÉHO
	POTRUBÍ, JACHTY + ODBOČKY OD RA 12
	ODVOZ NA DEPONII ZAPLACENÝ
	ZAMĚNA ZVODNĚNÉHO NEVYUŽITELNÉHO
	MATERIÁLU 100%
	OBSYP, PODSYP, ZAKRYTÍ STOKOVÉHO POTRUBÍ
	JEMNÝM, KAPKOVÝM, PROT. VYPALOVÁNÍM (STROJ)
	NAVAZENÍ VNITŘNÍHO MATERIÁLU PO
	VSTUPNÍM, - ZEMINA, ŠTERKODRT
	ČERPADLA VODY 10h + ČERPADLA 2
	JACHTY ČI-A 10h
	PÁŽENÍ BOXY V CELÝCH DEBKÁCH A
	VÝSKÁCH, VÝKOP
	VYSAZOVÁNÍ ODBOČEK K JEDNOTLIVÝM OBJEKTŮM
	NAVAZENÍ MATERIÁLU
	RUČNÍ OBKOPÁNÍ STAVAJÍCÍCH PŘEDÍ
	OZNACOVÁNÍ A OCHRANOVÁNÍ STAVENÍSTĚ ZNAČKY -
	VČETNĚ KOMUNIKACE
	STOKA "H" VÝKOPOVÉ PRÁCE A POVLADKA
	PŘÍPOJEK K JEDNOTLIVÝM OBJEKTŮM, DLE
	PŘ. ZEMNÍ PRÁCE PO DOLŽENÍM. 100%
	PŘÍPOJEK
	STOKA "F" VÝKOPOVÉ PRÁCE A POVLADKA
	STOKOVÉHO POTRUBÍ RF10-RF11
	ODVOZ VÝKOPU NA NEZIDEPONII
	ZAKRYTÍ, OBSYP, PODSYP - JEMNÝ MATERIÁL
	- KAPKOVÝ
	VÝMĚNA ZAKRYTÍ DEKOVANÝM 60%
	ZAKRYTÍ, MATERIÁLEM UCHRAŇOVÁNÍM
	VNITŘNÍM PO VSTUPNÍM, VŘETNÍM, ČI-A
	ŠTERKODRT
	OCHRANOVÁNÍ STAVENÍSTĚ, ZNAČKY, OZNACOVÁNÍ
	NAVAZENÍ MATERIÁLU
	VČETNĚ KOMUNIKACE

Datum

Denní záznamy stavby

26.5.2011

POUŠÍ: + 15°C ZATÁŽENO

PRACOVNÍCI: 1x THP, 15x ALSTAP

7:00-18:00

STROJE: 3x BAKR, 3x NAKL. AUTO, VALCE, ČERPADLA, CENTRÁLY

PRÁCE: BÍLÉ PODOL - STOKA A'' - STOKA VÁCHTY, ODBOČKY

STOKA H'' - PŘÍPOJKY

STOKA F'' - STOKA VÁCHTY, ODBOČKY

STOKA A'' - VÝKOPOVÉ PRÁCE, POKLADKA VÝKOPOVÉHO

PODRUBÍ, VÁCHTY + ODBOČKY

ODVOZ NA ŽELEZNICI ZATÍŽENÝ 100%

BOURÁNÍ, KRYTO VÝKOPY

ODSYP, ZÁSYP, PODSYP - JETNÝ KACÍREK

NÁVAŽENÍ, KUTNITELNOSTI MATERIÁLŮ

DO VRSTVACH, ŽITINA, ŽERKODRT,

ČERPÁNÍ VODY 10h + ČERPÁNÍ

2. VÁCHTY IS-A 10h

TADEN, BOXY, U ČESKÝCH ŽELIŽNIC

A VÝKOPACH, VÝKOP

VYSAZOVÁNÍ ODBOČEK K JEDNOTLIVÝM

OBJEKTŮM

RUČNÍ OBKOPÁVÁNÍ, STAVANÍ ČIŤI MEDI

OZNACENÍ, A OCHRANICENÍ STAVENÍSTE

ZNACENÍ, UKLID KOMUNIKACE

STOKA H'' - VÝKOPOVÉ PRÁCE A

POKLADKA PŘÍPOJEK K JEDNOTLIVÝM

OBJEKTŮM, ROVNÁNÍ TERÉNU DO

PŘÍPOJEKACH

STOKA F'' - VÝKOPOVÉ PRÁCE A

POKLADKA STOKOVÉHO PODRUBÍ, RF 11-

RF 12

ODVOZ VÝKOPŮ NA ŽELEZNICI

ZÁSYP, OBSYP, PODSYP - JETNÝ KACÍREK

VYTRÉNA, ZÁSYP 60%


KUTNENÍ DO VRSTVACH, VRCHNÍ ČÁST

ŽERKODRT,

OCHRANICENÍ, STAVENÍSTE, ZNACENÍ,

NÁVAŽENÍ MATERIÁLŮ

UKLID KOMUNIKACE



Datum	Denní záznamy stavby
24.5.2015 H 7:00-18:00	<p>POČASÍ: + 12°C, ZATAŽENO</p> <p>PRACOVNÍCI: 1x STP, 15x ALSTAF</p> <p>STROJE: 3x BAGR, 3x NAKL. AUTO, 1x NAKLADAC, VALCE, CENTRÁLY, ČERPADLA</p> <p>PRÁCE: BÍLE PRÁCE — STOKA „A“ — STOKA, TACHTY, ODBOČKY</p> <p>STOKA „H“ — PŘÍPOJKY</p> <p>STOKA „F“ — STOKA, TACHTY, ODBOČKY</p> <p>STOKA „A“ — VYKOPÁVACÍ PRÁCE, POVLÁDKA STOKOVÉHO</p> <p>POTRUBÍ DN 300 DLE PD — KORUGOVANÉ</p> <p>PODSYP, OBSYP, ZÁSYP — STOKOVÉHO POTRUBÍ</p> <p>JENNYM KACERKEM PROTI VYTRÁVENÍ POTRUBÍ</p> <p>ODVOZ VYKOPKY NA DEPONII ZARŽENÝ</p> <p>VYKOPKY ZAMĚNEN 100% — NOVÝ VÝKOPKY</p> <p>PRO HUTNĚNÍ V ZÁSYPU (ROZDĚLÝ VILKOT)</p> <p>NAHRAZENÍ HUTNITELNÝM MATERIÁLEM</p> <p>PO VRSTVÁCH — ŽEMINA, STERKODRT, JÍLOVÁ VODNA</p> <p>ČERPÁNÍ VODY 10h, 10h + ČERPÁNÍ ČS-A 10h</p> <p>PRÁCE: BOXY V OCECH JELKACH A VÝKOPKY</p> <p>NAVAZENÍ MATERIÁLU</p> <p>UKLID, KOMUNIKACE, GEODETICKÉ VYMĚŘENÍ</p> <p>CHRANICENÍ STAVENISTE, ZNAČKY, ZÁBRANY</p> <p>KONTROLA, ZNAČKY DLE DIO</p> <p>VYSAZOVÁNÍ ODBOČEK DLE PŘÍPOJEK</p> <p>K JEDNOTNÝM OBJEKTŮM</p> <p>STOKA „H“ VYKOPÁVACÍ PRÁCE A POVLÁDKA</p> <p>PŘÍPOJEK K JEDNOTNÝM OBJEKTŮM</p> <p>PRÁVA PRÁCE DO VYKOPKY</p> <p>ODVOZ VYKOPKY NA MEZIDEPONII</p> <p>NAVAZENÍ MATERIÁLU, RUČNÍ VOPÁNÍ JAV. MĚŘENÍ</p> <p>STOKA „F“ VYKOPÁVACÍ PRÁCE A POVLÁDKA</p> <p>STOKOVÉHO, POTRUBÍ DLE PD</p> <p>VYSAZOVÁNÍ ODBOČEK K JEDNOTNÝM</p> <p>OBJEKTŮM</p> <p>OBKLOPENÍ STAVANICEM MEDÍ RUČNĚ</p> <p>PRÁCE: BOXY V OCECH VÝKOPKY A</p> <p>JELKACH VYKOPKY</p> <p>PODSYP, OBSYP, ZÁSYP JENNYM MATERIÁLEM</p> <p>HUTNĚNÍ A ZÁSYP DO VRSTVÁCH</p> <p>HUTNITELNÝM MATERIÁLEM DO VRSTVÁCH</p> <p>ZAMĚNEN 60%, VRCHNÍ ČÁST STERKODRT</p> <p>ODVOZ VYKOPKY NA MEZIDEPONII</p> <p>ZNAČKY, CHRANICENÍ STAVENISTE, UKLID</p>

Datum

Denní záznamy stavby

28.5.2015

F

400-1800

POČASÍ: +16°C ZATAŽENO

PRACOVNÍCI: 1x BHP, 15x AKTAP

STROJE: 3x BAP, 3x NAKL. AUTO, NAKLADAC, VACE, DESKY, ČERPADLA, CENTRÁLY

PRÁCE: BÍLE PODOLY - STOKA "A" - STOKA, JACHTY, ODBOČKY

STOKA "H" - PŘÍPOJKY

STOKA "F" - STOKA, JACHTY, ODBOČKY

STOKA "A" - VYKOPÁVACÍ PRÁCE, POVLADKA STOKOVÉHO

POTRUBÍ DN 300 DIE PD - KORUZOVÁNÉ

MONTÁŽ JACHTY RA 12, POTRUBÍ Z RA 12

DO RA 13

PODSYP, OBŠYP, ZÁSYP - STOKOVÉHO POTRUBÍ

JEMNÝM KACÍRKEM PROTI VYPLÁVENÍ POTRUBÍ

ODVOZ VYKOPKY NA DEPONII ZADÍČANÝ

PRO VUTNĚNÍ V ZÁSYPU (ROZBĚŘENÍ SILNICE)

NAHRÁZENÍ VUTNITELNÝM MATERIÁLEM PO VRSTVÁCH

- ZEMINA, STERKODRT

ČERPÁNÍ VODY DO + ČERPÁNÍ CS-A 6b

PÁŽENÍ BOXY V CENÁCH JELKACH A VÝKAM

VÝKOP, GEODETICKÉ VYMĚŘENÍ TRASY + VÝŠKY

NAVAZENÍ MATERIÁL

UKLID KOMUNIKACE, OCHRANIČENÍ STAVENITĚ

ZNACKY, ZABRANÝ, KONTROLA ZNACEK DIE DIO

VYSAZOVÁNÍ ODBOČEK PRO JEDNOTLIVÉ OBJEKTY

STOKA "H" VYKOPÁVACÍ PRÁCE A POVLADKA

PŘÍPOJEK K JEDNOTLIVÝM OBJEKTŮM

ÚPRAVA TERÉNU PO VYKOPĚCH

ODVOZ VYKOPKY NA MEZIDEPONII

NAVAZENÍ MATERIÁLŮ, RUČNÍ OBKOPÁNÍ

STAVAJÍCÍCH MEDIÍ

STOKA "F" VYKOPÁVACÍ PRÁCE A POVLADKA

STOKOVÉHO, POTRUBÍ DIE PD

VYSAZOVÁNÍ ODBOČEK K JEDNOTLIVÝM

OBJEKTŮM

OBKOPÁNÍ RUČNĚ STAVAJÍCÍCH MEDIÍ

PÁŽENÍ BOXY V CENÁCH VÝKAM A

JELKACH VÝKOP, GEODETICKÉ VYMĚŘENÍ

PODSYP, OBŠYP, ZÁSYP - POTRUBÍ JEMNÝM MATERIÁLEM

ZAMĚNA ZÁSYPNÉHO VUTNITELNÉHO MATERIÁL

50%, ZEMINA, VRCHNÍ ČÁST STERKODRT

ODVOZ VYKOPKY NA MEZIDEPONII

ZNACKY, OCHRANIČOVÍ, UKLID

Datum

Denní záznamy stavby

24. 5. 2015

Po
100

POČASÍ: + 17°C POJASNĚNÍ

PRACOVNÍCI: 1x TNP, 11x ALSTOM

STROJE: 3x BAGR, 3x NÁKL. AUTO, VAKUADAR, VÁLCE, DEKOV, ČERPADLA, CENTRÁLY

PRÁCE: BÍLE PODOLY - STOKA "A" - STOKA, JACHTY, ODBOČKY

STOKA "H" - PRÍPOJKY

STOKA "F" - STOKA, JACHTY, ODBOČKY

STOKA "A" - VYKOPOVÉ PRÁCE, POVLÁDÁNÍ SPOKOUEHO

POTRUBÍ DE PD, JACHTY, ODBOČKY

K JEDNOTLIVÝM OBJEKTŮM

PODSYP, OBSYP, ZASYP SPOKOUEHO

POTRUBÍ, JETNÝM KAPKEM PROTÍ

VYPLAVANÍ STOLY

ODVOZ ZVODNĚNÉHO A NEVODNĚNÉHO

PRO SPETNÝ ZASYP - VYKOPCE

NAHRADA ZASYPNÉHO MATERIÁLU 100%

- ŽEMINA, ŠTERKOPRŮ, VUTNENÍ PO

URSTVACH, GEODETICKÉ VYMERENÍ TRASY

ČERPAK, VODY 10h

PAZENÍ BOXY V ČERCH, DEHKACH A

VÝSKACH VYKOP, NAVAŽENÍ, MATERIÁLU

OUD KOMUNIKACE, OCHRANITELNÍ STAVENÍ

ZNACKY, ZABRANÝ KONTROLA ZNACOK

STOKA "H" - VYKOPOVÉ PRÁCE A POVLÁDÁNÍ

PRÍPOJEK K JEDNOTLIVÝM OBJEKTŮM DE PD

VPRÁVA TERENU PO VYKOPECH, ODVOZ

ODVOZ VYKOPU NA HEZIDEFONII

NAVAŽENÍ MATERIÁLU, RUCNÍ OBKOPÁNÍ

STAVNÍKCH MEDIÍ

STOKA "F" - VYKOPOVÉ PRÁCE A POVLÁDÁNÍ

SPOKOUEHO POTRUBÍ DE PD

VYSAZOVANÍ ODBOČEK K JEDNOTLIVÝM

OBJEKTŮM

OBKOPÁNÍ RUCNÍ STAVNÍKCH MEDIÍ

PAZENÍ BOXY V ČERCH VÝSKACH

A DEHKACH VYKOP, GEODETICKÉ

VYMERENÍ, PODSYP, OBSYP, ZASYP - POTRUBÍ

JETNÝM MATERIÁLEM, ZAHENA VUTNITELNÉHO

MATERIÁLU 100%, ŽEMINA, URMNÝ

ČAST ŠTERKOPRŮ, ODVOZ VYKOPU NA

HEZIDEFONII, ZNACKY, OCHRANITELNÍ

STAVNÍSTE, OUD, KONTROLA ROZ ZNACOK

Datum

Denní záznamy stavby

30.5-1.6.2015

POČASÍ: + 19°C POČASÍ: POČASÍ

B-B

PRACOVNÍCI: 1x HP, 14x AUSTRIJ

1800

STROJE: 3x BARR, 2x VAKU. AUTO, 1x VAKUADAC, VÁLCE, ČERPADLA, CENTRÁLY

PRÁCE: BÍLÉ PODOLY - STOKA - A'' - JAKTY, STOKA, ODBOČKY

STOKA - "H" - PRÍPOJKY

STOKA - "P" - JAKTY, STOKA, ODBOČKY

STOKA "A" - VYKOPOVÉ PRÁCE A POVLADKA

STOKOVÉHO POTRUBÍ SE JAKTAMI A

ODBOČKAMI K JEDNOTLIVÝM OBJEKTŮM

JE ID

ODVOZ ZVODNĚNÉHO A K ZAKRYTÍ

NEHODNĚNÉHO, NEHODNĚNÉHO MATERIÁLU

ZATĚŽENA 100%, ODVOZ NA JEZERNÍ, ZAKRYTÍ

OBSYP, PODSYP, ZAKRYTÍ - JAKTYM KAPITKOT

- STOKOVÉ POTRUBÍ

KLAŽENÍ HUTNITELNÉHO MATERIÁLU A

KUTNĚNÍ TO VRYNÁCH - ŽEMĚ, ŽERK

ČERPADLA VODY 8h

GEODETICKÉ UJMĚŘENÍ, JAKTY, ZAKRYTÍ

PÁŽENÍ BOXŮ V ČERNÝCH ŽELKÁCH A VÝSKACH

VÝKOPŮ, KUD KOMUNIKACE

STOKA "H" - VYKOPOVÉ PRÁCE A POVLADKA

PRÍPOJEK K JEDNOTLIVÝM OBJEKTŮM

VÝRAVA TERÉNU TO VSKOPECH, ODVOZ

VÝKOPŮ NA MEZIFEONII

KLAŽENÍ MATERIÁLU, RUCÍ, ODBOČKAMI

STAVAJÍCÍCH MEDIÍ, PÁŽENÍ

STOKA "F" - VYKOPOVÉ PRÁCE A POVLADKA

STOKOVÉHO, POTRUBÍ, JAKET A

VÝGAZOVÁNÍ, ODBOČEK K JEDNOTLIVÝM

OBJEKTŮM, ZAKRYTÍ POTRUBÍ, VÝMĚNÝ MATERIÁLU

OVBOPÁNÍ, RUCÍ, STAVAJÍCÍCH MEDIÍ

PÁŽENÍ BOXŮ V ČERNÝCH ŽELKÁCH A

VÝSKACH VÝKOPŮ, ZATĚŽENA, NEHODNĚNÉHO

MATERIÁLU 50%, KLAŽENÍ HUTNITELNÉHO

MATERIÁLU A KUTNĚNÍ TO OVBOPÁNÍ

ODVOZ VÝKOPŮ NA MEZIFEONII

KONTROLA JAKET, OVRANICENÍ STAVENÍ

KUD, KOMUNIKACE

KLAŽENÍ MATERIÁLU

Datum

Denní záznamy stavby

2.6.2015

ÚE

7-1800

POČASÍ: +24°C POČASÍANO

PRACOVNÍCI: 1X THP, 14X AKSTAP

STROJE: 3x BARR, 3x WAKL. AUTO, NAKLADAC, CENTRALT, ČERPADLA, VALCE, PECH

PRÁCE: BILÉ PODOLY - STOKA A'' - STOKA VÁCHY, ODBOČKY
STOKA F'' - STOKA VÁCHY, ODBOČKY,
PŘÍPOJKY

STOKA A'' - VÝKOPOVÉ PRÁCE POKLADKA

STOKOVENÍ, KORUGOVANÉHO POTRUBÍ

DN 300 DE PD, VYSAZENÍ ODBOČEK

ODVOZ ZVODNĚNÍM VÝKOPU 100%

- NOVÝ VÝKOP NA ZÁSKYPY, NAKRAZEN

AUTOSTITELNÝM MATERIÁLEM - ZEMINÁ

STERKOVNÍ, POTRUBÍ OBŠYPANO JETNÝM

KACÍRKEM, ODVOZ GEODETICKÉ UJMĚŘENÍ

ČERPA, VODY 8h, PÁŽENÍ BOXY

V CELÝCH DEHKÁCH A VÝSKÁCH

VÝKOP, NAVAŽENÍ MATERIÁLU

STOKA F'' - VÝKOPOVÉ PRÁCE, POKLADKA POTRUBÍ

MEZI RF 12 A RF 13 DE PD, ČÁST

ODVOZ VÝKOPU NA MEZI DEPONII

ZAHNĚNÍ MATERIÁLU 50%, PÁŽENÍ BOXY

V CELÝCH DEHKÁCH A VÝSKÁCH

RUBÍ OBKOTANÍ STŘEŠNÍCH MEDÍ

NAVAŽENÍ MATERIÁLU, VYSAZENÍ ODBOČEK

POKLADKA JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK, K

JEDNOTLIVÝM OBJEKTEM, OBŠYP JETNÝM MAT.

VRID KOMUNIKACÍ

NAVAŽENÍ MATERIÁLU


KONTROLA PŘEMÍSTĚNÍ ŽNACÍK

OPRAVA PŘEKYU DO PRÁVNÍHO STAVU

TO VÝKOPY PŘÍPOJEK

GEODETICKÉ UJMĚŘENÍ

OCHRANĚNÍ A OZNAČENÍ STAVNOSTE



Datum

Denní záznamy stavby

3.6.2018

POČASÍ: +26°C JAKO

PRACOVNÍCI: 1x TŘP, 15x ALSTAP

STROJE: 3x BAGR, 3x NAKL. AUTO, NAKLADAC, VALCE, PĚCHY, ČERPADLA, CENTRA

PRÁCE: BĚŽ. PRÁCE - STOLKA "A" - STOLKA, JACHTY, ODBOČKY
STOLKA "F" - STOLKA, JACHTY, ODBOČKY,
PŘÍPOJKY

STOLKA "A" - VYKOPÁVACÍ PRÁCE, POUKADKA

STOLKOVÉHO POTRUBÍ DLE PD, VYSAZENÍ

ODBOČEK PRO PŘÍPOJKY K JEDNOTLIVÝM

OBJEKTŮM, ODVOZ ZVODNĚNÉHO VYKOPU,

100% - NEVHODNÉHO PRO ZPĚTNÝ ZASYP,

NAHRAŽENO VÝNITELNÝM MATERIÁLEM -

- ZEMNA - STERILIZACE, VYTĚŽENÍ DO URSTVACH

PODSYP, OBSYP, ZASYP POTRUBÍ JENÝM VACÍKEM

ČERPAK, VODY PH, PÁŽENÍ V ČERCH DELGACH

A VYSKACH VYKOP, NAVAŽENÍ MATERIÁLU

ODVOZ NA SKLADU, ZADÍČANÝ, GEODETICKÉ

VYMĚŘENÍ, OCHRANICENÍ A OZNAČENÍ VŘAVENOSTE,

KONTROLA SVAZEK, KONTROLA BOZP

STOLKA "F" - VYKOPÁVACÍ PRÁCE A POUKADKA

STOLKOVÉHO POTRUBÍ MEZI RF 13 - RF 18 DLE

PD, JACHTY, ODVOZ VYKOPU NA MEZIDOPU

VYSAZENÍ ODBOČEK K JEDNOTLIVÝM OBJEKTŮM

PRÁCE NA ODBOČKACH NA STOLCE "F"

VÝMĚNA NEVHODNÉHO ZASYPNÉHO MATERIÁLU

50%, NAVAŽENÍ ZASYP, OBSYP STOLKOVÉHO

POTRUBÍ, A PŘÍPOJEK JENÝM MATERIÁLEM

NAVAŽENÍ MATERIÁLU, KONTROLA ROZMĚRŮ

SVAZEK, ÚPRÁVU TERÉNU DO PŘÍRODNÍHO

STAVU PO VYKOPOVÝCH PRÁCECH,

GEODETICKÉ VYMĚŘENÍ, OCHRANICENÍ A

OZNAČENÍ STANOVISTE, KONTROLA BOZP