

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

název akce: „Stavební úpravy společenské místnosti Líšnice“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Sídlem: Masarykova 36

Zastoupené: Ing. Tomáš Jirsa - starosta

IČ: 00244899

DIČ: CZ 00244899

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka a.s., 2924231/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Tomáš Jirsa
- technických: Ing. Petr Smrčka

2. Zhotovitel:

Společnost: Demostav, spol. s r.o.

Sídlem: Mánesova 853, Hluboká nad Vltavou, 373 41

Zastoupená: Ing. Martin Sedlický, Jaroslav Šimek – jednatelé společnosti

IČ: 466 78 573

DIČ: CZ466 78 573

Bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB České Budějovice, 12105993/0300

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Martin Sedlický, Jaroslav Šimek – jednatelé společnosti
- technických: Ing. Martin Sedlický, Jaroslav Šimek – jednatelé společnosti

Telefon: 725 423 655

E-mail: sedlicky@demostav.cz

Smluvní strany se dohodly na tomto níže uvedeném dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah předmětu díla specifikovaný v čl. II. smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění v rozsahu plnění dle odst. III. tohoto dodatku.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly vzhledem ke změnám rozsahu díla dle čl. II., odst. 1 tohoto dodatku na změně ceny díla.
2. Provedené práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku zvyšují původní cenu díla o 42.803,72 Kč bez DPH. Celková a konečná cena díla je 4.999.634,40 Kč bez DPH.

Cena díla dle Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH 4.686.644,74 Kč

Cena díla vč. dodatku č.1 činí:

Cena bez DPH 4.956.830,68 Kč

Nová cena díla vč. dodatku č.2 činí:

Cena bez DPH 4.999.634,40 Kč

V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní články smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 zůstávají nedotčené, nemění se a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – ZL 5

V Hluboké nad Vlt., dne 3.12. 2019

.....
Ing. Tomáš Jirsa - starosta města
objednatel

MĚSTO
Hluboká nad Vltavou
373 41
-2-

.....
Ing. Martin Sedlický – jednatel společnosti
zhotovitel

DEMOSTAV spol. s r.o.
Mánesova 853
373 41 Hluboká n/Vlt.
tel.: 387 965 760, 604 522 779
IČO: 466 78 573 DIČ: 077-46678573
e-mail: info@demostav.cz

.....
Jaroslav Šimek – jednatel společnosti
zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy společenské místnosti Líšnice

Objekt:

02/19_ZL č.5 - Stavební úpravy společenské místnosti Líšnice-ostatní_2

KSO:

Místo: Líšnice

CC-CZ:

Datum: 04.11.2019

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Demostav, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	42 003,55
Ostatní náklady	800,17
Cena bez DPH	42 803,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	42 803,72	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **42 803,72**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Cena díla dle Smlouvy o dílo činí:
Cena bez DPH 4.686.644,74 Kč


Cena díla vč. dodatku č.1 činí:
Cena bez DPH 4.956.830,68 Kč

Nová cena díla vč. dodatku č.2 činí:
Cena bez DPH 4.999.634,40 Kč

V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní články smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 zůstávají nedotčené, nemění se a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – ZL 5

V Hluboké nad Vlt., dne 3.12. 2019


.....
Ing. Tomáš Jirsa - starosta města
objednatel

MĚSTO
Hluboká nad Vltavou
373 41
-2-


.....
Ing. Martin Sedlický – jednatel společnosti
zhotovitel

DEMOSTAV spol. s r.o.
Mánesova 853
373 41 Hluboká n/Vlt.
tel.: 387 965 760, 604 522 779
IČO: 466 78 573 DIČ: 077-46678573
e-mail: info@demostav.cz


.....
Jaroslav Šimek – jednatel společnosti
zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy společenské místnosti Líšnice

Objekt:

02/19_ZL č.5 - Stavební úpravy společenské místnosti Líšnice-ostatní_2

KSO:

Místo: Líšnice

CC-CZ:

Datum: 04.11.2019

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Demostav, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	42 003,55
Ostatní náklady	800,17
Cena bez DPH	42 803,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	42 803,72	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 42 803,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy společenské místnosti Líšnice

Objekt:

02/19_ZL č.5 - Stavební úpravy společenské místnosti Líšnice-ostatní_2

Místo:

Líšnice

Datum:

04.11.2019

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel:

Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

42 003,55

HSV - Práce a dodávky HSV

47 821,55

1 - Zemní práce

20 536,90

2 - Zakládání

6 575,00

5 - Komunikace pozemní

4 099,65

8 - Trubní vedení

6 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 810,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-11 450,00

714 - Akustická a protiotřesová opatření

-16 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

4 550,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 632,00

2) Ostatní náklady

800,17

Zařízení staveniště

800,17

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

42 803,72

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy společenské místnosti Líšnice

Objekt:

02/19_ZL č.5 - Stavební úpravy společenské místnosti Líšnice-ostatní_2

Místo:

Líšnice

Datum:

04.11.2019

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel:

Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 003,55
D	HSV		Práce a dodávky HSV				47 821,55
D	1		Zemní práce				20 536,90
1	K	133101101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3	m3	4,000	585,00	2 340,00
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,500	95,00	142,50
3	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	403,000	33,40	13 460,20
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	403,000	11,40	4 594,20
D	2		Zakládání				6 575,00
5	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,500	2 630,00	6 575,00
D	5		Komunikace pozemní				4 099,65
6	K	577176131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	9,050	453,00	4 099,65
D	8		Trubní vedení				6 800,00
7	K	877390440R	D+M uzamykatelného víka na šachtu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
8	K	895170331R	Drenážní šachta z PP DN 315 nástavec vč poklopu	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 810,00
9	K	959231141RR	D+M zarážek a dorazů	kpl	1,000	2 450,00	2 450,00
10	K	959231141RR2	D+M+zpětná demontáž-ker.umyvadel vč stojánkových baterií a sifonů	kpl	2,000	3 680,00	7 360,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-11 450,00
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				-16 000,00
11	K	714111101R2	D+M zařízení limitující hluk hudby dle požadavku KHS	kpl	-1,000	16 000,00	-16 000,00
D	767		Konstrukce zámečnické				4 550,00
12	K	767995111	Dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg-kotevní prvky pro houpačky/prolézačky vč chemických kotev	ks	10,000	455,00	4 550,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				5 632,00
13	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný-montáž houpaček	hod	16,000	352,00	5 632,00