

Změnový list č. 3

Číslo změnového listu	1/2021
Datum zadání:	16.4.2021
Číslo projektu:	
Název projektu:	Obytná zóna Koptovna
Název stavby (části stavby):	SO 01 - Komunikace
Název objednatele	Obec Česká Kubice
Název TDI:	Karel Abrahám
Název zhotovitele:	Amitera s.r.o.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny**SO 01 – Komunikace**

Zhotovitel navrhl záměnu navržené gabionové stěny za vysvahování, které bude zpevněno v celé ploše rovinaninou z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem. Výhodou řešení je lepší statická únosnost, přírodě bližší začlenění do krajiny a dále to, že takto bude ošetřeno 58 m krajnice komunikace oproti původním 18 m gabionové stěny.

2. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla.

3. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna nebude mít dopad do finančního harmonogramu stavby.
Finanční kalkulace změny:

Vícepráce:	148448,88,- Kč bez DPH
Méněpráce:	148448,88,- Kč bez DPH
Rozdíl	0,- Kč bez DPH

Celkový ekonomický výsledek změny: beze změny**4. Přílohy**

- rozpočet změny
- schéma provedení kamenné rovinaniny

5. Podpisy

Zhotovitel

datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

datum	jméno	razítko a podpis

TDI

datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

datum	jméno	razítko a podpis

Změnový list č. 3

Číslo změnového listu	1/2021
Datum zadání:	16.4.2021
Číslo projektu:	
Název projektu:	Obytná zóna Koptovna
Název stavby (části stavby):	SO 01 - Komunikace
Název objednatele	Obec Česká Kubice
Název TDI:	Karel Abrahám
Název zhotovitele:	Amitera s.r.o.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny**SO 01 – Komunikace**

Zhotovitel navrhl záměnu navržené gabionové stěny za vysvahování, které bude zpevněno v celé ploše rovinaninou z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem. Výhodou řešení je lepší statická únosnost, přírodě bližší začlenění do krajiny a dále to, že takto bude ošetřeno 58 m krajnice komunikace oproti původním 18 m gabionové stěny.

2. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla.

3. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna nebude mít dopad do finančního harmonogramu stavby.
Finanční kalkulace změny:

Vícepráce:	0,- Kč bez DPH
Méněpráce:	0,- Kč bez DPH
Rozdíl	0,- Kč bez DPH

Celkový ekonomický výsledek změny: beze změny**4. Přílohy**

- rozpočet změny
- schéma provedení kamenné rovinaniny

5. Podpisy

Zhotovitel

30.4.2021	Petr Kozelkos	
datum	jméno	razítko a podpis

AMITERA
Hodkovská 493, 190 16 Praha 9
4687, DIČ: CZ24264687

Projektant

datum	jméno	razítko a podpis

TDI

30.4.2021	Ahrkauer	
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

12.5.2024	GERBERG Radek	
datum	jméno	razítko a podpis

OBEC ČESKÁ KUBICE
Česká Kubice č.p. 82
Kubice
CZ 00253294
134

Objekt

ZL3
ČESKÁ KUBICE- OZ KOPTOVNA

ODPOČET						
40	327216113RT2	Opěrné zdi z gabionů šířka paty 1 m, výška 1,5 m, oko 100x50 mm, včetně dodávky kamene	m3	-9,00000	4 584,20 Kč	-41 257,80 Kč
a svařovaných sítí Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vazacího drátu včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a svařování do 15 kV						
41	388317777R00	Těleso trubkového kabelovodu z betonu B 12,5 beton C 12/15, otevřený výkop	m3	-20,02000	2 723,20 Kč	-54 518,46 Kč
42	388357777R00	Bednění stěn tělesa kabelovodu bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového v otevřeném výkopu	m2	-72,80000	352,90 Kč	-25 691,12 Kč
43	388995111R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z PVC, 160/6,2 mm, v otevřeném výkopu	m	-91,00000	296,50 Kč	-26 981,50 Kč
CELKEM ODPOČET						-148 448,88 Kč

PŘÍPOČET						
108	463212121R00	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těžkým kamenivem	m3	61,85370	2 400,00 Kč	148 448,88 Kč
CELKEM PŘÍPOČET						148 448,88 Kč

CELKEM ZL 3

0,00 Kč



