

Projekt „ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN – POD PILOU“ je spolufinancován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 6. 10. 2014 mezi objednatelem: **Městem Hluboká nad Vltavou**, se sídlem Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 00244899, zastoupeným starostou města, panem Ing. Tomášem Jirsou

a

zhotovitelem: **COLAS CZ, a.s.**, Divizi silničního stavitelství – oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava, IČ: 26177005, zastoupenou ředitelem oblasti Jih, panem Michalem Altrichterem, na základě plné moci

ve věci realizace díla „ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín – Pod pilou“.

- I. **Smluvní strany** – se nemění.
- II. **Předmět plnění** – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací a odpočtu méněprací specifikovaných ve změnových listech.
- III. **Změny díla** – se nemění.
- IV. **Doba plnění** – se nemění.
- V. **Cena díla** – se dle dohody obou smluvních stran z důvodu provedení dodatečných stavebních prací a z důvodu neprovedení některých prací (méněprací) specifikovaných ve změnových listech upravuje takto:

Původní znění čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Uznatelné náklady (celkem)	6 693 744,-- Kč
z toho: SO.01. Příprava území, parcelace	194 361,-- Kč
SO.02. Komunikace a zpevněné plochy, včetně zelených pásů	5 620 186,-- Kč
SO.07. Veřejné osvětlení	666 198,-- Kč
Ostatní a vedlejší náklady	213 000,-- Kč
Neuznatelné náklady (celkem)	6 128 591,-- Kč
z toho: SO.01. Příprava území, parcelace	15 495,-- Kč
SO.02. Komunikace a zpevněné plochy, včetně zelených pásů	766 130,-- Kč
SO.03. Kanalizace dešťová, včetně přípojek	1 969 512,-- Kč
SO.04. Kanalizace splašková, včetně přípojek	1 453 143,-- Kč
SO.05. Vodovod, včetně přípojek	697 065,-- Kč

SO.06.1 STL plynovod	737 245,-- Kč
SO.06.2 Plynovod přípojky	413 323,-- Kč
SO.08. Kabelové rozvody NN*	0,-- Kč
SO.09. Terénní a sadové úpravy	76 677,-- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH **12 822 335,-- Kč**

* *Stavební objekt SO.08. Kabelové rozvody NN není předmětem plnění, tudíž je tento stavební objekt oceněn 0,-- Kč.*

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

Nové znění čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Uznatelné náklady (celkem)	7 133 908,-- Kč
z toho: SO.01. Příprava území, parcelace	194 361,-- Kč
SO.02. Komunikace a zpevněné plochy, včetně zelených pásů	6 060 349,-- Kč
SO.07. Veřejné osvětlení	666 198,-- Kč
Ostatní a vedlejší náklady	213 000,-- Kč
Neuznatelné náklady (celkem)	6 350 110,-- Kč
z toho: SO.01. Příprava území, parcelace	15 495,-- Kč
SO.02. Komunikace a zpevněné plochy, včetně zelených pásů	799 358,-- Kč
SO.03. Kanalizace dešťová, včetně přípojek	2 049 592,-- Kč
SO.04. Kanalizace splašková, včetně přípojek	1 457 553,-- Kč
SO.05. Vodovod, včetně přípojek	717 485,-- Kč
SO.06.1 STL plynovod	744 427,-- Kč
SO.06.2 Plynovod přípojky	489 523,-- Kč
SO.09. Terénní a sadové úpravy	76 677,-- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH **13 484 018,-- Kč**

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

čl. V.2. se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převjímká – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 6. 10. 2014 a Dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

Příloha dodatku č. 2 – změnové listy č. 1 až 18

V Hluboké nad Vltavou dne 9. 6. 2015

V Jihlavě dne 8. 6. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Tomáš Jirsa
starosta města


Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih
na základě plné moci

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih
Konevská 10, 586 37 Jihlava
DIČ: CZ56177006
Tel: 567 574 800, Fax: 567 574 802

Akce: ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín- Pod Pilou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Oldřich Jakl		
	stavbyvedoucí		
			položkový rozpočet

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká navýšení prací v objektu SO.02 Komunikace a zpevněné plochy - uznatelné položky - dodatečná výměna podloží ve staničení 232-274 v tl. 200mm z lomové skrývky.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Viz příloha k Změnovému listu.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Provedením změny se původní rozpočet zvýší o částku **64 304,- bez DPH**

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Hluboká nad Vltavou
 Odbor stavební a stavební úřad

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Investor		ing. Petr Smrčka	
TDI		ing. Jitka Petráňová	
Zhotovitel		Oldřich Jakl	

COLAS CZ, a.s.
 oblast Jih, region Jižní Čechy
 Planá 85, 370 01 České Budějovice
 DIČ: CZ26177005 (4)

ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN - POD PILOU k.ú. Hluboká nad Vltavou
ZL. č. 1A - dodatečná výměna podloží tl. 200mm ve stan. : 232 - 274

Č. pol.	Kód položky	Předmět	MJ	Výměra	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA
	822.2	SO.02.1 Dodatečná výměna tl. 200mm ve stan. : 232 - 274 ZL. č 1				64 304 Kč
		Dodatečná výměna tl. 200mm ve stan. : 232 - 274				64 304 Kč
						34 898 Kč
	1	Zemní práce				11 504 Kč
	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				11 363 Kč
04	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	164,68	69 Kč	11 363 Kč
		výkop lomové skrývky tl. 500mm (273 - 37,75) = 235,25 * 0,5 = 117,625m3	m3	117,63		
		"komunikace s lomovou skrývkou (tl. 200 mm)" tj: 8m před řezem 13 tj. stan.: 232,0 do 14m za řezem 14 tj. stan.: 274,0m celkem: 42m, Ø širé 6,5m tj.: 42*6,5 = 273m2, odpočet „vybouření“, tj. kruhová úseč tj.: S = ((r² * 2 * α) / 360) (α = 12 * sin α) = 37,75m2, (2m.: 235,25*0,2 = 47,05m3	m3	47,05		
		Součet		164,68		
05	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	23,53	6 Kč	141 Kč
		50% výkopku		23,53		
		47,05*0,50				3 199 Kč
	16	Zemní práce - přemístění výkopku	m3	47,05	68 Kč	3 199 Kč
14	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
		přebytečná zemina				
		"celkem výkop" 47,05		47,05		14 548 Kč
	17	Zemní práce - konstrukce ze zemín	m3	47,05	12 Kč	565 Kč
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky				
		Uložení sypaniny na skládky				
		přebytečná zemina				
		"celkem výkop" 47,05		47,05		
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	79,99	91 Kč	7 279 Kč
		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)				
		47,05*1,7		79,99		
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	117,63	57 Kč	6 705 Kč
		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním				
		„komunikace - zpětný zásyp lom. skrývkou tl. 500mm,“		117,63		5 646 Kč
	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	m2	470,50	12 Kč	5 646 Kč
21	181101102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním				
		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním				
		- 20cm pod paraplán řez 13 - 14, "komunikace" 2*235,25		470,50		
		Součet		470,50		
	5	Komunikace				29 406 Kč
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	m2	235,25	125 Kč	29 406 Kč
N		Podklad z lomové skrývky tl. 200 mm				
		"komunikace - podklad lomová skrývka" 235,25m2				

Akce: ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín- Pod Pilou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Oldřich Jakl		
	stavbyvedoucí		
			položkový rozpočet

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká navýšení prací v objektu SO.04 Kanalizace splašková- jedná se o prodloužení větve S.A,S.A-C o 3m.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Viz příloha k Změnovému listu.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Provedením změny se původní rozpočet zvýší o částku **4 410,- bez DPH**

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Investor		ing. Petr Smrčka	
TDI		ing. Jitka Petráňová	
Zhotovitel		Oldřich Jakl	

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 Hluboká nad Vltavou
 Odbor stavební a stavební úřad

COLAS CZ, a.s.
 oblast Jih, region Jižní Čechy
 Planá 85, 370 01 České Budějovice
 DIČ: CZ26177005 (4)

Číslo položky	Kód položky	Předmět	MJ	Výměra	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA
		ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN - POD PILOU k.ú. Hluboká nad Vltavou				4 410 Kč
	827.21.A3.1.1	SO.04.1 Prodloužení splaškové kanalizace - ZL č. 2				4 410 Kč
	1	Zemní práce				3 582 Kč
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
03	132101213R00	...do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	0,62	114 Kč	71 Kč
		výtvar S.A.S.A-C: 2,3*0,9*3*0,1		0,62		
04	132201213R00	...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	4,97	171 Kč	850 Kč
		výtvar S.A.S.A-C: 2,3*0,9*3*0,9		4,97		
05	132201213R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	2,55	6 Kč	15 Kč
		výtvar S.A.S.A-C: 2,3*0,9*3*0,2		2,55		
06	132301213R00	...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	0,62	194 Kč	120 Kč
		výtvar S.A.S.A-C: 2,3*0,9*3*0,1		0,62		
07	132301213R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	0,12	6 Kč	1 Kč
		výtvar S.A.S.A-C: 2,3*0,9*3*0,1*0,1		0,12		
		151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,				
08	151101101R00	...příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	13,80	68 Kč	938 Kč
		výtvar S.A.A: 3*1*2,0		13,80		
09	151101102R00	...příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2		80 Kč	
		výtvar S.A.A: 3*1*2,3				
		151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,				
10	151101111R00	...příložně, hloubky do 2 m	m2	13,80	23 Kč	317 Kč
		výtvar S.A.A: 3*1*2,3		13,80		
11	151101112R00	...příložně, hloubky do 4 m	m2		29 Kč	
		161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
12	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	6,21	57 Kč	354 Kč
		výtvar S.A.S.A-C: 1,3*0,9*1,9		6,21		
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,				
13	162601102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	1,66	68 Kč	113 Kč
		1,39*0,27		1,66		
		171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.				
		nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,				
14	171201201R00	...na skládku	m3	1,66	11 Kč	18 Kč
		1,39*0,27		1,66		
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
15	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	4,55	57 Kč	259 Kč
		včetně svislého přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zářezu				
		výtvar S.A.S.A-C: 6,21*1,39*0,27		4,55		
		175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,				
16	175101101R12	...bez prohození sypaniny	m3	1,39	171 Kč	238 Kč
		z dokončení třetímopřičku frakce 0-12 mm				
		výtvar S.A.S.A-C: 0,6*0,9*1,3*0,078*1,3		1,39		
		199 Poplatky za skládku				
17	199000002R00	...horniny 1-4	m3	1,66	173 Kč	287 Kč
		1,39*0,27		1,66		
		Vodorovné konstrukce				
		451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,				
17	451572111R00	...z kameniva drobného těžného 0+4 mm	m3	0,27	570 Kč	154 Kč
		0,1*0,9*3		0,27		
		Trubní vedení				
		871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,				
25	871373121R00	...DN 300 mm	m	3,00	57 Kč	171 Kč
		výtvar SA-C: 3		3,00		
		892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem,				
29	892581111R00	...do DN 300 mm	m	3,00	34 Kč	102 Kč
		výtvar SA-C: 3		3,00		
		892 85 Kamerové prohlídky potrubí				
30	892855112R00	...do 50 m	m	3,00	74 Kč	222 Kč
		výtvar SA-C: 1,4		3,00		
		899 72 Výstražné fólie				
34	899721112R00	...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	3,00	7 Kč	21 Kč
		výtvar SA-C: 3		3,00		
		Staveništní přesun hmot				
		998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů				
49	998276101R00	...v otevřeném výkopu na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty hmotností z potrubí s pořadovými čísly:	t	2,64	60 Kč	158 Kč
		1,03*1,9		2,64		
		Šířka: 1,94				

Akce: ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín- Pod Pilou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Oldřich Jakl		
	stavbyvedoucí		
			položkový rozpočet

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká navýšení prací v objektu SO.03 Kanalizace dešťová- propojení stávající dešťové kanalizace do nového sběrače.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Viz příloha k Změnovému listu.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Provedením změny se původní rozpočet zvýší o částku **41 402,- bez DPH**

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Hluboká nad Vltavou
 Odbor stavební a stavební úřad
 -1-

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Investor		ing. Petr Smrčka	
TDI		ing. Jitka Petráňová	
Zhotovitel		Oldřich Jakl	

COLAS CZ, a.s.
 Oblast Jih, region Jižní Čechy
 Planá 85, 370 01 České Budějovice
 DIČ: CZ26177005 (4)

Číslo položky	Kód položky	Předmět	MJ	Výměra	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA
		ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN - POD PILOU k.ú. Hluboká nad Vltavou				41 402 Kč
	827.21.A.1.1	SO.03.1.Podchycení dešťových přípojek ZL. Č.3				41 402 Kč
	1	Zemní práce				16 345 Kč
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapořezaných i nezapořezaných, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlejší terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
05	132101213R00	...do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	2,73	114 Kč	311 Kč
		přípojky : 27,27*0,1		2,73		
06	132201213R00	...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	21,82	171 Kč	3 731 Kč
		přípojky : 27,27*0,8				
07	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	21,82	6 Kč	131 Kč
		přípojky : 27,27*0,8*0,2		21,82		
08	132301213R00	...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	2,73	194 Kč	530 Kč
		přípojky : 27,27*0,1		2,73		
09	132301219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	0,55	6 Kč	3 Kč
		přípojky : 27,27*0,1*0,2				
10	151101101R00	151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, ...příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	60,60	68 Kč	4 121 Kč
		20,2*27*1,5		60,60		
11	151101111R00	151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, ...příložené, hloubky do 2 m	m2	60,60	23 Kč	1 394 Kč
		20,2*27*1,5		60,60		
12	161101101R00	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	27,27	57 Kč	1 554 Kč
		přípojky : 27,27		27,27		
13	162601102R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	9,09	68 Kč	618 Kč
		27,27-18,18		9,09		
14	171201201R00	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, ...na skládku	m3	9,09	11 Kč	100 Kč
		27,27-18,18		9,09		
15	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...jarn, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	18,18	57 Kč	1 036 Kč
		přípojky : 27,27		27,27		
		obsyp : 27,27		7,27		
		lože : 1,82		1,82		
16	175101101R12	175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, ...bez prohození sypaniny s dodáním šterkařského frakce 0 - 22 mm	m3	7,27	171 Kč	1 243 Kč
		0,9*0,45*20,2-0,045*20,2		7,27		
18	199000302R00	199 Poplatky za skládku ...horniny 1- 4	m3	9,09	173 Kč	1 573 Kč
		27,27-18,18		9,09		
20	451572111R00	Vodorovné konstrukce 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, ...z kameniva drobného těženého 0=4 mm	m3	1,82	472 Kč	859 Kč
		0,1*0,9*20,2		1,82		
34	870211111R00	Trubní vedení 870 21 Montáž přípojky mechanicky připojované typu CONNEX s vyvrtáním otvoru do stávajícího sklolaminátového potrubí, osazení sedla typu CONNEX. Bez dodávky sedla, ...DN přípojky 160 mm, na sklolaminátové potrubí do DN 300 mm	kus	4,00	2 451 Kč	9 804 Kč
		1				
36	871313121R00	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, ...DN 150 mm	m	20,20	34 Kč	687 Kč
		přípojky : 1,2*4*5,5*6,5		20,20		
N	87731111	Montáž vč. dodávky přechod z bet. Trouby DN 250 na KG DN 150	kpl	1,00	3 500 Kč	3 500 Kč
55	899721112R00	...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	20,50	7 Kč	144 Kč
		4*14,2*15,5*6,5		20,50		
56	28611120R	troubka plastová kanalizační PVC-U; hladká; s hrdlem; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 5000,0 mm	kus	5,00	398 Kč	1 990 Kč
		(4,2*14,15,5*16,5)* 1,09375				
77	spm8-1	Napojovací sedlo pro potrubí DN150	kus	4,00	1 759 Kč	7 036 Kč
		11*1,015				
99		Staveništní přesun hmot 998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	17,28	60 Kč	1 037 Kč
81	998276101R00	...v otevřeném výkopu na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	17,28	60 Kč	1 037 Kč

Akce: ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín- Pod Pilou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Oldřich Jakl		
	stavbyvedoucí		
			položkový rozpočet

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká navýšení prací v objektu SO.06.1 STL plynovod - změna pilířků HUP + Eon.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Viz příloha k Změnovému listu.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Provedením změny se původní rozpočet zvýší o částku **76 200,- bez DPH**

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	Podpis
Investor		ing. Petr Smrčka	
TDI		ing. Jitka Petráňová	
Zhotovitel		Oldřich Jakl	

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Hluboká nad Vltavou

Odbor stavební a stavební úřad

PODPIS -1-

COLAS CZ, a.s.

oblast Jih, region Jižní Čec:

Planá 85, 370 01 České Budějov:

DIČ: CZ26177005

Číslo položky	Kód položky	Předmět	MJ	Výměra	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA
		ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN - POD PILOU				76 200 Kč
		k.ú. Hluboká nad Vltavou				
	46-M	Změna pilířků ZL. Č. 4			0	76 200 Kč
40	460270146	Pilíř pro HUP, regulátor a plynoměr (integrovaný s elektro) včetně výkopu a základu výšky do 105 a šířky do 150 cm	kus	10,00	-23940	-239 400 Kč
N	460490013	Pilíř dle požadavku E-on PMVVRP SS 101 (100 včetně výkopu a základu	ks	2,00	31400	62 800 Kč
N	460490012	Pilíř dle požadavku E-on PMVVRP SS 200 včetně výkopu a základu a jěřábu	ks	2,00	54600	109 200 Kč
N	460490013	Pilíř dle požadavku E-on PMVVRP SR 522 včetně výkopu a základu a jěřábu	ks	2,00	68200	136 400 Kč
N	460510201	Zámečnické práce na sestavení pilířku SR 522	soubor	2,00	3600	7 200 Kč

Akce: ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín- Pod Pilou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Oldřich Jakl		
	stavbyvedoucí		
			položkový rozpočet

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká navýšení prací v objektu SO.03 Dešťová kanalizace - jedná se o prodloužení stávající kanalizace od uliční vpusti do potrubí UR2 na dešťové kanalizaci v křižovatce Křesínská/Pražská

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.


Popis prací, které budou souviset se změnou:

Viz příloha k Změnovému listu.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Provedením změny se původní rozpočet zvýší o částku **38 678,- bez DPH**

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	MĚSTSKÝ ÚŘAD Hluboká nad Vltavou Odbor stavební a stavební úřad PODPIS -1-
Investor		ing. Petr Smrčka	
TDI		ing. Jitka Petráňová	
Zhotovitel		Oldřich Jakl	

COLAS CZ, a.s.
 oblast Jih, region Jižní Čechy
 Planá 85, 370 01 České Budějovice
 DIČ: CZ26177005

Číslo položky	Kód položky	Předmět	MJ	Výměra	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA
		ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN - POD PILOU k.ú. Hluboká nad Vltavou				38 678 Kč
	827.21.A3.1.1	SO 03 Kanalizace DN 300 (SÚS) v křižovatce Křesínská/Pražská - Zl. č. 5				38 678 Kč
	1	Zemní práce				13 528 Kč
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
05	132101213R00	...do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně "UR2 DN 300" 1,7*1,2*9*0,1 "ŠACHTA ŠD 10" 2*2*2,5*0,1	m3	1,94 1,84 0,10	114 Kč	221 Kč
06	132201213R00	...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně "UR2 DN 300" 1,7*1,2*9*0,8 "ŠACHTA ŠD 10" 2*2*2,5*0,8	m3	22,69 14,69 8,00	171 Kč	3 880 Kč
07	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, "UR2 DN 300" 1,7*1,2*9*0,8*0,2 "ŠACHTA ŠD 10" 2*2*2,5*0,8*0,2	m3	4,54 2,94 1,60	6 Kč	27 Kč
08	137301213R00	...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně "UR2 DN 300" 1,7*1,2*9*0,1 "ŠACHTA ŠD 10" 2*2*2,5*0,1	m3	1,94 1,84 0,10	194 Kč	376 Kč
09	132301219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4, "UR2 DN 300" 1,7*1,2*9*0,1*0,2 "ŠACHTA ŠD 10" 2*2*2,5*0,1*0,2	m3	3,87 3,67 0,20	6 Kč	23 Kč
		161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.				
12	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m "UR2 DN 300" 1,7*1,2*9 "ŠACHTA ŠD 10" 2*2*2,5	m3	28,36 18,36 10,00	57 Kč	1 617 Kč
		162 10 Vodotavné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.				
13	162601102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 6,48+1,08	m3	7,56 7,56	68 Kč	514 Kč
		171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňnutím, ...na skládku				
14	171201201R00	SG6,92-569,79382 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuťněním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	297,13 297,13	11 Kč	3 268 Kč
15	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu "UR2 DN 300" 18,36 6,48-1,08 "ŠACHTA ŠD 10" 2*2*2,5 175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,	m3	20,80 10,80 10,00	57 Kč	1 185 Kč
16	175101101R12	...bez prohození sypaniny s dodáním šterkapisku frakce 0 - 22 mm "UR2 DN 300" 0,6*1,2*9 199 Poploutky za skládku	m3	6,48 6,48	171 Kč	1 108 Kč
18	19900002R00	...horniny 1- 4 6,48+1,08	m3	7,56 7,56	173 Kč	1 308 Kč
		4 Vodotavné konstrukce 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,				
20	45127211R00	...z kameniva drobného těženého 0=4 mm "UR2 DN 300" 0,1*1,2*9	m3	1,08 1,08	472 Kč	510 Kč
		8 Trubní vedení 871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,				
37	871373121R00	...DN 300 mm "UR2 DN 300" 9 877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-31 odbočných	m	9,00	57 Kč	513 Kč
41	877373121R60	...DN 300 mm 892 85 Komerové prohlídky potrubí	kus	3,00	80 Kč	240 Kč
47	892851121R00	...do 50 m 894 4 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž u dodávka stupadel, ...s obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm	m	9,00	74 Kč	666 Kč
48	894141121R00	894 4 Ostranění šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí	kus	1,00	3 990 Kč	3 990 Kč
		899 72 Výstražné fólie				
55	899721112R00	...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	9,00	7 Kč	63 Kč
58	785142E21R	trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plně žebro (DIN 16961); Sn 10 kN/m2; D = 335,0 mm; l = 6 000,0 mm	kus	2,00	4 779 Kč	9 558 Kč
61		přechod UR/KG 300/300	kus	1,00	1 796 Kč	1 796 Kč

Číslo položky	Kód položky	Předmět	Mj	Výměra	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA
			kus	1,00	1 956 Kč	1 956 Kč
N		odbočka UR2 300/300	kus	1,00	744 Kč	744 Kč
N		přechod KG 300/200	KUS	1,00	624 Kč	624 Kč
		přesuvka KG 300	kus	1,00	128 Kč	128 Kč
N	28656201R	kroužek těsnící pryž; DN = 300,0 mm; tl = 16,00 mm; h = 22,0 mm				372 Kč
	39	Staveništní přesun hmot				
		998 27-6.1 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových				
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9);				
SI	996276101R00	...v otevřeném výkopu	t	6,20	60 Kč	372 Kč

Akce: ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín- Pod Pilou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Oldřich Jakl		
	stavbyvedoucí		
			položkový rozpočet

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká navýšení prací v objektu SO.02 Komunikace a zpevněné plochy - uznatelné - jedná se výměnu podloží v chodníku a vjezdy na budoucí ZTV

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Viz příloha k Změnovému listu.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Provedením změny se původní rozpočet zvýší o částku **322 218,- bez DPH**

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Investor		ing. Petr Smrčka	
TDI		ing. Jitka Petráňová	
Zhotovitel		Oldřich Jakl	

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Hluboká nad Vltavou
Odbor stavební a stavební úřad
-1-

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih, region Jižní Čechy
Planá 86, 370 01 České Budějovic.
DIČ: CZ26177005

Číslo položky	Kód položky	Předmět	MJ	Výměra	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA
		ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘEŠÍN - POD PILOU k.ú. Hluboká nad Vltavou				322 218 Kč
	822.2	SO.02. Komunikace a zpevněné plochy, včetně zelených pásů				322 218 Kč
		Sanace pod chodníkem ZL. Č. 6 - UZNATELNÉ				323 321 Kč
	1	Zemní práce				100 274 Kč
	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				17 494 Kč
04	127202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	244,67	69 Kč	16 760 Kč
		"komunikace s lomovou skrývkou (tl. 500 mm + konstrukce vozovky tl. 470 mm) - vjezdy na budoucí ZTV" 132*0,97		128,04		
		"chodník - betonová dlažba tl. 60 mm" (839,39*0,15 + 44,11*0,15)-15,9		116,63		
		Součet		244,67		
05	127202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	122,34	6 Kč	734 Kč
		50% výkopku				
		244,67*0,50		122,34		
	16	Zemní práce - přemístění výkopku				30 584 Kč
14	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	244,67	68 Kč	16 638 Kč
		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4				
		přebytečná zemina		244,67		
		"celkem výkop" 244,67				
		Součet		244,67		
15	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	244,67	57 Kč	13 946 Kč
		přebytečná zemina		244,67		
		Součet		244,67		
	17	Zemní práce - konstrukce ze zemín	m3	244,67	17 Kč	2 936 Kč
16	171201201	Uložení sypání na skládky				
		Uložení sypání na skládky				
		přebytečná zemina				
		"celkem výkop" 260,57		244,67		
		Součet		244,67		
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	415,94	91 Kč	37 851 Kč
		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)				
		244,67*1,7		415,94		
	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				11 409 Kč
21	181101102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	950,78	12 Kč	11 409 Kč
		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				
		"vjezdy na budoucí ZTV" 132		67,28		
		"betonová zámková dlažba chodníková tl. 60 mm" 839,39*44,11		883,50		
		Součet		950,78		
	5	Komunikace				223 048 Kč
	11	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				197 074 Kč
11	56489000 R	Výměna podloží tl. 200 mm	m2	883,50	126 Kč	111 321 Kč
11	56187111R	Podklad z lomové skrývky tl. 150 mm	m2	777,34	120 Kč	93 281 Kč
14	564890001	Podklad z lomové skrývky tl. 500 mm	m2	132,00	167 Kč	22 044 Kč
		"vjezdy na budoucí ZTV - podklad lomové skrývky" 132		132,00		
		Součet		132,00		
39	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl. 50 mm	m2	-343,50	25 Kč	-8 588 Kč
		"chodník - betonová dlažba tl. 60 mm" 839,39*44,11		-883,50		
40	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl. 150 mm	m2	-839,39	25 Kč	-20 985 Kč
		"chodník - betonová dlažba tl. 60 mm" 839,39		-883,50		
	99	Přesun hmot				25 974 Kč
75	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živitným	t	763,94	34 Kč	25 974 Kč
		Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živitným				
		265+151,08+377,20-335,73		457,55		

NEUZNATELNÉ

	822.2	SO.02. Komunikace a zpevněné plochy, včetně zelených pásů - NEUZNATELNÉ				-1 103 Kč
29	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl. 150 mm	m2	-44,11	25 Kč	-1 103 Kč

Akce: ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín- Pod Pilou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Oldřich Jakl		
	stavbyvedoucí		
			položkový rozpočet

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká navýšení prací v objektu SO.02.1 Komunikace a zpevněné plochy - uznatelné , jedná se o výměnu podloží u vjezdů na pozemky v tl. 300mm z lomové skrývky.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Viz příloha k Změnovému listu.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Provedením změny se původní rozpočet zvýší o částku **70 341,- bez DPH**

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Investor		ing. Petr Smrčka	
TDI		ing. Jitka Petráňová	
Zhotovitel		Oldřich Jakl	

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Hluboká nad Vltavou
 Odbor stavební a stavební úřad
 -1-

COLAS CZ, a.s.
 oblast Jih, region Jižní Čechy
 Planá 85, 370 01 České Budějovice
 DIČ: CZ26177005

Číslo položky	Kód položky	Předmět	MJ	Výměra	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA
		ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN - POD PILOU k.ú. Hluboká nad Vltavou				70 341 Kč
	822.2	SO.02.1 Výměna podloží vjezdy na pozemky - ZL. Č.7				70 341 Kč
		Sanace pod vjezdami				70 341 Kč
	1	Zemní práce				6 622 Kč
	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				6 344 Kč
04	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	92,61	69 Kč	6 344 Kč
		" zesílené vjezdy - betonová dlažba tl. 80 mm" 308,7*0,30		92,61		
		Součet		92,61		
05	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	46,30	6 Kč	278 Kč
		50% výkopku		46,30		
		92,61*0,50				
	16	Zemní práce - přemístění výkopku				6 297 Kč
14	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	92,61	68 Kč	6 297 Kč
		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
		přebytečná zemina				
		"celkem výkop" 92,61		92,61		
	17	Zemní práce - konstrukce ze zemín				15 438 Kč
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	92,61	12 Kč	1 111 Kč
		Uložení sypaniny na skládky				
		přebytečná zemina				
		"celkem výkop" 92,61		92,61		
		Součet		92,61		
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	157,44	91 Kč	14 327 Kč
		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)				
		92,61*1,7		157,44		
	5	Komunikace				41 983 Kč
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				41 983 Kč
H	5648900	Podklad z lomové skrývky tl. 300 mm	m2	308,70	136 Kč	41 983 Kč
		"zpevněné vjezdy" 308,7		308,70		

Akce: ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín- Pod Pilou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Oldřich Jakl		
	stavbyvedoucí		
			položkový rozpočet

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká navýšení prací v objektu SO.05 Vodovod, jedná se o prodloužení vodovodních přípojek o 3m.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:




Viz příloha k Změnovému listu.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Provedením změny se původní rozpočet zvýší o částku **7 474,- bez DPH**

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Hluboká nad Vltavou
 Odbor stavební a stavební úřad
 -1-

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Investor		ing. Petr Smrčka	
TDI		ing. Jitka Petráňová	
Zhotovitel		Oldřich Jakl	

COLAS CZ, a.s.
 oblast Jih, region Jižní Čec
 Planá 85, 370 01 České Budějovice
 DIČ: CZ26177005

Číslo položky	Kód položky	Předmět	MJ	Výměra	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA
		ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN - POD PILOU k.ú. Hluboká nad Vltavou				7 474 Kč
	827.13.1.1	SO.05.1 Vodovodní přípojky prodloužení - ZL č. 8				7 474 Kč
	1	Zemní práce				2 789 Kč
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
03	132201213R00	...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně přípojky : 1*0,6*1,4*10*0,2	m3	6,72	171 Kč	1 149 Kč
04	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, přípojky : 1*0,6*1,4*10*0,2	m3	1,34	6 Kč	8 Kč
05	132301213R00	...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně přípojky : 1*0,6*1,4*10*0,2	m3	1,68	194 Kč	326 Kč
06	132301219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4, přípojky : 1*0,6*1,4*10*0,2	m3	1,68	6 Kč	10 Kč
09	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m přípojky : 1*0,6*1,4*10	m3	8,40	57 Kč	479 Kč
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
10	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 30 m od okraje zásypu BA-2.97	m3	5,43	57 Kč	310 Kč
		175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,				
11	175101101R00	...bez prohození sypaniny přípojky : 0,33*0,9*10	m3	2,97	171 Kč	508 Kč
	8	Trubní vedení				3 180 Kč
		871 Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu,				
18	871241121R00	...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm výřez L 1.30	m	30,00	78 Kč	2 340 Kč
		899 72 Výstražné fólie				
35	899721112R00	...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm přípojky : 3*10	m	30,00	10 Kč	300 Kč
37	88-1	Montáž vyhledávacího vodiče, vč. proměření přípojky : 30	m	30,00	18 Kč	540 Kč
	99	Staveništní přesun hmot				1 505 Kč
		998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů				
72	998276101R00	...v otevřeném výkopu	t	2,20	684 Kč	1 505 Kč

Akce: ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín- Pod Pilou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Oldřich Jakl		
	stavbyvedoucí		
			položkový rozpočet

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká navýšení prací v objektu SO.06 STL plynovod - jedná se o krycí železobetonovou desku přes STL plyn do budoucí obytné zony.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Viz příloha k Změnovému listu.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Provedením změny se původní rozpočet zvýší o částku **7 182,- bez DPH**

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Hluboká nad Vltavou
Odbor stavební a stavební úřad
-1-

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Investor		ing. Petr Smrčka	
TDI		ing. Jitka Petráňová	
Zhotovitel		Oldřich Jakl	

COLAS CZ, s.r.o.
oblast Jih, region Jižní Če
Planá 85, 370 01 České Budějovice
DIČ: CZ26177005

Číslo položky	Kód položky	Předmět	MJ	Výměra	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA
		ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN - POD PILOU k.ú. Hluboká nad Vltavou				7 182 Kč
	827.21.A.1.1	Krycí deska na plynovém řadu - ZL č.9				7 182 Kč
	4	Vodorovné konstrukce				7 182 Kč
		452 32 Podkladní a zajišťovací konstrukce ze železobetonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,				
N	452321131R00	...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu železového C -/12,5	m3	3,00	2 394 Kč	7 182 Kč

Akce: ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín- Pod Pilou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Oldřich Jakl		
	stavbyvedoucí		
			položkový rozpočet

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká navýšení prací v objektu SO.02 Komunikace a zpevněné plochy - uznatelné - jedná se o krycí železobetonovou desku přes kabel VN.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:




Viz příloha k Změnovému listu.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Provedením změny se původní rozpočet zvýší o částku **3 591,- bez DPH**

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Hluboká nad Vltavou
Odbor stavební a stavební úřad
-1-

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Investor		ing. Petr Smrčka	
TDI		ing. Jitka Petráňová	
Zhotovitel		Oldřich Jakl	

COLAS CZ, s.r.o.
oblast Jih, region Jižní Č.
Planá 85, 370 01 České Bud.
DIČ: CZ26177005

Číslo položky	Kód položky	Předmět	MJ	Výměra	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA
		ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN - POD PILOU k.ú. Hluboká nad Vltavou				3 591 Kč
	827.21.A.1.1	Železobetonová krycí deska na V.N. - ZL č.10				3 591 Kč
	n	Vodorovné konstrukce				3 591 Kč
		452 32 Podkladní a zajišťovací konstrukce ze železobetonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,				
N	452321131800	...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu železového C-/12,5	m3	1,50	2 394 Kč	3 591 Kč

Akce: ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín- Pod Pilou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Oldřich Jakl		
	stavbyvedoucí		
			položkový rozpočet

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká navýšení prací v objektu SO.05 Vodovod - jedná se výškovou úpravu hydrantu v místě pojízdného chodníku na pozemek č.2.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Viz příloha k Změnovému listu.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Provedením změny se původní rozpočet zvýší o částku **12 946,- bez DPH**

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Hluboká nad Vltavou
 Odbor stavební a stavební úřad

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Investor		ing. Petr Smrčka	
TDI		ing. Jitka Petráňová	
Zhotovitel		Oldřich Jakl	

COLAS CZ, s.r.o.
 oblast Jih, region Jižní Č.
 Planá 85, 370 01 České Budějovice
 DIČ: CZ26177005

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZTV Křesín

Objekt:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Objednatel:

Zhotovitel: Colas CZ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

Výšková úprava hydrantu a zemních souprav - ZL

1

č.11

N	001	122301101	Zemní práce - obnažení hydrantu	m3	6,000	533	3 198
N	001	122301103c	Obsyp a zahutnění výkopu po výškové úpravě hydrantu a zemních souprav	m3	5,000	666	3 331
N	001	122301104	Pomocný spojovací a těsnící materiál	sou bor	1,000	133	133
N	001	122301103	Prodlužovací FF KUS 0,5 m	ks	1,000	2 757	2 757
N	001	122301101a	Souprava zemní teleskopická dom. šoupátková 2 m	ks	1,000	1 148	1 148
N	001	122301102a	Souprava zemní teleskopická hydrantová 2 m	ks	1,000	1 845	1 845
N	001	122301102	Nový štěrkový bal kolem hydrantu včetně geotextilie	sou bor	1,000	533	533

Celkem

12 946

Akce: ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín- Pod Pilou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Oldřich Jakl		
	stavbyvedoucí		
			položkový rozpočet

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká navýšení prací v objektu SO.02 Komunikace a zpevněné plochy - neuznatelné - jedná se o výměnu podloží v zóně "50".

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Viz příloha k Změnovému listu.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Provedením změny se původní rozpočet zvýší o částku **32 347,- bez DPH**

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Hluboká nad Vltavou
Odbor stavební a stavební úřad
-1-

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Investor		ing. Petr Smrčka	
TDI		ing. Jitka Petráňová	
Zhotovitel		Oldřich Jakl	

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih, region Jižní Čechy
Planá 85, 370 01 České Budějovice
DIČ: CZ26177005

Číslo položky	Kód položky	Předmět	MJ	Výměra	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA
		ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN - POD PILOU				32 347 Kč
		k.ú. Hluboká nad Vltavou				
	822.2	Dodatečná výměna v zóně 50 - ZL. č.12				32 347 Kč
	1	Zemní práce				32 347 Kč
	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				4 352 Kč
04	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	61,30	68 Kč	4 168 Kč
		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m ³ v hornině tř. 3				
		"komunikace s výměnou zeminy (tl. 300 mm + konstrukce vozovky tl. 500 mm)" 220,40,2		44,07		
		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m ³ v hornině tř. 3				
		"komunikace s výměnou zeminy (tl. 300 mm + konstrukce vozovky tl. 500 mm)" 86,12,0,2		17,22		
		Součet		61,30		
05	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkost	m ³	30,65	6 Kč	184 Kč
		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkost				
		50% výkopku				
		61,29*0,5		30,65		
	16	Zemní práce - přemístění výkopku				9 440 Kč
11	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	61,30	29 Kč	1 778 Kč
		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
		uvažováno s použitím ŠD pod stávající komunikací 61,30		61,30		
12	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	61,30	68 Kč	4 168 Kč
		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
		přebytečná zemina				
		"celkem výkop"		61,30		
13	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	61,30	57 Kč	3 494 Kč
		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³				
		uvažováno s použitím ŠD pod stávající komunikací 61,30		61,30		
	17	Zemní práce - konstrukce ze zemín				14 878 Kč
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	61,30	12 Kč	736 Kč
		Uložení sypaniny na skládky				
		přebytečná zemina				
		"celkem výkop"		61,30		
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	104,21	91 Kč	9 483 Kč
		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)				
		61,30*1,7		104,21		
N	171101105	Uložení sypaniny do násypů se zhutněním	m ³	61,30	76 Kč	4 659 Kč
		Uložení sypaniny do násypů se zhutněním				
		uvažováno s použitím ŠD pod stávající komunikací 61,30				
	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				3 678 Kč
19	181101102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	306,48	12 Kč	3 678 Kč
		Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				
		"komunikace" 220,36		220,36		
		"komunikace" 86,12		86,12		
		Součet		306,48		

Akce: ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín- Pod Pilou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Oldřich Jakl		
	stavbyvedoucí		
			položkový rozpočet

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká navýšení prací v objektu SO.02 Komunikace a zpevněné plochy - neuznatelné - jedná se o železobetonovou roznášecí desku přes stávající kabely O2.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:




Viz příloha k Změnovému listu.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Provedením změny se původní rozpočet zvýší o částku **14 603,- bez DPH**

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Hluboká nad Vltavou
Odbor stavební a stavební úřad
-1-

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Investor		ing. Petr Smrčka	
TDI		ing. Jitka Petráňová	
Zhotovitel		Oldřich Jakl	

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih, region Jižní Čechy
Plana 85, 370 01 České Budějovice
DIČ: CZ26177005

Číslo položky	Kód položky	Předmět	MJ	Výměra	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA
		ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN - POD PILOU k.ú. Hluboká nad Vltavou				14 603 Kč
	827.21.A.1.1	Železobetonová krycí deska na V.N. - ZL č.13				14 603 Kč
	4	Vodorovné konstrukce				14 603 Kč
		452 32 Podkladní a zajišťovací konstrukce ze železobetonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,				
N	452321131R00	...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu železového C - /12,5	m3	6,10	2 394 Kč	14 603 Kč

Akce: ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín- Pod Pilou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Oldřich Jakl		
	stavbyvedoucí		
			položkový rozpočet

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká snížení prací v objektu SO.02 Komunikace a zpevněné plochy - neuznatelné položky - jedná se o odpočet uličních vpustí.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Viz příloha k Změnovému listu.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Provedením změny se původní rozpočet sníží o částku **-13 178,- bez DPH**

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Hluboká nad Vltavou
Odbor stavební a stavební úřad

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Investor		ing. Petr Smrčka	
TDI		ing. Jitka Petráňová	
Zhotovitel		Oldřich Jakl	

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih, region Jižní Čechy
Planá 85, 370 01 České Budějovice
DIČ: CZ26177005

Číslo položky	Kód položky	Předmět	MJ	Výměra	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA
		ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN - POD PILOU k.ú. Hluboká nad Vltavou				-13 178 Kč
	822.2	SO.02. Komunikace a zpevněné plochy, včetně zelených pásů- ZL. Č. 14				-13 178 Kč
	8	Trubní vedení				-13 178 Kč
47	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	-2,00	2 445 Kč	-4 890 Kč
48	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	-2,00	213 Kč	-426 Kč
		dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm				
49	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní 45x55x5 cm	kus	-2,00	277 Kč	-554 Kč
		skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm				
50	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39x6x5 cm	kus	-2,00	160 Kč	-320 Kč
		prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm				
51	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem 45x35x5 cm	kus	-2,00	277 Kč	-554 Kč
		skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm				
52	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	-2,00	521 Kč	-1 042 Kč
		koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300				
53	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	kus	-2,00	604 Kč	-1 208 Kč
		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg				
54	592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	-2,00	1 614 Kč	-3 228 Kč
		mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm				
55	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	-2,00	478 Kč	-956 Kč
		rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm				

Akce: ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín- Pod Pilou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Oldřich Jakl		
	stavbyvedoucí		
			položkový rozpočet

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká snížení prací v objektu SO.02 Komunikace a zpevněné plochy - uznatelné položky - jedná se o odpočet odvodňovacího žlabu ACO

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Viz příloha k Změnovému listu.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Provedením změny se původní rozpočet sníží o částku **-73 237,- bez DPH**

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Hluboká nad Vltavou
Odbor stavební a stavební úřad
-1-

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Investor		ing. Petr Smrčka	
TDI		ing. Jitka Petráňová	
Zhotovitel		Oldřich Jakl	

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih, region Jižní Čechy
Planá 85, 370 01 České Budějovice
DIČ: CZ26177005 (4)

Číslo položky	Kód položky	Předmět	MJ	Výměra	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA
		ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN - POD PILOU k.ú. Hluboká nad Vltavou				-73 237 Kč
	822.2	SO.02. Komunikace a zpevněné plochy, včetně zelených pásů - ZL. Č. 15 Komunikace a zpevněné plochy, včetně zelených pásů				-73 237 Kč
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				-73 237 Kč
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				-73 237 Kč
67	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-20,00	1 125 Kč	-22 500 Kč
68	592270050	Žlab odvodňovací, polymerbeton, 100 x 13 x 18 x 18 cm	kus	-20,00	1 102 Kč	-22 040 Kč
69	592270200	žlab odvodňovací ACO N100 typ 10, polymerbeton, 100 x 13 x 18 x 18 cm rošt mřístkový - pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm ² /m, tř.zatíž. A15	kus	-20,00	288 Kč	-5 760 Kč
70	592270270	rošt mřístkový ACO i.100 - pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm ² /m, tř.zatíž. A15 čelo plné na začátek a konec žlabu, pro všechny stavební výšky	kus	-32,00	241 Kč	-7 712 Kč
71	592270780	čelo žlabu výtokové čelo žlabu výtokové ACO N100 pro typ 10, 10.0, 10.1	kus	-35,00	435 Kč	-15 225 Kč

Akce: ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín- Pod Pilou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Oldřich Jakl		
	stavbyvedoucí		
			položkový rozpočet

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká snížení prací v objektu SO.02 Komunikace a zpevněné plochy - uznatelné položky - jedná se o úpravu v dopravním značení

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Viz příloha k Změnovému listu.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Provedením změny se původní rozpočet zvýší o částku **12 791,- bez DPH**

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Hluboká nad Vltavou
Odbor stavební a stavební úřad
-1-

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Investor		ing. Petr Smrčka	
TDI		ing. Jitka Petráňová	
Zhotovitel		Oldřich Jakl	

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih, region Jižní Čechy
Planá 85, 370 01 České Budějovice
DIČ: CZ26177005

Číslo položky	Kód položky	Předmět	MJ	Výměra	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA
		ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN - POD PILOU k.ú. Hluboká nad Vltavou				12 791 Kč
	822.2	SO.02. Komunikace a zpevněné plochy, včetně zelených pásů				12 791 Kč
		Komunikace a zpevněné plochy, včetně zelených pásů				12 791 Kč
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				12 791 Kč
96	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	2,00	1 585 Kč	3 170 Kč
		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky				
		"značka IP25a" 1		1,00		
		"značka IP25b" 1		1,00		
97	404452350	Sloupek silniční pro dopravní značky - Al průměr 60 mm - 350	kus	2,00	416 Kč	832 Kč
		Sloupek silniční pro dopravní značky - Al průměr 60 mm - 350				
103	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	-15,22	171 Kč	-2 603 Kč
		(0,37+5,04+5,5)*2,0		31,32		
N		Vodorovné dopravní značení termoplastický vodící proužek	m	12,80	890 Kč	11 392 Kč

Akce: ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín- Pod Pilou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Oldřich Jakl		
	stavbyvedoucí		
			položkový rozpočet

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká snížení prací v objektu SO.02 Komunikace a zpevněné plochy - uznatelné i neuznatelné položky - jedná o úpravu ploch asfaltů, dlažeb a obrubníků na základě geodetického zaměření

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:



Viz příloha k Změnovému listu.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Provedením změny se původní rozpočet sníží o částku **-102 413,- bez DPH**

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Hluboká nad Vltavou
 Odbor stavební a stavební úřad
 -1-

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Investor		ing. Petr Smrčka	
TDI		ing. Jitka Petráňová	
Zhotovitel		Oldřich Jakl	

COLAS CZ, a.s.
 oblast Jih, region Jižní Čechy
 Planá 85, 370 01 České Budějovice
 DIČ: CZ26177005 (4)

Číslo položky	Kód položky	Předmět	MJ	Výměra	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA
		ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN - POD PILOU k.ú. Hluboká nad Vltavou				-102 972 Kč
	822.2	SO.02. Komunikace a zpevněné plochy, včetně zelených pásů - uznatelné				-102 972 Kč
		Komunikace a zpevněné plochy, včetně zelených pásů				-102 972 Kč
	1	Zemní práce				
	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				-2 236 Kč
04	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	-31,27	69 Kč	-2 142 Kč
		"dlažba zámková tl. 10" 63,82*0,49		31,27		
05	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	-15,64	6 Kč	-94 Kč
		50% výkopku				
		31,27*0,50		15,64		
	16	Zemní práce - přemístění výkopku				-3 909 Kč
14	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-31,27	68 Kč	-2 126 Kč
		přebytečná zemina				
		"dlažba zámková tl. 10" 63,82*0,49		31,27		
15	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-31,27	57 Kč	-1 782 Kč
		"dlažba zámková tl. 10" 63,82*0,49		31,27		
	17	Zemní práce - konstrukce ze zemín				-5 213 Kč
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-31,27	12 Kč	-375 Kč
		přebytečná zemina				
		"dlažba zámková tl. 10" 63,82*0,49		31,27		
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-53,16	91 Kč	-4 837 Kč
		"dlažba zámková tl. 10" 31,27*1,7		53,16		
	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				-766 Kč
21	181101102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	-63,82	12 Kč	-766 Kč
		"betonová zámková dlažba tl. 100 mm" - 63,82		63,82		
	5	Komunikace				
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				-35 452 Kč
35	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	-63,82	165 Kč	-10 530 Kč
		"betonová zámková dlažba tl. 100 mm" -63,82		63,82		
41	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-60,93	303 Kč	-18 462 Kč
42	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	-18,67	346 Kč	-6 460 Kč
	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				-20 378 Kč
43	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-159,20	12 Kč	-1 910 Kč
44	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-79,60	232 Kč	-18 467 Kč
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				16 604 Kč
47	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	109,67	225 Kč	24 676 Kč
48	592452699	dlažba zámková pro nevidomé 20x10x8 cm barevná (červená)	m2	7,13	490 Kč	3 494 Kč
49	592453110	dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	105,83	177 Kč	18 732 Kč
50	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-63,82	234 Kč	-14 934 Kč
51	592452960	dlažba zámková 20x16,5x10 cm přírodní	m2	-65,10	236 Kč	-15 364 Kč
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				-51 623 Kč
63	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-28,73	279 Kč	-8 016 Kč
64	592174600	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	-30,46	89 Kč	-2 711 Kč
65	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-144,26	234 Kč	-33 757 Kč
66	592172110	obrubník betonový chodníkový šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	-145,70	49 Kč	-7 139 Kč

Číslo položky	Kód položky	Předmět	MJ	Výměra	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA
		ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN - POD PILOU k.ú. Hluboká nad Vltavou				559 Kč
	822.2	SO.02. Komunikace a zpevněné plochy, včetně zelených pásů - Neuznatelné				559 Kč
25	5	Komunikace				559 Kč
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				20 996 Kč
32	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	49,52	424 Kč	20 996 Kč
	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				9 352 Kč
33	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	99,04	12 Kč	1 188 Kč
34	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,11	280 Kč	2 271 Kč
35	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,75	284 Kč	5 893 Kč
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždových (předlažby)				-47 180 Kč
36	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-1,54	221 Kč	-340 Kč
37	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-6,07	221 Kč	-1 341 Kč
38	592453080	dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	-8,37	124 Kč	-1 038 Kč
39	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-108,71	226 Kč	-24 568 Kč
40	592453110	dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	-112,49	177 Kč	-19 911 Kč
41	592452699	dlažba zámková pro nevidomé 20x10x8 cm barevná (červená)	m2	0,04	473 Kč	19 Kč
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				17 390 Kč
57	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	33,41	279 Kč	9 335 Kč
58	592174600	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	33,67	89 Kč	2 997 Kč
59	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,32	279 Kč	4 279 Kč
60	592172110	obrubník betonový chodnikový šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	15,91	49 Kč	780 Kč

Akce: ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín- Pod Pilou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Oldřich Jakl		
	stavbyvedoucí		
			položkový rozpočet

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká zvýšení prací v objektu SO.02 Komunikace a zpevněné plochy - uznatelné položky - jedná o úpravu zemních prací na základě geodetického zaměření

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:




Viz příloha k Změnovému listu.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Provedením změny se původní rozpočet zvýší o částku **142 024,- bez DPH**

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Hluboká nad Vltavou
Odbor stavební a stavební úřad
-1-

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Investor		ing. Petr Smrčka	
TDI		ing. Jitka Petráňová	
Zhotovitel		Oldřich Jakl	

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih, region Jižní Čechy
Planá 85, 370 01 České Budějovice
DIČ: CZ26177005

Číslo položky	Kód položky	Předmět	MJ	Výměra	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA
		ZTV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KŘESÍN - POD PILOU k.ú. Hluboká nad Vltavou				142 024 Kč
	822.2	SO.02. Komunikace a zpevněné plochy, včetně zelených pásů - uznatelné				
		Komunikace a zpevněné plochy, včetně zelených pásů				142 024 Kč
	1	Zemní práce				142 024 Kč
	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				27 065 Kč
04	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	378,53	69 Kč	25 929 Kč
05	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	189,27	6 Kč	1 136 Kč
	16	Zemní práce - přemístění výkopku				47 316 Kč
14	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	378,53	68 Kč	25 740 Kč
15	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	378,53	57 Kč	21 576 Kč
	17	Zemní práce - konstrukce ze zemín				63 101 Kč
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	378,53	12 Kč	4 542 Kč
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	643,50	91 Kč	58 559 Kč
	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				4 542 Kč
21	181101102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	378,53	12 Kč	4 542 Kč