

DODATEK č. 1

KE

SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 18. 6. 2017

Smluvní strany:

- 1. Obec Horní Stropnice, IČ: 00244929**
Horní Stropnice 68, 373 35 Horní Stropnice
zastoupená starostou obce p. Václavem Kučerou
dále jen „objednatel“ na straně jedné
- 2. f. David Jindřich, Zemní a stavební práce, IČ: 63251761**
Se sídlem: Nová Ves 118, 373 15 Nová Ves u Českých Budějovic,
zastoupená p. Jindřichem Davidem
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek ke smlouvě o dílo spočívající v následující změně smlouvy

smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2017 smlouvu o dílo na stavební práce, kde předmětem plnění smlouvy je „Úprava veřejných prostranství při obecních domech s č.p. 6, 7, 210, 211 v Horní Stropnici“. Zhotovitel podal dne 11. 9. 2017 žádost o prodloužení doby plnění, a proto se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo ze dne 18. 6. 2017 takto:

Článek III. odst. 3.1 smlouvy se mění následně:

III.

Doba plnění:

- 3.1 Zahájení stavby: červen 2017
Dokončení stavby: **15. listopad 2017**

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen radou obce dne **29. 9. 2017 USNEŠENÍ č. 537/2017**

Objednatel:

Václav Kučera
starosta
OBEC
Horní Stropnice
374 01 Trhové Sviny
okres České Budějovice

Zhotovitel:

Jindřich David

Jindřich DAVID
ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
373 15 Nová Ves u Č. Budějovic č. 118
Tel.: 387 241 503
602 202 703, 602 641 312
IČ: 63251761 DIČ: CZ6906031231

Obec Horní Stropnice

f. David Jindřich, Zemní a stavební práce

V Horní Stropnici dne **26. 9.** 2017