



DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název:	Město Kryry
Sídlo:	Hlavní 1, 439 81 Kryry
IČ:	00265080
DIČ:	CZ00265080
Statutární zástupci:	PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Václav Kadleček, starosta města
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo běžného účtu:	1927481/0100

Zhotovitel

Název:	Silnice Topolany a. s.
Sídlo:	Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
IČ:	05758734
DIČ:	CZ699006672
Statutární zástupce:	Bc. Marek Volák, předseda představenstva
Obchodní rejstřík:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. 2772
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s.
Číslo běžného účtu:	500023962/0800

uzavírají následující dodatek smlouvy o dílo (dále jen „dodatek smlouvy“)

na zakázku:

Obnova místní komunikace ul. Komenského Kryry

*Tato veřejná zakázka bude
financována ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj.*

Článek 1.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Po odfrézování stávajícího asfaltového krytu komunikace bylo zjištěno, že v části komunikace chybí podkladní vrstvy asfaltobetonu. Po vzájemné dohodě bylo rozhodnuto rozšíření výměry vyrovnávek o 1.500 m². Výše uvedené změny byly projednány a odsouhlaseny odpovědnými zástupci smluvních stran. Na základě toho se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Článek 3

CENA DÍLA

DOPLŇUJE SE ZNĚNÍ ODSTAVCE :

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Oceněný položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Celková cena díla v Kč	
Cena díla dle SoD bez DPH	2.153.366,80 Kč
Cena díla dle dodatku č.1 SoD	420.000,00 Kč
Celková cena díla dle SoD a D1 SoD	2.573.366,80 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	540.407,03 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3.113.773,83 Kč

Článek 16

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

DOPLŇUJE SE ZNĚNÍ ODSTAVCE :

10. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
11. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají i nadále v platnosti.
12. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla

Příloha č.2: Zápis ze stavebního deníku ze dne 29.7.

za objednatele

za zhotovitele

V Kryrech dne.....3.0.-07-2024

V Tušimicích dne 30.7.2024

MĚSTO KRYRY

Hlavní 1

439 81 Kryry

IČ: 00265080, DIČ: CZ00265080

PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Václav Kadleček

starosta města

SILNICE TOPOLANY a.s.

Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČ: 057 58 734, DIČ: CZ059906672

Bc. Marek Volák

předseda představenstva

Příloha č.1 Dodatku č.1 SoD - SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova krytu místní komunikace ulice Komenského, Kryry

Místo:

k.ú. Kryry

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							420 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				420 000,00
D	5		Komunikace pozemní				420 000,00
3	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 500,000	280,00	420 000,00
VV			vyrovnávka nad rámec smlouvy o dílo				