



**Závazné obchodní podmínky**

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

**„Rekonstrukce ústředního topení  
Víceúčelové budovy a OÚ“**

---

**Objednatel: Obec Krumvíř**

se sídlem: Krumvíř 184, 691 83 Krumvíř  
zastoupená starostou obce: Jaroslavem Komosným  
IČ: 00283282  
DIČ: CZ 00283282  
Telefon: + 420 519 419 321  
Email: [obec@krumvir.cz](mailto:obec@krumvir.cz)

**Zhotovitel: GETEC spol. s.r.o.**

Sídlo: Nádražní 85, 691 72 Klobouky  
IČ: 46979123  
DIČ: CZ 46979123  
Právní forma: s.r.o.  
Bankovní spojení: 2300487876/2010  
Zastoupený: Ve věcech smluvních a technických **Ing. Antonínem Kovaříkem –  
jednatel společnosti**, e-mail: [kovarik@getec.cz](mailto:kovarik@getec.cz), tel.: 724 326 468



## 1 Předmět Dodatku č. 1

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je úprava smluvních podmínek na provedení díla „**Rekonstrukce ústředního topení Víceúčelové budovy a OÚ**“ (dále jen „dílo“), dle stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.
- 1.2 Úprava smluvních podmínek formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo spočívá ve změně následujících ustanovení smlouvy:

### Ust. 3 Termíny a místo plnění

- 3.1 Na základě pozdržení realizace díla v důsledku vyjednávání o úpravě jeho rozsahu (vícepráce/méněpráce) dochází ke změně lhůt pro zhotovení díla v rozsahu odpovídajícímu délce přerušení prováděných prací, technické proveditelnosti díla po jeho úpravách a v důsledku vývoje souběžně probíhajících prací v rámci díla „Víceúčelová budova Krumvíř“. Realizace díla bude probíhat v následujících termínech a za následujících podmínek:

<b>Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:</b>	<b>Možno od podpisu smlouvy</b>
<b>Zahájení stavebních prací:</b>	<b>Do 3 dnů od převzetí staveniště</b>
<b>Dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla:</b>	<b>Limitní termín pro dokončení: 31.1.2018. Postup realizace díla musí probíhat striktně v souladu s harmonogramem stavebních prací souběžně probíhající akce: „Víceúčelová budova Krumvíř“</b>

### Ust. 5 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 5.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a odsouhlaseného seznamu víceprací a méněprací činí:

Cena bez DPH:	826 610,- Kč
DPH:	142 747,- Kč
<b>Cena s DPH:</b>	<b>969 537,- Kč</b>
Cena víceprací a méněprací (Kč bez DPH):	- 199 632,- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 (Kč bez DPH):	626 978,- Kč
DPH (15/21 %):	112 706,- Kč
<b>Cena díla dle Dodatku č. 1 (Kč vč. DPH):</b>	<b>739 684,- Kč</b>

### Ust. 15 Závěrečná ustanovení

#### Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Podrobný položkový rozpočet – ve znění Dodatku č. 1



## 2 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

### Příloha:

#### 1. Podrobný položkový rozpočet ve znění Dodatku č. 1

V Krumvíři, dne 14.12.2017

  
\_\_\_\_\_  
Za Objednatele



V Krumvíři, dne 14.12.2017

  
\_\_\_\_\_  
Za Zhotovitele

**GETEC** spol. s r.o.  
Nádražní 85  
691 72 KLOBOUKY  
ICO: 469 79 123  
IČ: CZ469 79 123

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>1 Cenová nabídka dle skutečnosti</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>01</b>	Název objektu: <b>UT + ZTI</b>	JKSO:
Stavba: <b>0000004119</b>	Název stavby: <b>Obecní úřad Krumvíř</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	315 987,00
Počet listů: 6	Zakázkové číslo: <b>0000004119</b>	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>GETEC, spol s r.o., Nádražní 85, Klobouky u Brna</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	6 700,00	
	PSV celkem	309 287,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		315 987,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		315 987,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: GETEC spol.s r.o. Datum: 13.12.2017 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	15,0% činí:	315 987,00 Kč
DPH	15,0% činí:	47 398,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>363 385,00 Kč</b>

Stavba: 0000004119	Obecní úřad Krumvř	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01	UT + ZTI	Datum tisku: 13.12.2017	
Rozpočet: 1	Cenová nabídka dle skutečnosti		

### Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Stavební práce	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	27 287,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod	0,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00
724 Strojní vybavení	0,00	7 917,00	0,00	0,00	0,00
731 Kotelny	0,00	61 536,00	0,00	0,00	0,00
732 Strojovny	0,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00
733 Rozvod potrubí	0,00	65 873,00	0,00	0,00	0,00
734 Armatury	0,00	25 918,00	0,00	0,00	0,00
735 Otopná tělesa	0,00	103 628,00	0,00	0,00	0,00
799 Ostatní	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem objekt:</b>	<b>6 700,00</b>	<b>309 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stavba: 0000004119 Obecní úřad Krumvíř  
 Objekt: 01 UT + ZTI  
 Rozpočet: 1 Cenová nabídka dle skutečnosti

Základní rozpočet List č. 3  
 Datum tisku: 13.12.2017

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
<b>Díl: 1</b>		<b>Stavební práce</b>				
1	979011111	Bourací práce	soubor	1,0000	6 700,00	6 700,00
<b>Celkem za: 1</b>		<b>Stavební práce</b>				<b>6 700,00</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
2	713 41-0008.T00	Demontáž izolace do DN 50	m	115,0000	30,00	3 450,00
3	713 41-0009.T00	Demontáž izolace RS	soubor	1,0000	285,00	285,00
4	713 41-0007.T00	Izolace tepelné s al. povrchem 15/15	m	68,0000	78,00	5 304,00
5	713 41-0010.T00	Izolace tepelné s al. povrchem 18/20	m	26,0000	82,00	2 132,00
6	713 31-0203.T00	Izolace tepelné s al. povrchem 22/10	m	10,0000	78,00	780,00
7	713 41-0011.T00	Izolace tepelné s al. povrchem 22/20	m	62,0000	89,00	5 518,00
8	713 41-0012.T00	Izolace tepelné s al. povrchem 28/25	m	20,0000	103,00	2 060,00
9	713 41-0013.T00	Izolace tepelné s al. povrchem 35/30	m	23,0000	136,00	3 128,00
10	979011111R00	Montáž izolace návrkové do DN 50	m	217,0000	20,00	4 340,00
11	979011111R00	Přesun DMTZ hmot pro izolace do 6m	t	0,1435	1 359,00	195,02
12	979011111R00	Přesun hmot pro izolace do 6m	t	0,2795	340,00	95,03
<b>Celkem za: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>27 287,05</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
13	721 17-0902.R00	Vsazení odbočky	kus	1,0000	682,00	682,00
14	721 17-0962.R00	Propojení dosavadního potrubí	kus	1,0000	344,00	344,00
15	721 17-6001.T00	Potrubí HT DN 40mm	m	10,0000	143,00	1 430,00
16	722 17-5214.R00	Potrubí PPR výtlač DN 40	m	4,0000	180,00	720,00
17	722 13-0524.T00	Podpurný žlab DN 40	m	4,0000	62,00	248,00
18	721 28-0001.T00	Kalich se zápachovou uzávěrkou	kus	1,0000	348,00	348,00
19	725 86-9101.R00	Montáž uzávěrek zápach.	kus	1,0000	60,00	60,00
20	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	14,0000	10,50	147,00
21	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,0230	335,50	7,72
<b>Celkem za: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>3 986,72</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
22	722 13-0801.R00	Demontáž potrubí do DN 25	m	2,0000	39,80	79,60
23	722 22-0861.R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4	kus	1,0000	44,00	44,00
24	722 17-5211.T00	Potrubí z PP-R DN 20	m	10,0000	117,00	1 170,00
25	722 13-0520.T00	Podpurný žlab DN 20	m	10,0000	40,00	400,00
26	722 19-0901.R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí	kus	1,0000	48,00	48,00
27	722 22-0111.R00	Nástěnka G 1/2	kus	1,0000	90,00	90,00
28	722 23-0001.T00	Kohout kulový G 1/2"	kus	1,0000	81,00	81,00
29	725 00-1311.T00	Ventil rohový - trub G1/2	kus	1,0000	89,00	89,00
30	722 23-1061.R00	Ventil zpětný G 1/2	kus	1,0000	118,00	118,00
31	722 23-9101.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	3,0000	37,30	111,90
32	722 26-3401.T00	Vodoměr G 1/2	kus	1,0000	632,00	632,00
33	734	Drobné zavítové armatury	soubor	1,0000	500,00	500,00
34	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	10,0000	21,60	216,00
35	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	10,0000	7,00	70,00
36	998722101R00	Přesun DMTZ hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,0053	18 491,00	98,00
37	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,2290	742,00	169,92
<b>Celkem za: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>3 917,42</b>
<b>Díl: 724</b>		<b>Strojní vybavení</b>				
38	724 11-1811.R00	Demontáž čerpadel kalových vč. příslušenství	soubor	1,0000	146,50	146,50

Stavba: 0000004119	Obecní úřad Krumvíř	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 01	UT + ZTI	Datum tisku: 13.12.2017	
Rozpočet: 1	Cenová nabídka dle skutečnosti		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
39	724 31-1101.U00	Úpravna vody pro UT	soubor	1,0000	3 500,00	3 500,00
40	998724101R00	Přesun DMTZhmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	0,0030	83 667,00	251,00
41	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	0,0765	568,00	43,45
42	721 10-0906.T00	Kondenzační čerpadlo	kus	1,0000	3 976,00	3 976,00
<b>Celkem za: 724</b>		<b>Strojní vybavení</b>				<b>7 916,95</b>
<b>Díl: 731</b>		<b>Kotelny</b>				
43	731 20-0813.R00	Demontáž kotle stacionárních	kus	1,0000	320,50	320,50
44	731 10-0801.R00	Kotel kondenzační Immergeas 25kW vč. ekvitermní regulace a termostatu	kus	1,0000	42 600,00	42 600,00
45	731 24-9112.R00	Montáž kotle	soubor	1,0000	3 080,00	3 080,00
46	731 34-1140.R00	Hadice napouštěcí pryžové	m	1,0000	60,50	60,50
47	731 39-1813.R00	Komíny a kouřovody coax. vč. komínku	soubor	1,0000	14 970,00	14 970,00
48	998731101R00	Přesun DMTZ hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,0820	2 045,00	167,69
49	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,1162	2 045,00	237,63
50	998731193R00	Přesun pro kotelny bez použití mechanizace	t	0,1162	854,00	99,23
<b>Celkem za: 731</b>		<b>Kotelny</b>				<b>61 535,55</b>
<b>Díl: 732</b>		<b>Strojovny</b>				
51	732 11-0811.R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů	m	1,0000	348,00	348,00
52	732 32-4812.R00	Demontáž nádoby expanzní	kus	1,0000	261,00	261,00
53	732 42-0811.R00	Demontáž čerpadel oběhových	kus	1,0000	116,00	116,00
54	732 19-9100.FM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	2,0000	57,00	114,00
55	732 32-1143.T00	Expanzomat 35l vč. šroubení	soubor	1,0000	1 421,00	1 421,00
56	998732102R00	Přesun DMTZ hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,0423	917,00	38,79
57	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,0070	886,00	6,20
58	732-1	Přesun pro strojovny bez použití mechanizace	t	0,0070	0,00	0,00
<b>Celkem za: 732</b>		<b>Strojovny</b>				<b>2 304,99</b>
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				
59	733 11-0806.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	28,0000	22,70	635,60
60	733 11-0808.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	88,0000	36,50	3 212,00
61	733 16-1104.R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	68,0000	175,00	11 900,00
62	733 16-1106.R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	26,0000	198,00	5 148,00
63	733 16-1107.R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	62,0000	242,00	15 004,00
64	733 16-1108.R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	20,0000	309,00	6 180,00
65	733 16-1109.R00	Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	23,0000	533,00	12 259,00
66	733 11-3113.R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	46,0000	44,50	2 047,00
67	733 19-0107.R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 40	m	199,0000	4,60	915,40
68	998733101R00	Přesun DMTZ hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	1,0864	637,00	692,04
69	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,2137	637,00	136,13
70	998733101R00	Propojení potrubí	kus	44,0000	176,00	7 744,00
<b>Celkem za: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>65 873,17</b>
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				
71	734 10-0811.R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	7,0000	101,00	707,00
72	734 10-0812.R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	6,0000	137,50	825,00
73	734 20-0811.R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	11,0000	15,20	167,20
74	734 20-0821.R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	28,0000	43,40	1 215,20
75	734 20-0822.R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	5,0000	60,00	300,00
76	734 29-1113.R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	8,0000	82,00	656,00

Stavba: 0000004119	Obecní úřad Krumvíř	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: 01	UT + ZTI	Datum tisku: 13.12.2017	
Rozpočet: 1	Cenová nabídka dle skutečnosti		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
77	734 21-2113.T00	Autom. odvodušňovací ventil G 1/2"	kus	6,0000	141,00	846,00
78	734 20-9103.R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	14,0000	13,90	194,60
79	734 22-2704.T00	Regulační ventil V - exakt DN 15	kus	23,0000	443,00	10 189,00
80	734 26-1208.T00	Šroubení uzavíratelné G 1/2	kus	23,0000	184,00	4 232,00
81	734 20-9113.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	46,0000	40,60	1 867,60
82	734 22-2681.T00	Hydrolux DN 3/4 Heimeier	kus	1,0000	1 104,00	1 104,00
83	734 20-9114.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	1,0000	49,30	49,30
84	734 29-2715.U00	Kulový kohout G 1	kus	2,0000	167,00	334,00
85	734 29-2756.U00	Odlučovač kalů G 1	kus	1,0000	2 450,00	2 450,00
86	734 20-9115.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus	3,0000	54,00	162,00
87	722 23-0902.T00	Kohout kulový s odvodněním G 3/4"	kus	1,0000	225,00	225,00
88	734 20-9124.R00	Montáž armatur závitových, se 3závity, G 3/4	kus	1,0000	63,00	63,00
89	998734101R00	Přesun DMTZ hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,3768	484,50	182,56
90	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,1003	1 476,00	148,04
<b>Celkem za: 734</b>		<b>Armatury</b>				<b>25 917,50</b>

Díl:	735	Otopná tělesa				
91	734 22-2665.T00	Osazení termostatických hlavice	kus	23,0000	37,00	851,00
92	734 22-2722.T00	Hlavice termostatická	kus	23,0000	241,00	5 543,00
93	735 00-0912.R00	Vyregulování ventilů s termost. ovládním	kus	23,0000	57,00	1 311,00
94	735 11-1810.R00	Demontáž těles otopných článkových	kus	22,0000	120,00	2 640,00
95	735 15-1478.U00	Tělesa Radik Klasik21 v/l 600/1100	kus	1,0000	2 937,00	2 937,00
96	735 15-1476.U00	Tělesa Radik Klasik21 v/l 600/900	kus	2,0000	2 603,00	5 206,00
97	735 15-1479.U00	Tělesa Radik Klasik21 v/l 600/1200	kus	2,0000	3 104,00	6 208,00
98	735 15-1474.U00	Tělesa Radik Klasik21 v/l 600/700	kus	1,0000	2 271,00	2 271,00
99	735 15-1477.U00	Tělesa Radik Klasik21 v/l 600/1000	kus	1,0000	2 770,00	2 770,00
100	735 15-1580.U00	Tělesa Radik Klasik22 v/l 600/1400	kus	5,0000	3 899,00	19 495,00
101	735 15-1560.U00	Tělesa Radik Klasik22 v/l 500/1400	kus	1,0000	3 613,00	3 613,00
102	735 15-1597.U00	Tělesa Radik Klasik22 v/l 900/1000	kus	1,0000	4 423,00	4 423,00
103	735 15-1592.U00	Tělesa Radik Klasik22 v/l 900/500	kus	1,0000	2 867,00	2 867,00
104	735 15-1577.U00	Tělesa Radik Klasik22 v/l 600/1000	kus	3,0000	3 090,00	9 270,00
105	735 15-1599.U00	Tělesa Radik Klasik22 v/l 900/1200	kus	1,0000	5 044,00	5 044,00
106	735 15-1251.U00	Tělesa Radik Klasik11 v/l 500/400	kus	1,0000	1 203,00	1 203,00
107	735 15-1691.U00	Tělesa Radik Klasik33 v/l 900/400	kus	1,0000	3 971,00	3 971,00
108	735 15-1694.U00	Tělesa Radik Klasik33 v/l 900/700	kus	1,0000	5 253,00	5 253,00
109	735 15-1679.U00	Tělesa Radik Klasik33 v/l 600/1200	kus	1,0000	5 146,00	5 146,00
110	735 15-9110.R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	1,0000	470,00	470,00
111	735 15-9230.R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 2000mm	kus	6,0000	470,00	2 820,00
112	735 15-9210.R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1200mm	kus	13,0000	470,00	6 110,00
113	735 15-9310.R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1200mm	kus	3,0000	470,00	1 410,00
114	998735101R00	Přesun DMTZ hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	2,9160	575,00	1 676,70
115	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,9729	575,00	559,42
116	998735101R00	Přesun pro otopná tělesa bez použití mechanizace	t	0,9729	575,00	559,42
<b>Celkem za: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>103 627,54</b>

Díl:	799	Ostatní				
117	799 11-1111.T00	Ekologická likvidace demontovaných hmot	soubor	6,1153	314,00	1 920,20
118	799 11-1112.T00	Zkouška topného systému, vypuštění, napuštění a odvodušnění	soubor	1,0000	1 200,00	1 200,00
119	799 11-1118.T00	Uvedení kotle do provozu	soubor	1,0000	3 800,00	3 800,00

Stavba: 0000004119	Obecní úřad Krumvíř	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt: 01	UT + ZTI	Datum tisku: 13.12.2017	
Rozpočet: 1	Cenová nabídka dle skutečnosti		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
<b>Celkem za: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>6 920,20</b>

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>Cenová nabídka dle skutečnosti</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>01</b>	Název objektu: <b>UT + ZTI</b>	JKSO:
Stavba: <b>0000004118</b>	Název stavby: <b>Víceúčelová budova, Krumvíř</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měřných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 310 991,00	
Počet listů: 5	Zakázkové číslo: <b>0000004118</b>	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>GETEC, spol s r.o., Nádražní 85, Klobouky u Brna</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	310 991,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		310 991,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		310 991,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: GETEC spol.s r.o. Datum: 13.12.2017 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	310 991,00 Kč
DPH	21,0% činí:	65 308,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>376 299,00 Kč</b>

Stavba: 0000004118	Víceúčelová budova, Krumvíř	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01	UT + ZTI	Datum tisku: 13.12.2017	
Rozpočet:	Cenová nabídka dle skutečnosti		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0,00	35 841,00	0,00	0,00	0,00
731 Kotelny	0,00	61 080,00	0,00	0,00	0,00
732 Strojovny	0,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00
733 Rozvod potrubí	0,00	82 963,00	0,00	0,00	0,00
734 Armatury	0,00	19 952,00	0,00	0,00	0,00
735 Otopná tělesa	0,00	99 012,00	0,00	0,00	0,00
799 Ostatní	0,00	9 294,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem objekt:</b>	<b>0,00</b>	<b>310 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stavba: 0000004118	Víceúčelová budova, Krumvíř	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 01	UT + ZTI	Datum tisku: 13.12.2017	
Rozpočet:	Cenová nabídka dle skutečnosti		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
1	713 41-0008.T00	Demontáž izolace do DN 50	m	95,0000	30,00	2 850,00
2	713 41-0009.T00	Demontáž izolace RS	soubor	1,0000	285,00	285,00
3	713 41-0007.T00	Izolace tepelné s al. povrchem 15/15	m	111,0000	78,00	8 658,00
4	713 41-0010.T00	Izolace tepelné s al. povrchem 18/20	m	24,0000	82,00	1 968,00
5	713 41-0011.T00	Izolace tepelné s al. povrchem 22/20	m	43,0000	89,00	3 827,00
6	713 41-0012.T00	Izolace tepelné s al. povrchem 28/25	m	30,0000	103,00	3 090,00
7	713 41-0013.T00	Izolace tepelné s al. povrchem 35/30	m	52,0000	136,00	7 072,00
8	713410013T00	Montáž izolace do DN 50	m	260,0000	30,00	7 800,00
9	713410013T00	Přesun DMTZ hmot pro izolace do 6m	t	0,0120	16 250,00	195,00
10	713410013T00	Přesun hmot pro izolace do 6m	t	0,3640	264,00	96,10
<b>Celkem za: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>35 841,10</b>
<b>Díl: 731</b>		<b>Kotelny</b>				
11	731 10-0801.R00	Kotel kondenzační Immegas 25kW vč. ekvitermní regulace a termostatu	kus	1,0000	42 600,00	42 600,00
12	731 24-9112.R00	Montáž kotle	soubor	1,0000	3 080,00	3 080,00
13	731 34-1140.R00	Hadice napouštěcí pryžové	m	1,0000	60,50	60,50
14	731 39-1813.R00	Komíny a kouřovody koax. vč. komínku	soubor	1,0000	14 970,00	14 970,00
15	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,0552	4 045,00	223,28
16	998731193R00	Přesun pro kotelny bez použití mechanizace	t	0,0552	2 654,00	146,50
<b>Celkem za: 731</b>		<b>Kotelny</b>				<b>61 080,28</b>
<b>Díl: 732</b>		<b>Strojovny</b>				
17	732 11-0811.R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů	m	1,0000	348,00	348,00
18	732 32-4812.R00	Demontáž nádoby expanzní	kus	2,0000	261,00	522,00
19	732 42-0811.R00	Demontáž čerpadel oběhových	kus	2,0000	116,00	232,00
20	732 19-9100.RM1	Montáž orientačního štítu včetně dodávky štítu	soubor	4,0000	57,00	228,00
21	732 32-1142.T00	Expanzomat 25l vč. šroubení	soubor	1,0000	1 448,00	1 448,00
22	998732102R00	Přesun DMTZ hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,0065	917,00	5,96
23	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,0730	886,00	64,68
24	732-1	Přesun pro strojovny bez použití mechanizace	t	0,0065	0,00	0,00
<b>Celkem za: 732</b>		<b>Strojovny</b>				<b>2 848,64</b>
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				
25	733 11-0803.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	117,0000	21,70	2 538,90
26	733 11-0806.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	104,0000	22,70	2 360,80
27	733 11-0808.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	72,0000	36,50	2 628,00
28	733 16-1104.R00	Potrubí měděné Supersan/Al 15 x 1 mm, polotvrdé	m	111,0000	175,00	19 425,00
29	733 16-1106.R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	24,0000	198,00	4 752,00
30	733 16-1107.R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	43,0000	242,00	10 406,00
31	733 16-1108.R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	30,0000	309,00	9 270,00
32	733 16-1109.R00	Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	52,0000	533,00	27 716,00
33	733 11-3113.R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	44,0000	44,50	1 958,00
34	733 19-0107.R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 40	m	260,0000	4,60	1 196,00
35	998733101R00	Přesun DMTZ hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,8916	637,00	567,95
36	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,2259	637,00	143,90
<b>Celkem za: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>82 962,55</b>
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				
37	734 10-0811.R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	7,0000	101,00	707,00

Stavba: 0000004118	Víceúčelová budova, Krumvíř	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 01	UT + ZTI	Datum tisku: 13.12.2017	
Rozpočet:	Cenová nabídka dle skutečnosti		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
38	734 10-0812.R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	6,0000	137,50	825,00
39	734 20-0811.R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	11,0000	35,20	387,20
40	734 20-0821.R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	28,0000	43,40	1 215,20
41	734 20-0822.R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	5,0000	60,00	300,00
42	734 29-1113.R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	8,0000	82,00	656,00
43	734 21-2113.T00	Autom. odvzdušňovací ventil G 1/2"	kus	6,0000	141,00	846,00
44	734 20-9103.R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	14,0000	13,90	194,60
45	734 22-2719.T00	Připojovací armatura pro panel tělesa	kus	22,0000	379,00	8 338,00
46	734 22-2704.T00	Regulační ventil V - exakt DN 15	kus	1,0000	443,00	443,00
47	734 20-9113.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	23,0000	40,60	933,80
48	734 22-2681.T00	Hydrolux DN 3/4 Heimeier	kus	1,0000	1 104,00	1 104,00
49	734 20-9114.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	1,0000	49,30	49,30
50	734 29-2715.U00	Kulový kohout G 1	kus	2,0000	167,00	334,00
51	734 29-2756.U00	Odlučovač kalů G 1	kus	1,0000	2 450,00	2 450,00
52	734 20-9115.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus	3,0000	54,00	162,00
53	722 23-0902.T00	Kohout kulový s vypouštěním G 3/4"	kus	1,0000	225,00	225,00
54	734 20-9124.R00	Montáž armatur závitových, se 3závity, G 3/4	kus	1,0000	63,00	63,00
55	734	Drobné závitové armatury	soubor	1,0000	500,00	500,00
56	998734101R00	Přesun DMTZ hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,3768	484,50	182,56
57	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,0753	484,50	36,48
<b>Celkem za: 734</b>		<b>Armatury</b>				<b>19 952,14</b>
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				
58	735 11-1810.R00	Demontáž těles otopných článkových	kus	16,0000	120,00	1 920,00
59	735 16-1811.R00	Demontáž otopných těles trubk.	kus	2,0000	120,00	240,00
60	734 22-2722.T00	Hlavice termostatická	kus	22,0000	241,00	5 302,00
61	735 00-0911.R00	Osazení termostatických hlavic	kus	22,0000	37,00	814,00
62	735 00-0912.R00	Vyregulování ventilů s termost. ovládním	kus	23,0000	57,00	1 311,00
63	735 15-2151.U00	Těleso Ventil Kompakt10 v/l 500/400	kus	2,0000	1 453,00	2 906,00
64	735 15-2152.U00	Těleso Ventil Kompakt10 v/l 500/500	kus	1,0000	1 517,00	1 517,00
65	735 15-2453.U00	Těleso Ventil Kompakt21 v/l 500/600	kus	1,0000	2 243,00	2 243,00
66	735 15-2457.U00	Těleso Ventil Kompakt21 v/l 500/1000	kus	1,0000	2 717,00	2 717,00
67	735 15-2459.U00	Těleso Ventil Kompakt21 v/l 500/1200	kus	1,0000	2 955,00	2 955,00
68	735 15-2518.U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 300/1100	kus	1,0000	2 795,00	2 795,00
69	735 15-2559.U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 500/1200	kus	1,0000	3 540,00	3 540,00
70	735 15-2561.U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 500/1600	kus	1,0000	4 175,00	4 175,00
71	735 15-2595.U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 900/800	kus	1,0000	3 943,00	3 943,00
72	735 15-2596.U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 900/900	kus	12,0000	4 203,00	50 436,00
73	735 15-9110.R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	3,0000	470,00	1 410,00
74	735 15-9210.R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	18,0000	470,00	8 460,00
75	735 15-9220.R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1600 mm	kus	1,0000	470,00	470,00
76	998735101R00	Přesun DMTZ hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	1,5060	575,00	865,95
77	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,8628	575,00	496,11
78	998735101R00	Přesun pro otopná tělesa bez použití mechanizace	t	0,8628	575,00	496,11
<b>Celkem za: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>99 012,17</b>
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				
79	799 11-1111.T00	Ekologická likvidace demontovaných hmot	soubor	2,9669	234,00	694,25
80	799 11-1112.T00	Zkouška topného systému, vypuštění, napuštění a odvzdušnění	soubor	1,0000	4 800,00	4 800,00

Stavba: 0000004118	Víceúčelová budova, Krumvíř	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: 01	UT + ZTI	Datum tisku: 13.12.2017	
Rozpočet:	Cenová nabídka dle skutečnosti		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
81	799 11-1118.T00	Uvedení kotle do provozu	soubor	1,0000	3 800,00	3 800,00
<b>Celkem za: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>9 294,25</b>