

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.: 168 / LDAA - 007 / 2017

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Vedrovice**
se sídlem: Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
zastoupení: Richardem Janderkou, starostou obce
IČ: 002 93 741
Tel: 515 337 332, 725 488 725
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Richard Janderka, starosta obce
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Vojtěch Kocáb, TDI, 724734750
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
zastoupený: Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jan Palla, vedoucí PJ Hostěradice
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku č. 1

- 2.1 Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je na základě oboustranné dohody změna termínu dokončení.
2.2 Dílem se rozumí: „Rekonstrukce místní komunikace Pod lipou a autobusová zastávka“


3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: **30. 6. 2018**

4. Závěrečná ustanovení


- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
4.2 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Ve Vedrovicích dne **30. 03. 2018**
Objednatel:


Richard Janderka
starosta obce



Dodatek č.1 přezkoumal: Ing. Václav Opio, OTÚ
V Brně dne **3. 4. 2018**
Zhotovitel: STRABAG a.s.


Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH


Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH