

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi objednatelem: **Městem Hluboká nad Vltavou**, se sídlem Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 00244899, zastoupeným starostou města, panem Ing. Tomášem Jirsou

a

zhotovitelem: **DAVID SERVIS spol. s r.o.**, se sídlem Čechova 1622, 370 01 České Budějovice, IČ: 62525000, zastoupenou jednatelem společnosti, panem Martinem Minářem

ve věci realizace výše uvedeného díla.

I. **Smluvní strany** – se nemění.

II. **Předmět plnění** – se nemění.

III. **Změny díla** – se nemění.

IV. **Doba plnění** – se z důvodu zajištění financování a zajištění koordinace prací na VZT a prací na rekonstrukci výdejního pultu kuchyně upravuje takto:

Původní znění čl. IV.1 smlouvy o dílo:

VI.1 Realizace díla bude probíhat po etapách:

- zahájení prací 1 etapy: **ihned po podpisu smlouvy**
- dokončení prací 1. etapy: **do 22. 9. 2016**
- zkušební provoz za účelem ověření funkčnosti: od termínu dokončení prací 1. etapy **do 31. 1. 2017**
- zahájení prací 2 etapy: **červenec 2017**; práce na 2. etapě provádění díla mohou být zahájeny pouze po obdržení písemné výzvy objednatele, která musí být zhotoviteli doručena nejpozději do 31. 3. 2017
- dokončení prací 2. etapy: **do 15. 8. 2017**; práce na 2. etapě díla musí probíhat v období letních prázdnin.

Nové znění čl. IV.1 smlouvy o dílo:

VI.1 Realizace díla bude probíhat po etapách:

- zahájení prací 1 etapy: **ihned po podpisu smlouvy**
- dokončení prací 1. etapy: **do 22. 9. 2016**
- zkušební provoz za účelem ověření funkčnosti: od termínu dokončení prací 1. etapy **do 31. 1. 2017**
- zahájení prací 2 etapy: **červenec 2018**; práce na 2. etapě provádění díla mohou být zahájeny pouze po obdržení písemné výzvy objednatele, která musí být zhotoviteli doručena nejpozději do 31. 3. 2018
- dokončení prací 2. etapy: **do 15. 8. 2018**; práce na 2. etapě díla musí probíhat v období letních prázdnin.

čl. IV.2 se nemění.

čl. IV.3 se nemění.

čl. IV.4 se nemění.
čl. IV.5 se nemění.
čl. IV.6 se nemění.
čl. IV.7 se nemění.

V. **Cena díla** – se nemění.

VI. **Fakturace a platební podmínky** – se nemění.

VII. **Provádění díla** – se nemění.

VIII. **Dodání díla a převímka** – se nemění.

IX. **Záruka na dílo** – se nemění.

X. **Smluvní pokuty** – se nemění.

XI. **Odstoupení od smlouvy** – se nemění.

XII. **Závěrečná ustanovení** – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 3 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 3 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články uzavřené Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se tímto Dodatkem č. 3 nemění.

5. 04. 2017

V Hluboké nad Vltavou dne 2017

V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Jirsa
starosta města

DAVID SERVIS spol. s r.o.

Čechova 1622, 370 01 České Budějovice

Tel. 387 312 269

Fax 387 313 269

IČ: 62 52 50 10 DIČ: CZ62525010

Martin Minář
jednatel společnosti

