



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Strážný – Infrastruktura městyse a Strážný – Infrastruktura městyse 2“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Městys Strážný
se sídlem: Strážný 23, 384 43 Strážný
Zastoupený: Mgr. Jiřinou Kralikovou, starostkou
IČ: 00250694
DIČ: CZ00250694
Bankovní spojení: KB a.s.
Č. účtu: 3446480217/0100

Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 1.5.1992, v odd. B, vložce 24650
Zastoupený: Josefem Pavlíkem – na základě plné moci
a Janou Holou – na základě plné moci
IČ: 45359041 DIČ: CZ45359041
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu: 9039195002/5500

2. Úvodní ustanovení – předmět dodatku

- 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 18.03.2024 uzavřena smlouva o dílo (dále jen SoD), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Strážný – Infrastruktura městyse a Strážný – Infrastruktura městyse 2“ (viz článek 5. SoD).
- 2.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s články 7.4.2., 7.5.5. a 21.1. SoD) tato SoD mění a doplňuje následovně:
- 2.2.1. Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění – respektive zvyšuje o provedené vícepráce, a to v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem víceprací u Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.2.2. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění zvyšuje o částku + 257 628,26 Kč bez DPH víceprací.

2.2.3. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla. Původní cena za dílo v celkové výši 5 500 336,15 Kč bez DPH se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění zvyšuje o částku v celkové výši + 257 628,26 Kč bez DPH. **Nově je cena za dílo ve výši 5 757 964,41 Kč bez DPH.**

3. Změna jednotlivých částí smlouvy o dílo

3.1. Tímto smluvním dodatkem se rozšiřuje znění článku 5.1. Rozsah předmětu smlouvy o nový bod tohoto článku 5.1.5. ve znění, které je následující:

5.1. *Rozsah předmětu smlouvy*

5.1.5. *Obě smluvní strany sjednaly změnu rozsahu předmětu smlouvy:*

zvýšení rozsahu předmětu smlouvy o provedené vícepráce, a to v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem víceprací u Změnového listu č. 1.

3.2. Tímto smluvním dodatkem se mění znění článku 7.2. Cena díla, nové znění tohoto článku je následující:

7.2. *Cena díla*

7.2.1. *Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

Cena celkem bez DPH	5 757 964,41 Kč
DPH 21 %	1 209 172,53 Kč
Cena včetně DPH	6 967 136,94 Kč

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

4.2. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí SoD ze dne 18.03.2024.

4.3. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.

4.4. Všechny smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto smluvního dodatku.

4.5. Tento smluvní dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

4.6. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.



5. Přílohy

5.1. Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto smluvního dodatku a smluvní strany podpisem dodatku potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

1) Změnový list č. 1

Tento smluvní dodatek byl schválen zastupitelstvem městyse usnesením č. 2024–5/6 ze dne 7. 8. 2024.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Strážném, dne

V Prachaticích, dne

Mgr. Jiřina Kraliková
Digitálně podepsal
Mgr. Jiřina Kraliková
Datum: 2024.08.08
14:55:29 +02'00'

Josef Pavlík

Podepsal Josef Pavlík
DN: cn=Josef Pavlík, c=CZ,
email=josef.pavlik@strabag.com
Datum: 2024.08.09 08:19:04
+02'00'

Mgr. Jiřina Kraliková, starostka městyse

Josef Pavlík – na základě plné moci

Jana Holá

Podepsal Jana Holá
DN: cn=Jana Holá, c=CZ,
email=holych@email.cz
Datum: 2024.08.09
08:22:39 +02'00'

Jana Holá – na základě plné moci



Strážný – Infrastruktura městysse

1230800022

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Datum předložení zhotovitelem 01.08.2024

Předmětem ZL je změna dle § 222 odst. 4) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Datum schválení objednatelem 01.08.2024

Objednatel	Městys Strážný Strážný 23, 384 43 Strážný
Stavební dozor	Ing. Jindřich Jileček 
Projektant	Ing. Zdeněk Havel 
Zhotovitel	STRABAG Silnice a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Objekt SO: SO 01 Obnova značené cesty – cyklotrasa 1025, EV13

Stávající stav dle PD (týkající se změn):

Projektová dokumentace vycházela z dostupných informací ke stavu komunikace a dle dostupných informací k rozsahu opravovaných povrchů komunikace v živici. Po převzetí staveniště a při provádění stavebních prací bylo konstatováno, že práce dle PD by měly být na žádost obce doplněny i o další povrch komunikace v prostoru stávající autobusové zastávky Strážný u cykloturistického rozcestníku.

Popis změny (navrhovaný stav):

Na návrh obce se souhlasem TDS, projektanta a zhotovitele je přistoupeno ke změnám úprav povrchů oproti projektové dokumentaci, tj. k rozšíření rozsahu úpravy povrchu komunikace asfaltovým betonem ACO 11 o další plochu – o plochu autobusové zastávky, která je de facto rozšířením upravované komunikace. Při této úpravě povrchu autobusové zastávky je nutno posunout stávající uliční vpust na dešťovou vodu.

Zdůvodnění změn:

Při zpracování projektu bylo vycházeno z dostupných informací ke stavu obnovovaného úseku komunikací. S ohledem na návaznost obnovovaného úseku komunikace na přilehlou plochu povrchu komunikace – autobusové zastávky dochází na základě požadavku objednatele k rozšíření ploch úpravy komunikace asfaltovým betonem ACO 11 a souvisejícího posunu uliční vpusti na dešťovou vodu.

Závěr:

Výše uvedené změny nezpůsobí prodloužení doby výstavby a posun termínu dokončení stavby. Provedené změny zvyšují kvalitu a bezpečnost díla, bezpečnost dopravy pro pěší, cyklistické a motorizované účastníky. Změny mají dopad na cenu dokončeného díla. Zhotovitel a ani zpracovatel PD nemohl v době zpracování PD předvídat vzniklou situaci.



Finanční dopad změny:	Navýšení základní smlouvy o dílo z částky 5 500 336,15 Kč bez DPH o částku + 257 628,26 Kč bez DPH. Celkové změny závazku jsou 257 628,26 Kč bez DPH. Vyhodnocení podílu změny závazku je 4,68 %.						
Změna ceny ke schválení	<table><tr><td>méněpráce</td><td>- 0,00 Kč bez DPH</td></tr><tr><td>vícepráce</td><td>+ 257.628,26 Kč bez DPH</td></tr><tr><td>výsledná cena změny</td><td>+ 257.628,26 Kč bez DPH</td></tr></table>	méněpráce	- 0,00 Kč bez DPH	vícepráce	+ 257.628,26 Kč bez DPH	výsledná cena změny	+ 257.628,26 Kč bez DPH
méněpráce	- 0,00 Kč bez DPH						
vícepráce	+ 257.628,26 Kč bez DPH						
výsledná cena změny	+ 257.628,26 Kč bez DPH						

Přílohy: - Položkový rozpočet

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebudou mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis:



Razítko:

STRABAG

STRABAG Silnice a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 45359041
(88)

Datum: 01.08.2024

Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit



Razítko:

Datum: 01.08.2024

Schvalovací proces:

TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.

Změnu schvaluji / neschvaluji



Razítko:

Datum: 01.08.2024

Objednatel: Se změnou souhlasím, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změnu schvaluji / neschvaluji



Razítko:

MĚSTYS STRÁŽNÝ
384 43 Strážný 23
IČ 00250 694
DIČ CZ00250 694
mestys@strazny.cz

Datum: 01.08.2024

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 2 - Vícepráce Městys Strážný

STRABAG

Objednatel: Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Městys Strážný				
1.1.		Zemní práce				
1.1.1.	113151319R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm	m2	203,000	135,15	27 435,45
1.1.	Celkem	Zemní práce				27 435,45
1.3.		Komunikace				
1.3.1.	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem, ACO 11	t	24,868	3 221,25	80 106,05
1.3.2.	573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	203,000	24,61	4 995,83
1.3.3.	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	203,000	394,60	80 103,80
1.3.	Celkem	Komunikace				165 205,68
1.4.		Trubní vedení				
1.4.1.		Demontáž a znovuosazení UV, posunutí 1,5m	ks	1,000	21 999,15	21 999,15
1.4.	Celkem	Trubní vedení				21 999,15
1.5.		Dokončovací práce inž.staveb				
1.5.1.	938908411R00	Očištění povrchu krytu	m2	203,000	6,94	1 408,82
1.5.	Celkem	Dokončovací práce inž.staveb				1 408,82
1.7.		Prorážení otvorů				
1.7.1.	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	48,720	91,54	4 459,83
1.7.2.	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	48,720	92,28	4 495,88
1.7.3.	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 169,280	11,54	13 493,49
1.7.4.	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu (skup.170302)	t	48,720	356,82	17 384,27
1.7.	Celkem	Prorážení otvorů				39 833,47
1.8.		Staveništní přesun hmot				
1.8.1.	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	27,086	64,45	1 745,69
1.8.	Celkem	Staveništní přesun hmot				1 745,69
1.	Celkem	Městys Strážný				257 628,26
Projekt: 2	Celkem	Vícepráce Městys Strážný				257 628,26