

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 17.1.2024

Č. objednatele: 0013/2024

Č. zhotovitele: 1-I/BUŠTĚHRAD-ZÁMEK/24

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany a identifikační údaje stavby

1. Objednatel:

Město Buštěhrad

se sídlem Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad
zastoupená Ing. Arch. Danielou Javorčekomou, starostkou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 388172369/0800
IČ: 00234214
DIČ: CZ00234214

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Ing. Arch. Daniela Javorčekomá
- b) ve věcech technických: Ing. Renáta Ježková,
- c) technický dozor investora: Ing. Tomáš Dvořák
- d) koordinátor BOZP: Bc. Radoslav Mruškovič

2. Zhotovitel:

„AVERS+CHLÁDEK-ZÁMEK BUŠTĚHRAD“

Společník 1 neboli Vedoucí společník

AVERS, spol. s r.o.

se sídlem Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v
oddíle C vložka č. 3445
zastoupený Ing. Janem Citou, obchodním ředitelem (na základě
plné moci ze dne 25.3.2022) a Ing. Milanem Populem, výrobním
ředitelem (na základě plné moci ze dne 25.3.2022)

IČ: 41190840
DIČ: CZ41190840

Společník 2

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, 530 01 Pardubice – Zelené Předměstí
zastoupený Ing. Martinem Dvořákem, prokuristou

IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 131-1451370267/0100

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Cita, na základě plné moci, Ing. Milan Popule, na
základě plné moci
- b) ve věcech technických: Ing. Milan Popule, na základě plné moci

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplnění, jimiž se mění a doplňuje znění Smlouvy o dílo č. 0013/2024 a č. zhotovitele 1-I/BUŠTĚHRAD-ZÁMEK/24 uzavřené dne 17.1.2024.

1. Mění se **článek III. Doba plnění a místo plnění** odstavce 1.c) termín protokolárního předání a převzetí díla, kontrolní bod takto:

Původní termín dokončení lhůty výstavby: do 20 měsíců od předání a převzetí staveniště

Nový termín dokončení lhůty výstavby: do 21,5 měsíců od předání a převzetí staveniště, tj. do 7.11.2025

2. Mění se **článek IV. Cena díla** odstavce 1. takto:

Cena díla se zvyšuje takto:

Původní cena díla

	Cena v Kč bez DPH	Kč DPH	Cena v Kč s DPH
Stavba – dotovaná část	43 138 267,39	9 059 036,15	52 197 303,54
Stavba – nedotovaná část	35 605 788,54	7 477 215,59	43 083 004,13
STAVBA CELKEM	78 744 055,93	16 536 251,75	95 280 307,68

Změna ceny díla dle PZ1

	Cena v Kč bez DPH	Kč DPH	Cena v Kč s DPH
Stavba – dotovaná část	4 547 731,51	955 023,62	5 502 755,13
Stavba – nedotovaná část	1 338 690,19	281 124,94	1 619 815,13
STAVBA CELKEM	5 886 421,70	1 236 148,56	7 122 570,26

Změna ceny díla dle PZ2

	Cena v Kč bez DPH	Kč DPH	Cena v Kč s DPH
Stavba – dotovaná část	1 392 114,55	292 344,06	1 684 458,61
Stavba – nedotovaná část	1 434 487,43	301 242,36	1 735 729,79
STAVBA CELKEM	2 826 601,98	593 586,42	3 420 188,40

Nová cena díla

	Cena v Kč bez DPH	Kč DPH	Cena v Kč s DPH
Stavba – dotovaná část	49 078 113,45	10 306 403,83	59 384 517,28
Stavba – nedotovaná část	38 378 966,16	8 059 582,89	46 438 549,05
STAVBA CELKEM	87 457 079,61	18 365 986,72	105 823 066,33

III. Závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - 1) PZ2 včetně jednotlivých změnových listů a příloh
2. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a ve 4 rovnocenných tištěných vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 3 vyhotovení.
5. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.

V Buštěhradu dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

Za objednatele:
Město Buštěhrad

Za zhotovitele:
„AVERS+CHLÁDEK-ZÁMEK BUŠTĚHRAD“

.....
Ing. Arch. Daniela Javorčková,
starostka města

.....
Ing. Jan Čita, obchodní ředitel
(na základě plné moci ze dne 25.3.2022 a na základě
společenské smlouvy ze dne 13.11.2023)

.....
Ing. Milan Popule, výrobní ředitel
(na základě plné moci ze dne 25.3.2022 a na základě
společenské smlouvy ze dne 13.11.2023)