



# **„Výstavba vodovodu a kanalizace – ZTV Cehnice“**

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.**

### **KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 18.03.2020 (dále jen „Dodatek č. 1“)**

uzavřený mezi smluvními stranami:

#### **1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Obec Cehnice  
Cehnice 76, 387 52 Cehnice  
**zastoupený:** Helena Sosnová, starostka obce  
**IČ:** 00251038

a

**Zhotovitel:** HENSTAV s.r.o.  
Statutární zástupce: Pavel Hendrich, jednatel společnosti  
**IČ:** 29085373  
**DIČ:** CZ29085373  
**E-mail:** info@henstav.cz  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s.  
**Číslo účtu:** 232827779/0300

*takto:*

#### **2. Předmět dodatku smlouvy**

Mezi smluvními stranami byla dne 18.03.2020 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen SOD) na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Výstavba vodovodu a kanalizace – ZTV Cehnice“.

**2.1. Znění v ustanoveních SOD a uzavřením Dodatku č. 1 se mění následovně:**

Smluvní strany se dohodly, že:

**Předmět Díla, definovaný ustanovením čl. II. Předmět díla odst. 2.2. SOD, se mění tak, jak je specifikováno v níže uvedeném a oběma smluvními stranami potvrzeném změnovém listu č. 1:**

|                                     | <b>Zdůvodnění, specifikace změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Dle</b>    | <b>Finanční dopad</b>  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Změnový list č. 1<br>SO 101         | Po domluvě s objednatelem došlo, v rámci stavby ke snížení množství zeminy k uložení a odvozu, jelikož se investor rozhodl tuto zeminu využít k navýšení spodních pozemků. Během stavby se investor rozhodl pro nerozprostření ornice ve strmých svazích, bude řešeno v rámci jiného projektu. (Méněpráce) | § 222 odst. 6 | - 831 114,02 Kč        |
|                                     | V rámci odkopávek pro HTU zhotovitel narazil na tř. horniny 5, 6 a 7, které jsou posouzeny geologickou laboratoří. (Vícepráce)                                                                                                                                                                             | § 222 odst. 6 | + 516 250,00 Kč        |
| <b>Finanční dopad celkem SO 101</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>- 314 864,02 Kč</b> |



## „Výstavba vodovodu a kanalizace – ZTV Cehnice“

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Změnový list č. 1<br>SO 302,<br>303      | V rámci snížení nákladu a potřeby pro další postupy prací v budování samostatných RD je dostačující použít pouze jednu vrstvu betonového recyklátu, namísto 2 vrstev štěrkodrti. (Méněpráce)<br>Po domluvě s objednatelem a TDI se nebudou v rámci této stavby realizovat ul. vpustě. (Méněpráce) | § 222 odst. 6 | - 97 764,00 Kč         |
|                                          | V rámci zemních prací při kanalizaci a vodovodu jsem narazili na tř. horniny 5 a 6, ty jsou promítnuty dle zaměření geodetem. (Vícepráce)                                                                                                                                                         | § 222 odst. 6 | + 412 628,20 Kč        |
| <b>Finanční dopad celkem SO 302, 303</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>+ 314 864,20 Kč</b> |

Ustanovení čl. IV. *Cena za dílo* odst. 4.2. SOD se mění takto:

### Původní cena díla:

|                         | Dle Smlouvy o dílo |
|-------------------------|--------------------|
| Cena díla bez DPH       | 5 721 990,00 Kč    |
| DPH 21 %                | 1 201 617,90 Kč    |
| Celková cena včetně DPH | 6 923 607,90 Kč    |

### Změna ceny díla:

|                         | Dle změnového listu |
|-------------------------|---------------------|
| Cena díla bez DPH       | + 0,18 Kč           |
| DPH 21 %                | + 0,03 Kč           |
| Celková cena včetně DPH | + 0,21 Kč           |

### Nová cena po změně:

| Cena díla bez DPH       | 5 721 990,18 Kč |
|-------------------------|-----------------|
| DPH 21 %                | 1 201 617,93 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 6 923 608,11 Kč |

2.2. Ostatní ustanovení SOD, nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti i účinnosti v nezměněném znění.




## „Výstavba vodovodu a kanalizace – ZTV Cehnice“

### 3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.  
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.  
3.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.

Cehnice, dne 20. 10. 2020

Objednatel:


  
.....  
Helena Sosnová, starostka obce



Zhotovitel

**HENSTAV s.r.o.**  
Domažlická 521/101, 318 00 Plzeň  
IČ: 290 85 373, DIČ: CZ29085373

**Bc. Tereza Böhmová**  
prokurista

  
.....  
Pavel Hendrich, jednatel HENSTAV s.r.o.

Dodatek č. 1 SOD, byl schválen Zastupitelstvem obce Cehnice, dne 15. 10. 2020, č. usnesení 81/2020

Příloha:

- Změnový list č. 1

