

Dodatek č. 3 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Vedrovice

Zastoupená: Richard Janderka, starosta obce
sídlo: Vedrovice 326,
PSČ 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
IČ: 00293741

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o.

se sídlem: Vémyslice 241, 671 42
IČ: 28315049
DIČ: 28315049

Právně jednajícím Milošem Ryšavým, jednatelem

dále jen **zhotovitel**

I. Předmět dodatku

- I.1 Dne 06.06.2022 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení veřejné zakázky (dále jen díla) „**Chodník podél silnice III/3964 v k.ú. Zábrdovice a Vedrovice**“, v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:
- projektová dokumentace „Chodník podél silnice III/3964 v k.ú. Zábrdovice a Vedrovice“; soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; zpracoval: Ing. Eva Trojková, ČSA 220, 691 41 Břeclav, IČO: 00293741,
 - zadávací podmínky veřejné zakázky;
- a dle nabídky zhotovitele ze dne 25.04.2022

- I.2 Z důvodu nezískání finanční podpory z dotačního titulu k úhradě nákladů realizace veřejné zakázky se objednatel a zhotovitel dohodli na zúžení předmětu plnění dle smlouvy o dílo o méněpráce, jejichž rekapitulace je přílohou tohoto dodatku s názvem „Slepý rozpočet – nerealizované položky“. Celkový finanční objem méněprací činí částku 1,038.069,- Kč bez DPH, včetně DPH částku 1,256.064,- Kč. Dále je od ceny díla odpočítána cena šterkových materiálů v ceně 96.897,38 Kč vč. DPH.
- I.3 Z důvodu potřeby provést za účelem úplného a funkčního provedení díla práce, jejichž potřeba vyplynula z průběhu realizace díla, byly mezi objednatelem a zhotovitelem sjednány vícepráce dle položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku ve výši 603.983,80 Kč.
- I.4 Rekapitulace méně a víceprací je tedy dle dohody mezi účastníky následující:
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| Původní cena bez DPH | 3,294.977,- Kč |
| Práce nad rámec zákl. rozpočtu | 603.983,80 Kč |
| Odpočet šterkových materiálů | - 96.897,38 Kč |
| Nerealizované položky | - 1,038.069,- Kč |
| Nová cena celkem bez DPH | 2,763.994,- Kč |
| DPH 21 % | 580.439,- Kč |
| Nová cena celkem vč. DPH 21 % | 3,344.433,- Kč |
- I.5 Článek III. Smlouvy o dílo se tak v dotčené části mění tímto znění:

III. Cena díla

III.1 Celková cena díla bez DPH 2,763.994,- Kč

DPH 21% 580.439,- Kč

Celková cena včetně DPH 3,344.433,- Kč

II. Závěrečná ustanovení

- II.1 Další znění článku III. Cena díla, zůstává v platnosti, stejně jako další znění Smlouvy o dílo.
- II.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- II.3 Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vedrovicích dne 30. 06. 2023

Ve Vémyslicích, dne 30. 06. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Richard Janderka
Starosta obce Vedrovice

Miloš Ryšavý
Jednatel společnosti

Příloha:

- „Slepý rozpočet – nerealizované položky“
- Rozpočet víceprací