



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

„Velké Přítočno, Dolany - kanalizace a čistírna odpadních vod“

Smluvní strany tímto sjednávají dodatek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 9.10.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.6.2015 a dodatku č. 2 ze dne 29.9.2015 dále jen „Smlouva o dílo“

1 SMLUVNÍ STRANY

A. MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

Sídlo: Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad
Zastoupený: Jana Nedvědová, předsedkyně
ve věcech smluvních: Janou Nedvědovou
IČ/ DIČ: 070924678
Bankovní spojení: 390075349 / 0800
E- mail / Tel: +420 724 188 898 / starosta@dolany-kladno.cz
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

B. OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí
Zastoupený: Ing. Luděk Kadlíčkem , ředitelem divize 4, na základě plné moci
IČ / DIČ: 46342796 / CZ46342796

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

V souladu s článkem č. 4 a odstavcem 21.6 Smlouvy o dílo na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

„Velké Přítočno, Dolany – kanalizace a čistírna odpadních vod“ se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění čl. 2 a 4 Smlouvy o dílo následovně.

2 Změny a doplnění smlouvy

Článek 2 – Předmět smlouvy – do odstavce 2.1 se doplňuje následující text

Předmět plnění této smlouvy v souladu s ustanovením čl. 4 se rozšiřuje respektive zužuje o nepředpokládané změny odsouhlasené objednatelem, které jsou zpracovány do změnových listů, které tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.



Článek 4 - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny – mění se bod 4.1.1

Původní znění bodu 4.1.1

4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla dle SOD bez DPH 49 992 369,-Kč

cena dodatečné zakázky dle dodatku č.1

Cena víceprací (změnový list č.1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14) : 10 452 602,65 Kč bez DPH

Cena víceprací (změnový list č.1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14): 12 647 649,20 Kč včetně DPH 21%

Cena méněprací (změnový list č.1, 2, 3, 4, 5): - 309 774,36 Kč bez DPH

Cena méněprací (změnový list č.1, 2, 3, 4, 5): - 374 826,97 Kč včetně DPH 21%

Cena v návaznosti na změnu rozsahu prací zhotovitele se upravuje oproti nabídkové ceně dle dodatku č. 2

cena dodatečné zakázky dle dodatku č. 2

Cena víceprací (změn. list č. 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 33, 34, 36) : 3 770 719,04 Kč bez DPH

Cena víceprací (změn. list č. 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 33, 34, 36) : 4 562 570,04 Kč včetně DPH 21%

Cena méněprací (změnový list č. 6, 12, 17, 20, 21, 22, 33, 34): - 2 452 252,88 Kč bez DPH

Cena méněprací (změnový list č. 6, 12, 17, 20, 21, 22, 33, 34): - 2 967 225,98 Kč včetně DPH 21%

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 a č. 2: 61 453 663,45 Kč bez DPH

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH: 74 358 932,77 Kč

Položkové rozpočty (změnové listy č.6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 33, 34, 36), na jejichž základě byla určena cena jsou přílohou tohoto dodatku č.2 jako jeho oddělitelná příloha č.1.

Nové znění bodu 4.1.1

4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla dle SOD bez DPH 49 992 369,-Kč

cena dodatečné zakázky dle dodatku č.1

Cena víceprací (změnový list č.1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14) : 10 452 602,65 Kč bez DPH

Cena víceprací (změnový list č.1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14): 12 647 649,20 Kč včetně DPH 21%



Cena méněprací (změnový list č.1, 2, 3, 4, 5): - 309 774,36 Kč bez DPH

Cena méněprací (změnový list č.1, 2, 3, 4, 5): - 374 826,97 Kč včetně DPH 21%

cena dodatečné zakázky dle dodatku č. 2

Cena víceprací (změn. list č. 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 33, 34, 36) : 3 770 719,04 Kč bez DPH

Cena víceprací (změn. list č. 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 33, 34, 36) : 4 562 570,04 Kč včetně DPH 21%

Cena méněprací (změnový list č. 6, 12, 17, 20, 21, 22, 33, 34): - 2 452 252,88 Kč bez DPH

Cena méněprací (změnový list č. 6, 12, 17, 20, 21, 22, 33, 34): - 2 967 225,98 Kč včetně DPH 21%

Cena v návaznosti na změnu rozsahu prací zhotovitele se upravuje oproti nabídkové ceně dle dodatku č. 3

cena dodatečné zakázky dle dodatku č. 3

Cena víceprací (změn. list č. 11, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 35, 37, 38) : 2 978 862,50 Kč bez DPH

Cena víceprací (změn. list č. 11, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 35, 37, 38) : 3 604 423,63 Kč včetně DPH 21%

Cena méněprací (změnový list č. 11, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39): - 1 614 753,91 Kč bez DPH

Cena méněprací (změn. list č. 11, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39): - 1 953 852,23 Kč včetně DPH 21%

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 : 62 817 772,04 Kč bez DPH

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 včetně DPH: 76 009 504,17 Kč

Položkové rozpočty (změnové listy č. 11, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39), na jejichž základě byla určena cena jsou přílohou tohoto dodatku č.3 jako jeho oddělitelná příloha č.1.

3 Přílohy a nedílné součásti Smlouvy

Příloha č. 1 - změnové listy číslo 11, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39 – oddělitelná příloha

Příloha č. 2 - seznam změnových listů

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 a dodatku č.2 nedotčená tímto dodatkem č.3 se nemění a zůstávají v platnosti.



Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, že si ho pořádně přečetly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly tento jimi uzavíraný dodatek jakkoliv zneplatnit, učinit ho neúčinným vůči jim navzájem, či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

Objednatel

MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKOA

Zhotovitel

OHL ŽS, a.s.

V *Brně* dne *23.10.2015*

V Praze dne 22.10. 2015

Jana Nedvědová

Jana Nedvědová, předsedkyně

Ing. Luděk Kadlíček

Ing. Luděk Kadlíček, ředitel divize 4
na základě plné moci

Velké Přítočno, Dolany - kanalizace a čistírna odpadních vod

Příloha č.2 - seznam změnových listů

Číslo ZL	Část stavby	Číslo SO, PS	Předmět Změnového Listu	Měněpráce (nerealizované práce z SoD)	Vícepráce (práce nad rámec SoD)	Cena celkem bez DPH	Poznámka
11	Velké Přítočno	SO.01.P SO.02.P	Gravitační a tlaková stoková síť - Velké Přítočno - změna rozsahu oprav místních komunikací (včetně provizorních opatření)	- 665 370,50 Kč	650 093,82 Kč	- 15 276,67 Kč	
23	Dolany	SO.01.D	Gravitační stoková síť - Dolany - Stoka D-D - kolize stávajících betonových konstrukcí přemostění s protlakem	- 26 250,00 Kč	94 255,64 Kč	68 005,64 Kč	
24	Dolany	SO.01.D	Gravitační stoková síť - Dolany - Stoka D-B - kolize nové stoky s trasou stávající dešťové kanalizace	- 4 334,94 Kč	118 272,18 Kč	113 937,24 Kč	
25	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - změna rozsahu oprav komunikací ve správě KSÚS v trase kanalizační stoky (bez obrusné vrstvy)	- 10 320,24 Kč	297 091,53 Kč	286 771,29 Kč	
26	Dolany	SO.01.D SO.02.D	Gravitační a tlaková stoková síť - Dolany - změna rozsahu oprav komunikací (včetně provizorních opatření) ve správě KSÚS v trase kanalizační stoky (bez obrusné vrstvy)	- 190 969,35 Kč	681 128,54 Kč	490 159,19 Kč	
27	Dolany		Kanalizační přípojka č.p. 21 + p.č. 66 v komunikaci ve správě KSÚS - Dolany - zkrácení přípojky	- 133 592,78 Kč	- Kč	- 133 592,78 Kč	
29	Dolany	SO.01.D	Gravitační stoková síť - Dolany - Stoka D-A - změna rozsahu oprav místní komunikace	- 3 691,76 Kč	223 570,37 Kč	219 878,60 Kč	
31	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - Stoka P-C.1 - změna části hloubené stoky na stoku s řízeným protlakem	- 236 866,70 Kč	392 701,76 Kč	155 835,06 Kč	
32	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - Stoka P-C.2 - změna hloubené stoky na stoku s řízeným protlakem, zkrácení stoky	- 296 639,62 Kč	253 757,00 Kč	- 42 882,62 Kč	
35	Dolany	SO.05	ČOV - Areál - úprava výústního objektu	- 11 635,47 Kč	209 529,16 Kč	197 893,69 Kč	
37	Velké Přítočno	P-X P-Y	Stoky - odbočky pro gravitační a pro tlakové kanalizační přípojky - Velké Přítočno - dle skutečného počtu přípojek	- 17 242,95 Kč	55 347,80 Kč	38 104,85 Kč	

Velké Přítočno, Dolany - kanalizace a čistírna odpadních vod

Příloha č.2 - seznam změnových listů

Číslo ZL	Část stavby	Číslo SO, PS	Předmět Změnového Listu	Méněpráce (nerealizované práce z SoD)	Vícepráce (práce nad rámec SoD)	Cena celkem bez DPH	Poznámka
38	Dolany	D-X D-Y	Stoky - odbočky pro gravitační a pro tlakové kanalizační přípojky - Dolany - dle skutečného počtu přípojek	- 9 174,60 Kč	3 114,70 Kč	- 6 059,90 Kč	
39	Dolany	SO.06	ČOV - Vodovodní přípojka - odpočet hydrantu	- 8 665,00 Kč	- Kč	- 8 665,00 Kč	
			Cena celkem bez DPH	-1 614 753,91 Kč	2 978 862,50 Kč	1 364 108,59 Kč	

Za OHL ŽS, a.s.



Ing. Luděk Kadlíček
ředitel divize 4 Praha