



Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřely dne 22.04.2020 tyto smluvní strany

Název: Obec Vedrovice
Jednající: Richard Janderka, starosta obce
IČ/DIČ: 00293741/ CZ00293741
Sídlo: Vedrovice 326, PSČ 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
(dále jen „objednatel“)

a

Název: OSP, spol. s.r.o.,
Jednající: Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel
IČ/DIČ: 44026421/CZ44026421
Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Dne 22.04.2020 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele za stanovených podmínek dílo „**Stavební úpravy budovy ZŠ Vedrovice**“. Předmět díla je specifikován zadávací dokumentací ke stejnojmenné veřejné zakázce na stavební práce, a jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací k provedení stavby, zpracovanou Ing. Andrš Petr, IČO: 10112316, AC-projekt Znojmo, Dobšická 12, 66902 Znojmo, Projektová dokumentace je složena ze dvou částí:
 - Projektová dokumentace pro SO 01 - Stavební úpravy přístavby ZŠ Vedrovice (skládající se z části Stavební, Elektro, Vytápění a Zdravotně technické instalace)
 - Projektová dokumentace pro SO 02 - Obnovu zdravotně technické instalace stávajících prostor ZŠ Vedrovice (skládající se z části Elektroinstalace a Obnova ZTI v budově ZŠ Vedrovice).
 - Oceněnými výkazy výměr pro SO 01 a SO 02
2. Objednatel se smlouvou o dílo zavázal zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 10,313.942,04 Kč bez DPH, celkem ve výši 12,479.870,-- Kč.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.04.2020, kterým se mění v dílčích částech předmět plnění, to v souvislosti s podmínkami zjištěnými v průběhu plnění díla.
2. Popis změn plnění díla je obsažen v:
 - Změnovém listu č. 1 a jeho přílohách k SO 01, změna spočívá ve změnách dílčích předmětů plnění na základě požadavku objednatele, méněpráce ve výši



Ministerstvo financí
České republiky



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

350.098,93 Kč bez DPH, vícepráce ve výši 350.098,93 Kč bez DPH, nedochází ke změně ceny sjednané ve smlouvě o dílo.

- Změnovém listu č. 1 a jeho přílohách k SO 02, změna spočívá v úpravě počtu a typu zařizovacích předmětů, méněpráce ve výši 111.307,97 Kč bez DPH, vícepráce ve výši 111.307,97 Kč bez DPH, nedochází ke změně ceny sjednané ve smlouvě o dílo.

3. Změnové listy č. 1 k SO 01 a č. 1 k SO 02 jsou včetně jejich příloh nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1

III.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.04.2020, kterým se mění termín dokončení a předání díla.

2. Původně sjednaný termín pro dokončení díla: 31.12.2020

Nově sjednaný termín pro dokončení díla: SO 01 – 25.01.2021
SO 02 – 31.12.2020

3. Důvodem prodloužení termínu dokončení SO 01 je výpadek výroby výplní otvorů z objektivních důvodů, vlivem epidemiologických opatření v souvislosti s rozšířením COVID 19 a vyhlášením nouzového stavu.

Přílohy:

- Změnový list č. 1 k SO 01 a jeho přílohy
- Změnový list č. 2 k SO 02 a jeho přílohy

Doložka

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem obce Vedrovice dne 16.12.2020, usnesením č. 25/14.

Ve Vedrovicích dne 28. 12. 2020

V Mor. Krumlově dne 23. 12. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Richard Janderka
starosta obce



Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel

OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 356