

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2022**

který níže uvedeného dne uzavřeli:

1.1. Objednatel: Městys Strážný, Strážný 23, 384 43 Strážný
zastoupený: Mgr. Jiřinou Kralikovou, starostkou obce
IČO: 00250694
DIČ: CZ00250694

1.2. Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o.
Sídlo: č.p. 266, 384 73 Stachy
IČO: 40740056
DIČ: CZ40740056

dále oba též jako „smluvní strany“

I.

Smluvní strany konstatují, že dne 21. 6. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Rekonstrukce STL rozvodu propanu - Strážný“, a to v souladu s projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou smlouvy o dílo.

Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že k jeho dokončení bude zapotřebí provést další práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v předmětu díla tak, jak byl stranami specifikován ve smlouvě o dílo.

Z uvedeného důvodu strany uzavírají ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. tento dodatek a mění původní smlouvu o dílo způsobem, popsáným v čl. II. tohoto dodatku.

II.

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle smlouvy o dílo, popsané v čl. I. tohoto dodatku, nově rozšiřují o práce a dodávky, specifikované ve změnovém rozpočtu (změnový list č. ZL 1 ze dne 10. 11. 2022), který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

Smluvní strany se dále dohodly, že v souvislosti s rozšířením předmětu díla dle předchozího odstavce mění článek IV, bod 4.2. smlouvy o dílo, popsané v čl. I. tohoto dodatku, a to tak, že celková cena díla tam uvedená se navyšuje o částku ve výši 339.325,54 Kč a celková částka tak bude nově činit částku 4.322.997,79 Kč bez DPH.

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

III.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č.1 – Změnový list č. ZL 1 ze dne 10. 11. 2022

V dne: 12. 12. 2022

Zhotovitel



STAVOPLAST KL

STAVOPLAST spol. s r.o.
384 73 Strážný 265
IČO: 407 40 058 DIČ: CZ40740058

STAVOPLAST KL spol. s r.o.
Ladislav Bořík, jednatel společnosti

Za objednatele:



MĚSTYS STRÁŽNÝ

384 43 Strážný 23


IČ 00250 694

DIČ CZ00250 694
mestys@strazny.cz

①

Městys Strážný
Mgr. Jiřina Kraliková

Změnový list		č. ZL 1
„Rekonstrukce STL rozvodu propanu Strážný“		
Stavebník: Městys Strážný Strážný 23 384 43 Strážný		Datum: 10.11.2022
Část stavby (SO, PS): SO 01, SO 02,		
Změna se týká těchto dokladů:	Rozpočty SOD – odpočty a dopočty dle skutečného provedení	
Stávající stav: Dle projektové dokumentace zpracované ing. Michalem Filipem , E.Beneše 42, 301 00 Plzeň, ze dne 12/2021 ve stupni DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí)		
Nově navrhovaný stav: Dle skutečného provedení stavby a geodetického zaměření provedené stavby .		
Důvod změny: Požadavek investora na zhotovení zemních trasových uzávěrů , zhotovení dvou nových odběrných míst a přesunutí plynoměrného pilíře u objektu č.p. 6. Zhotovení armaturního uzlu v TS z důvodu zachování trvalého provozu plynovodu při rekonstrukci. Výměna pojistných armatur v RS. Úprava položek množství potrubí a chrániček dle skutečnosti a podkladových vrstev v komunikacích dle skutečnosti.		
Změna nemá vliv termín dokončení		
„Rekonstrukce STL rozvodů propanu Strážný“		
Celkem dle SOD:	3 983 672,25 Kč bez DPH	
Celkem méněpráce_ odpočet:	- 174 108,39 Kč bez DPH	
Celkem vícepráce _ dopočet:	+ 513 433,93 Kč bez DPH	
Celkem rozdíl:	+ 339 325,54 Kč bez DPH	
Celkem SOD	4 222 999,79 Kč bez DPH	
Přílohy ZL:		
- Změnový rozpočet- dopočty, odpočty		

ZL č.1 Vytvořil: Ladislav Bořík		Datum: 10.11.2022
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Ladislav Bořík – jednatel společnosti  STAVOPLAS spol. s r. o. 384 78 Strážný, 266 IČ: 467 40 056 DIČ: C-46740056		Za objednatele: Jiřina Kralíková – starosta obce  MĚSTYS STRÁŽNÝ 384 43 Strážný 23 IČ: 00250 694 DIČ CZ00250 694 mestys@strazny.cz
Datum: 25.2.2020 Za technický dozor: Ing. Jindřich Jileček Digitálně podepsal Ing. Jindřich Jileček Datum: 2022.11.12 16:48:58 +01'00'		Datum: 14.11.2022 Za autorský dozor, projektanta: Datum:
Připomínky k ZL:		

Cenová nabídka -CN DOPOČTY

Kód:

Stavba: Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Městys Strážný

JKSO:

Místo: Strážný

CC-CZ:

Datum: 9.11.2022

Objednatel:

Městys Strážný

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266

IČ:

40740056

DIČ:

CZ40740056

Projektant:

ing. Michal Filip -projekce technologických zařízení staveb , E.Beneše 42,Plzeň

IČ:

67078842

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Michal Filip

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

411 735,73

Ostatní náklady ze souhrnného listu

101 700,20

Cena bez DPH

513 435,93

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

513 435,93
0,00

107 821,55
0,00

Cena s DPH

v

CZK

621 257,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAVOPLAST KL
STAVOPLAST
IČ: CZ40740056

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Městys Strážný

Místo:

Datum: 09.11.2022

Objednatel:

Městys Strážný

Projektant: ing. Michal Filip -projekce technologic

Zhotovitel:

STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266

Zpracovatel:

ing. Michal Filip

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	411 735,73	498 200,23
22.1.2022	SO 01 - Rekonstrukce STL plynovodu - majetková tř.	330 940,71	407 508,54
22.2.2022	SO 02 - Rekonstrukce STL plynovodních přípojek - majetková tř.	80 795,02	97 761,97
22.3.2022	SO 03 - Dopojení odběrných plynových zařízení (OPZ) - STL přípojky - majetková tř.	0,00	0,00
22.4.2022	SO 04 - Definitivní úpravy - majetková tř.	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady souhrnného listu	101 700,20	123 057,24
	Projektové práce	0,00	0,00
	Inženýrská činnost	0,00	0,00
	Úhrada za věcné břemeno	0,00	0,00
	Pojistné ventily RS	41 492,10	50 205,44
	Zemní uzávěry DN 63 a DN 40 včetně zemních souprav a pokloj	60 208,10	72 851,80
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	513 435,93	621 257,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - CN - DOPOČTY

Stavba: Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Městys Strážný

Objekt: 22-1/2022 - SO 01 - Rekonstrukce STL plynovodu

JKSO:

Místo: Strážný

CC-CZ:

Datum: 09.11.2022

Objednatel:

Městys Strážný

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266

IČ:

40740056

DIČ:

CZ40740056

Projektant:

ing. Michal Filip

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Michal Filip

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				330 940,71
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				330 940,71
DPH základní	21,00%	ze	364 608,71	76 567,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	407 508,54

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Městys Strážný

Objekt: 22-1/2022 - SO 01 - Rekonstrukce STL plynovodu

Místo: Strážný

Datum:

09.11.2022

Objednatel: Městys Strážný

Projektant:

ing. Michal Filip

Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266

Zpracovatel:

ing. Michal Filip

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	330 940,71
HSV - Práce a dodávky HSV	62 846,72
1 - Zemní práce	62 846,72
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	0,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	19 250,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	43 596,72
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	0,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 867,00
713 - Izolace tepelné	2 867,00
M - Práce a dodávky M	246 278,04
23-M - Montáže potrubí	161 097,54
23.1-M - Tvarovky na odpoje a propoje na LB 4	32 676,00
23.2-M - Tvarovky na odpoje a propoje na OD 1	0,00
23.3-M - Tvarovky na odpoje a propoje na OD 2	0,00
23.4-M - Tvarovky na odpoje a propoje na LB 20	0,00
23.5-M - Tvarovky na odpoje a propoje na LB 24	0,00
23.6-M - Tvarovky na odpoje a propoje na LB 30	49 550,00
23.7-M - Tvarovky na odpoje a propoje na LB 31	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 954,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 244,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 704,95
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 378,15
VRN4 - Inženýrská činnost	9 326,80
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	330 940,71

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Městys Strážný

Objekt: 22-1/2022 - SO 01 - Rekonstrukce STL plynovodu

Místo: Strážný

Datum: 01.04.2022

Objednatel: Městys Strážný

Projektant: ing. Michal Filip

Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266

Zpracovatel: ing. Michal Filip

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu HSV a PSV a HSZ

330 940,71

HSV - Práce a dodávky HSV

62 846,72

1 - Zemní práce

62 846,72

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

0,00

1	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	0,000	326,00	0,00
2	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, plastového nebo kameninového DN do 500	m	0,000	0,00	0,00
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,000	270,00	0,00
4	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	0,000	295,00	0,00
5	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	0,000	107,00	0,00
6	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	0,000	73,20	0,00

*délka plynovodu a přípojek (170,0+347+43+138)*2

0,000

7	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	0,000	39,90	0,00
---	---	-----------	--	---	-------	-------	------

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

19 250,00

8	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,00000	480,00	0,00
8	K	120002212	Příplatek za ztížení vykopávky - zkruté betonové bloky	kus	5,00000	3 850,00	19 250,00

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

43 596,72

9	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 *místní komunikace (bez asfaltu a podkl. Vrstev - plynovod) rozšíření výkopu z důvodu bahnitého terénu o 20cm od TS ke komunikaci pro D110 180,0*0,20*1,2 Součet	m3	43,2000	436,45	18 854,64
						43,200	
10	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 30% VÝKOPKU 43,2*0,3	m3	12,96000	173,00	2 242,08
						12,960	
11	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, ručně nebo pneu nářadím odpojovací rozšířený výkop - místní komunikace (bez asfaltu a podkl. ploch) propojovací rozšířený výkop - asfaltová místní komunikace	m3	0,000	2 420,00	0,00
12	K	132201209	Příplatek za likvidaci porostu v délce 80m od truhlárny ke komunikaci pro trasu D110 30% výkopku 21,0*0,30	hod	10,000	2 250,00	22 500,00
						6,300	

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

0,00

13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m (403,2 + 36) = 439,2	m3	0,0000	109,80	0,00
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 + nakládka 4105,-/m3 75% zemin výkopku y bude odvezena na skládku a nahrazena štěrkokovými dle TP 439,2*0,75 skládka v Právnětině (Městské služby Vimperk) - 25 km	m3	0,0000	940,00	0,00
						329,4	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) přebytečná zemina 329,4*1,7	t	0,000000	400,00	0,00
					0,000		
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemín							0,00
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zásyp proveden z nového materiálu ze 75% - štěrkopsek 0-16 mm "celkem výkop" 403,2+36 0,75 celkem výkopu 439,2*0,75 "odpočet lože 0,1m a obsyp potr0,1+0,3m nad Součet	m3	0,000000	232,00	0,00
					439,200 -329,400 -168,000 m3 -58,200		
17	M	58337302	Štěrkopísek frakce 0/4 obsypový, zásyp, lože ztratné 1% 168m3 *1,01 = 169,68 * 1,7t =	t	0,000000	465,00	0,00
					288,456		
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m viz řádek 16 odpočet viz řádek 16 odpočet	m3	0,000000	398,00	0,00
					403,920 -168,000		
19	M	58337303	Štěrkopísek frakce 0-16 -zásyp -náhrada 75% výkopu ztratné 1% 329,4 *1,01 = 332,694 * 1,7t/m3	t	0,000000	395,00	0,00
					565,5798		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
99 - Přesun hmot							0,00
20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop štěrkopisky, písky 288,45 +565,5798= Potrubí a ostatní	t	0,000	450,00	0,00
					854,030 1,360		
PSV - Práce a dodávky PSV							2 867,00
713 - Izolace tepelné							2 867,00
21	K	713492815	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů DN 80-DN100	soub	1,00000	652,00	652,00
22	M	23170001	pěna montážní PUR nízkoexpanzní, popř uzavír manžety	kus	0,000	0,00	0,00
23	M	P735403	Izolační materiál Raychem - SERVIWRAP R 30 A páska š. 150 mm, dl. 15,0 m	kus	1,000	2 215,00	2 215,00
24	M	P735411	Izolační materiál Raychem - SERVIWRAP nátěr penetrační Primer AB 5l	kus	0,000	0,00	0,00
25	M	P735421	Izolační materiál Raychem - SERVIWRAP tmel vyrovnávací Moulding Putty (MŠ)	kg	0,000	0,00	0,00
M - Práce a dodávky M							246 278,04
23-M - Montáže potrubí							161 097,54
26	K	230201113	Montáž trubních dílů přivařovacích do D 40 mm tl stěny 4mm včetně izolace svarů a tvarovek (MŠ) Koleno varné DN 25-32	kus	6,000	985,00	5 910,00
					6,000		
27	M	P316119	Koleno varné DN 25-32 (MŠ)	kus	6,000	165,00	990,00
28	K	230201117	Montáž trubních dílů přivařovacích D 89 do 114mm tl stěny 4,0 mm s kořenem 1+1 (TS - armaturní uzel) T-kus ocel. kovaný 89/89/89/4 Oblouk ocel. kovaný D 89/4 Příruba s krkem DN 80 PN 16 Přechodový kus ocel/ PE DN 114/D110 Redukce ocel. Kovaná DN 89/114 Balonovací hrdlo FATRA DN 80/21/2" se zátkou 21/2"	kus	13,000	2 498,70	32 483,10
					1,000 2,000 4,000 1,000 1,000 4,000		
29	M	P316120	T-kus ocel. kovaný 89/89/89/4	kus	1,000	2 188,00	2 188,00
29	M	P316121	Oblouk ocel. kovaný D 89/4	kus	2,000	912,50	1 825,00
29	M	P316122	Příruba s krkem DN 80 PN 16	kus	4,000	666,00	2 664,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	M	P316123	Přechodový kus oceli/ PE DN 114/D110	kus	1,000	2 655,00	2 655,00
29	M	P316123	Redukce ocel. Kovaná DN 89/114	kus	1,000	862,40	862,40
29	M	P316123	Balonovací hrdlo FATRA DN 80-100/21/2" se zátkou 21/2"	kus	4,000	3 018,00	12 072,00
30	K	230205051	Montáž potrubí ocelového do D32mm mm, tl. Stěny 4 mm dělené -malý rozsah	m	2,000	1 987,80	3 975,60
31	M	P381090	Potrubí ocelové v tovární izolaci DN 25-32 (MŠ) ztratiné , prořez 30% 2*1,3	m	2,600	336,40	874,64
32	K	230203115	Montáž armatur přírubových DN 80 PN 16 vč přírubového spoje Šoupě AVK DN 80 PN 16	kus	2,000	1 836,30	3 672,60
33	M	P381160	Šoupě AVK DN 80 PN 16 vč. Přírubového spoje kolečka 1kus	set	2,00000	12 986,00	25 972,00
32	K	230205125	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 32x3 mm (BYPASS) "potrubí plynovodu"	m	20,000	98,80	1 976,00
33	M	P381160	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11-0,1 MPa v kole 32x3 Pouze ponechaná část k odlynění	m	6,00000	44,60	267,60
34	K	230205142	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou ochranného do 160mm "potrubí ochranné do D 225"	m	43,750	398,00	17 412,50
35	M	P381225	potrubí plynovodní PE 100 SDR 17- do 225x6,3 ochranné Ochranné potrubí D 225 Ochranné potrubí D 110 celkem minus SOD 89,250	m	43,75000	240,00	10 500,00
35B	M	P381333	potrubí plynovodní Flexibilní do D 110 ochranné Ochranné potrubí D 110 flexibilní celkem minus SOD 89,250	m	79,00000	98,70	7 797,30
36	M	230201309	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovkou Do D 225 Spojka PE elektro D225 Spojka PE elektro D110	kus	14,00000	450,00	6 300,00
36B	M	230200122	Nasunutí potrubí do chráničky Skutečnost minus SOD	kus	15,00000	570,00	8 550,00
36C	M	753-101-221	Spojka elektro GF D 225	kus	2,00000	1 786,00	3 572,00
36D	M	753-101-817	Spojka elektro GF D 110	kus	12,00000	464,00	5 568,00
37	M	R/142108	ocelová trubka DN 89,0 x4 ztratiné 8% 12,0*1,08	m	1,000	765,00	765,00
38	K	230201311	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky do D 32 mm, tl. stěny 3 mm	kus	3,000	191,00	573,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PE elektrospojka D32	kus	1,00		
			Navrtávací T-kus otočný D 90/32	kus	1,00		
			Gebo spojka pro odfukové potrubí RS	kus	1,00		
			Součet				
46	M	P2701090	GF - PE elektrospojka	kus	1,000	136,00	136,00
46	M	P2701090	T-kus navrtávací otočný 90/32	kus	1,000	1 187,00	1 187,00
46	M	P2701090	Gebo spojka pro odfukové potrubí DN 25	kus	1,000	348,80	348,80
53	K	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100	m	0,000	52,70	0,00
			"potrubí D 110 -D50		0,000		
54	K	230120048	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150	m	0,000	0,00	0,00
55	K	230230017	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80	m	0,000	29,90	0,00
			"potrubí D 110 -D50		0,000		
56	K	230230020	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 150	m	0,000	0,00	0,00

23.1-M - Tvarovky na odpoje a propoje na LB

32 676,00

57	K	230200113	Oboustranné přerušení průtoku plynu pomocí 4x balon vložených pomocí komor v ocelovém potrubí DN do 100 mm bez přerušením dodávky plynu sítě u TS (arm.uzel)	kus	1,000	33 668,00	33 668,00
57B	K	230200318B	Jednostranné přerušení průtoku plynu pomocí dvou nástrojů na stávajícím a novém STL plastovém potrubí DN do 63 mm s přerušením dodávky plynu do přípoj	kus	2,000	12 633,00	25 266,00
			"jednostranné STL balonování - LPE D (Kasíno, Mirage)		2,000		
58	M	193-149-267	GF - PE elektrotvarovka sedlová balonovací, kit /PE nástavec	kus	0,000	0,00	0,00
59	K	230205251	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo do DN 50 mm	kus	6,000	345,00	2 070,00
			"PE elektrospojka D 40" 1		4,000		
			"PE elektrovíčko D 40 - pro natlakování" 1		2,000		
			Součet		6,000		
60	M	753-911-614	GF - PE elektrospojka D 40	kus	4,000	226,30	905,20
61	M	753-961-714	GF - PE elektrovíčko kit D 40	kus	2,000	227,40	454,80
62	K	FRV 110	Rezy PE potrubí	kus	4,000	245,00	980,00
			"řezání LPE D 40 2		4,000		
63	K	FB MKP	Měření koncentrace plynu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00

23.6-M - Tvarovky na odpoje a propoje na LB MŠ;č.p.7;č.p.1;3;14;

49 550,00

107	K	230200308	Jednostranné přerušení průtoku plynu dvou nástrojů zaškrcením do D32 stávajícího a nového STL potrubí pod tlakem	kus	5,000	7 125,00	35 625,00
			"jednostranné STL zaškrcení do D32 2x		10,000		
111	K	230201308	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky do D 32 mm, tl. stěny 5,8 mm	kus	15,000	191,00	2 865,00
			"PE elektrovíčko do D 32- pro natlakování" a zaslepení pův.trubky STL		10,000		
			"PE elektrospojka opravná do D 32		5,000		
			Součet		15,000		
112	M	753-961-617	GF - PE elektrovíčko D 32	kus	10,000	156,00	1 560,00
113	M	753-901-864	GF - PE elektrospojka opravná D32	kus	5,000	136,00	680,00
114	K	FRV 100	Rezy potrubí pneumatickou pilou D32	kus	10,000	132,00	1 320,00
115	K	FB MKP	Měření koncentrace plynu	kus	5,000	1 500,00	7 500,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 954,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	210800526	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně	m	0,000	28,00	0,00
126	M	P92022140	vodič rudý CYY 4, návrh 100 m (560 x 1,05)	m	0,000	35,00	0,00
127	K	210800529	Montáž sloupku s patkou k měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených na sloupku	kus	0,000	546,00	0,00
128	M	P92022144	Sloupek pro ukončení signalizačního vodiče s krabicí a betonovou patkou	set	0,000	2 056,00	0,00
128	M	P92022144	Poklop liniový plyn (ukončení vodiče u Mirage č.p.11 +mont	set	1,000	1 786,00	1 786,00
129	K	210800527	Montáž krabice ukončovací k měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 na fasádu IP 67	kus	5,000	112,30	561,50
130	M	P92022214	Krabice ACIDUR IP 67	kus	5,000	121,40	607,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 244,00

133	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista vč. Signalizačního vodiče	hod	5,520	950,00	5 244,00
-----	---	---------	--	-----	-------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 704,95

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

134	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení liniové stavby	soub	0,000	75 850,00	0,00
135	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	m	0,000	75,00	0,00
			"délka plynovodu +" 560		0,000		
			"délka přípojek +" 138		0,000		
			suma		0,000		

VRN3 - Zařízení staveniště

4 378,15

136	K	032002000.1	Vybavení staveniště	%	1,380	3 172,58	4 378,15
137	K	032203000a	Úhrada za zvláštní užívání - poplatek za užívání veřejného prostoru - NEUVAŽUJEME šířka záboru 1,0 m - 30 dní 560,0*1,0*30	m2	0,000	0,00	0,00
					16 800,000		
138	K	032203001	Úhrada za zvláštní užívání komunikace (poplatek za vydání rozhodnutí (NEUVAŽUJEME)	kus	0,000	0,00	0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

9 326,80

139	K	045002000	Kompletační činnost 2,9% z ZRN + VRN + HZS 0,005	%	0,029	321 613,91	9 326,80
					0,005		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- DOPOČTY

Stavba: Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Městys Strážný

Objekt: 22-2/2022 - SO 02 - Rekonstrukce STL plynovodních přípojek

JKSO:

Místo: Strážný

CC-CZ:

Datum: 09.11.2022

Objednatel:

Městys Strážný

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266

IČ:

40740056

DIČ:

CZ40740056

Projektant:

Ing. Michal Filip

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Michal Filip

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				80 795,02
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				80 795,02
DPH základní	21,00%	ze	80 795,02	16 966,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	97 761,97

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Městys Strážný

Objekt: 22-2/2022 - SO 02 - Rekonstrukce STL plynovodních přípojek

Místo: Strážný

Datum: 09.11.2022

Objednatel: Městys Strážný

Projektant: inf.Michal Filip

Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266

Zpracovatel: ing.Michal Filip

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	80 795,02
HSV - Práce a dodávky HSV	48 034,00
1 - Zemní práce	0,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	0,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	0,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	0,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	0,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	48 034,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	46 594,00
96 - Bourání konstrukcí	990,00
99 - Přesun hmot	450,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
M - Práce a dodávky M	6 584,00
23-M - Montáže potrubí	6 584,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 777,02
VRN4 - Inženýrská činnost	2 277,02
VRN9 - Ostatní náklady	12 500,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	80 795,02

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Městys Strážný

Objekt: 22-2/2022 - SO 02 - Rekonstrukce STL plynovodních přípojek

Místo: Strážný

Datum: 09.11.2022

Objednatel: Městys Strážný

Projektant: Ing. Michal Filip

Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266

Zpracovatel: Ing. Michal Filip

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu HSV, PSV, M, VRN

80 795,02

HSV - Práce a dodávky HSV

48 034,00

1 - Zemní práce

0,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce c

0,00

1	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	0,000	326,00	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------

vodovod - 5x

1,5*5

0,000

2	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, plastového nebo kameninového DN do 500	m	0,000	429,00	0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------

kanalizace 5x

2,0*5

0,000

3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,000	270,00	0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------

kabel NN (E.ON ČR, s. r. o.) - 5x

kabel VN (E.ON ČR, s. r. o.) - 2x

kabel VO - 6x

sdělovací kabel MK (OK) - CETIN - 5x

2,0*(17)

0,000

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

0,00

4	K	120001101	Příplatek za ztížení výkopky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,000	480,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	------

v místě křížení sítí

"potrubí D 32" 2,0*45*0,60*0,332

0,000

Součet

0,000

13 - Zemní práce - hloubené výkopky

0,00

5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,000	609,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	------

"místní komunikace a chodníky (bez povrchů a podkl. vrstev)" 138,0*0,60*0,9

0,000

Součet

0,000

6	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,000	173,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	------

30% VÝKOPKU

74,52*0,3

0,000

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

0,00

7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,000	109,80	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	------

8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 plus 105.- za nákladu	m3	0,000	940,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	------

veškerá zemina bude odvezena na skládku a nahrazena štěrkopískem

skládku v Pravětíně (Městské služby Vimperk) - 25km

"celkem výkop" 74,52

0,000

9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	0,000	400,00	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------

přebytečná zemina

74,52 *1,7

0,000

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

0,00

10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	0,0000	232,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	------

zásyp proveden z nového materiálu - štěrkopísek 0-16mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"celkem výkop" 74,52		0,000		
			"odpočet lože a obsypu" 138*0,6 *(0,1 lože,0,1obsyp+0,3		0,000		
			Součet		0,000		
11	M	58337302	šterkopisek frakce 0/4	t	0,0000	465,00	0,00
			ztratiné 1%				
			33,12*1,7*1,01		0,000		
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,0000	398,00	0,00
			lože pod potrubí - tl. 100 mm*obsyp 0,1* nad potr 0,3				
			potrubí D 32				
			138*0,6*0,5		0,000		
			potrubí 63	0			
			Součet		0,000		
13	M	58337303	šterkopisek frakce 0-8	t	0,0000	395,00	0,00
			ztratiné 1%				
			41,*1,7*1,01		0,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							48 034,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							46 594,00
14	M	P356432	Dodávka pilíře pro HUP, regulátor a plynoměr, montáž vč. skříně a základu - 1900 x 620 x 250mm (BJ č.p.43+ truhlárna	kus	2,000	18 685,00	37 370,00
14B	M	P356432B	Přesunutí pilíře včetně HUP, regulátoru a plynoměr, montáž vč. základu - 1500 x 620 x 550mm (MŠ)	kus	1,000	9 126,00	9 126,00
15	M	P356599	klíč skříně plechové	kus	2,000	49,00	98,00
96 - Bourání konstrukcí							990,00
16	K	230081017	Demontáž potrubí do šrotu	kus	6,000	79,00	474,00
			potrubí bude rozřezáno po 3,0 m				
18	K	230230076.1	Čištění, odplynění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	6,000	86,00	516,00
99 - Přesun hmot							450,00
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,000	450,00	450,00
997 - Přesun sutě							0,00
20	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
			"potrubí DN 25 (1,87 kg/m´)" 48,0*1,87*0,001		0,000		
			"potrubí DN 40 (2,69 kg/m´)" (		0,000		
			Součet		0,000		
21	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	0,00000	0,00	0,00
			Kovošrot CZECH-METAL, s. r. o., Žernovická 374, 383 01 Prachátice (30 km)				
			Součet		0,000		
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
713 - Izolace tepelné							0,00
22	K	713492815	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů vyplnění montážní pěnou	m	0,000	352,00	0,00
					0,000		
23	M	23170001	pěna montážní PUR nízkoexpanzní, uzavírací manžety	kus	0,000	968,00	0,00
M - Práce a dodávky M							6 584,00
23-M - Montáže potrubí							6 584,00
24	K	230040006	Montáž trubní díly závitové DN 1" (DN 25)	sada	0,000	159,00	0,00
			"ISIFLO přechodka 1" 14	kus	0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ISIFLO vnitřní vsuvka podpůrná D 32" 14	kus	0,000		
			"ISIFLO přitlačné šroubení s vnějším závitem D 32" 14	kus	0,000		
			"redukce vnitřní a vnější závít 1 x 3/4" 14	kus	0,000		
			Součet	sada	0,000		
25	M	R/2.3.14000	přechodka ISIFLO DN 1"/32 (DN 25)	kus	0,000	536,00	0,00
26	M	P199232	ISIFLO typ 180 - vnitřní vsuvka podpůrná 32	kus	0,000	143,00	0,00
27	M	P199123	ISIFLO typ 116 - přitlačné šroubení s vnějším závitem D 32	kus	0,000	0,00	0,00
28	M	P316083	Ostatní tvarovky mosaz do DN 25	kus	0,000	156,00	0,00
38	M	R/142107	Kulová kouhout ISIFLO 32/1" vč.drž a skříňky pro čp. 43 +montáž ztratiné 8%	sada	0,000	4 968,00	0,00
39	K	230205025	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm	m	0,000	98,80	0,00
			"potrubí přípojek - vodorovná část"		0,000		
			"potrubí přípojek - svislá část (vyvedení do skříně HUP 11x)1,7,0		0,000		
			Součet		0,000		
40	M	P380031	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11-0,4 MPa , tyče 6m, 32 x 3,0 mm ztratiné 5% 150,70*1,05	m	0,000	44,60	0,00
					0,000		
41	K	230205031	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou do dn 75 mm	m	0,000	85,00	0,00
			"potrubí přípojky - vodorovná část" komunikce, křížení,		0,000		
			Součet		0,000		
42	M	P380040	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11-0,4 MPa , tyče 6m, do 75 ztratiné 5% 36*1,05	m	0,000	147,00	0,00
					0,000		
43	K	230205035	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 50 mm, tl. stěny 4,6 mm ochranné ochranné potrubí pro D32 "chránička KOPOFLEX R 50/41" 45,0	m	0,000	75,00	0,00
					0,000		
44	M	P361012	chránička KOPOFLEX R 63/53 žlutá ztratiné 5% 150,7*1,05	m	0,000	87,00	0,00
					0,000		
48	K	230205051	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, do D 90 mm, tl. stěny 5,0 mm-ochranné ochranné potrubí "chránička KOPOFLEX R 90/76"	m	0,000	120,00	0,00
					0,000		
49	M	P361015	chránička KOPOFLEX R 90/76 žlutá ztratiné 5% 50*1,05	m	0,000	125,00	0,00
					0,000		
50	K	230205225	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl.stěny 3,0 mm	kus	2,000	191,00	382,00
			"PE elektrokoleno 90° D 32" 90 25		0,000		
			"PE elektrokoleno 45° D 32/45"" 25		0,000		
			PE elektrospojka D 32		0		
			Součet		0,000		
51	M	753-101-608	GF - PE elektrokoleno 90° D 32	kus	2,000	321,00	642,00
52	M	753-151-608	GF - PE elektrokoleno 45° D 32	kus	0,000	368,00	0,00
53	M	753-911-608	GF - PE elektrospojka D 32	kus	2,000	136,00	272,00
59	K	230201311	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky D 63 mm, tl. stěny odbočkový	kus	2,000	758,00	1 516,00
			"PE elektro T-kus redukovaný D 63/32"		1,000		
			"PE elektro T-kus redukovaný D 50/32		0,000		
			"PE elektro T-kus redukovaný D 110/50		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					0,000		
60	M	193-132-494	GF - PE elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový KIT D 110/50	kus	1,000	1 974,00	1 974,00
61	M	193-132-495	GF - PE elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový KIT D 63/32	kus	1,000	1 636,00	1 636,00
62	M	193-132-497	GF - PE elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový KIT D 50/32	kus	0,000	1 763,00	0,00
63	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	0,000	35,70	0,00
"potrubí D 32 x 3,0"					0,000		
65	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	0,000	29,90	0,00
"potrubí D 32 x 3,0"					0,000		
Součet					0,000		
66	M	P920011	Tiskopis samolepicí "Hlavní uzávěr plynu" (D+M)	kus	3,000	54,00	162,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00
67	K	210800526	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně	m	0,000	28,00	0,00
68	M	P92022140	vodič rudý CYY 4, návín 100 m 150,7*1,05	m	0,000	35,00	0,00
69	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	0,000	11,90	0,00
"žlutá fólie - ozn. Plyn, š. 33 cm"					0,000		
"červená fólie - výstražná, š. 33 cm (2 m/1 křížení)"					0,000		
Součet					0,000		
70	M	460490013	fólie PVC žlutá - ozn. Plyn, š. 330 mm	m	0,000	6,80	0,00
ztratné 2%							
138*1,02					0,000		
71	M	460490012	fólie PVC výstražná š. 330 mm červené barvy	m	0,000	6,85	0,00
ztratné 2%							
20*1,02					0,000		
72	K	460510201	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	0,000	0,00	0,00
73	M	59213001	žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm	m	0,000	0,00	0,00
74	M	R/592134300	deska krycí kabelových žlabů ABD 12-23 50x23x6 cm	kus	0,000	0,00	0,00
2 ks/m							
HZS - Hodinové zúčtovací sazby							11 400,00
75	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	24,000	350,00	8 400,00
Základy pro pilíře 3x8					24		
76	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	3,000	1 000,00	3 000,00
3,0 hod/přípojku							
1*3					3,000		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							14 777,02
VRN4 - Inženýrská činnost							2 277,02
77	K	045002000	Kompletační činnost	%	0,029	78 518,00	2 277,02
2,9% z komplet							
					0,005		
VRN9 - Ostatní náklady							12 500,00
78	K	091003000	Vyhotovení přípojkových listů	kus	5,000	2 500,00	12 500,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00

4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- DOPOČTY

Stavba: Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Městys Strážný

Objekt: 22-3/2022- SO 03 - Dopojení odběrných plynových zařízení (OPZ) - STL přípojk

JKSO:

Místo: Strážný

CC-CZ:

Datum: 09.11.2022

Objednatel:

Městys Strážný

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266

IČ:

40740056

DIČ:

CZ40740056

Projektant:

ing. Michal Filip

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Michal Filip

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- DOPOČTY

Stavba: Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Městys Strážný

Objekt: 22-4/2022 - SO 04 - Definitivní úpravy - bez finál. Povrchů z asfasatobetonů

JKSO:

Místo:

Strážný

CC-CZ:

Datum:

09.11.2022

Objednatel:

Městys strážný

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266

IČ:

40740056

DIČ:

CZ40740056

Projektant:

ing. Michal Filip

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing.Michal Filip

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko