

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1-5-2015 na stavbu:

HRDĚJOVICE – OBNOVA VODOVODU NA NÁVSI

Uzavřený mezi:

Zhotovitelem:

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.

Sídlo: U Pily 666, 370 01 České Budějovice

Zastoupená : p. Petrem Dvořákem – jednatelem

IČ. 280 96 878 DIČ: CZ280 96 878

a objednatelem:

Obec Hrdějovice

Sídlo: Dlouhá 221, 37361 Hrdějovice

Statutární zástupce: Ing. Jiří Krupička, starosta

IČ: 00244961 DIČ: CZ00244961

Na základě vzájemné dohody se mění a doplňuje smlouva o dílo v těchto ustanoveních:

3. Čas plnění

Změna termínu:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednavatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Předání a převzetí staveniště	12. 05. 2015
Zahájení stavebních prací	12. 05. 2015
Dokončení stavebních prací	12. 08. 2015
Předání a převzetí díla	17. 08. 2015
Počátek běhu záruční lhůty	17. 08. 2015

V ostatním platí ujednání ve smlouvě o dílo.

V Českých Budějovicích dne 12.5.2015

Za objednatele:


.....

Ing. Jiří Krupička

Starosta



Za zhotovitele:

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.

U Pily 666 (2)
370 01 České Budějovice
IČO: 280 96 878
DIČ: CZ28096878

.....



Petr Dvořák

jednatel