

**DODATEK  
č.1  
KE SMLouvĚ O DíLO MM 12002**

**Čl.1 Smluvní strany**

**OBJEDNATEL:** Obec Bořetice  
Bořetice 939  
691 08 Bořetice

IČ 00283037

Zastoupený: panem Václavem Surmanem - starostou obce

**ZHOTOVITEL:** Markusberg, spol. s r. o.  
Tř. Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno

IČO 27722139  
zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
v oddíle C, vložce č 54587

Zastoupený: Drahoslavem Mikulkou – jednatelem společnosti

**PŘEDMĚT DODATKU**


Obě smluvní strany se dohodly, že na základě dodatku č.1 ke smlouvě MM 12002 se nebudou provádět a fakturovat práce uvedené v rozpočtu „Bořetice – cyklostezka II.etapa – stavební objekt: Cyklostezka Bořetice II.etapa – neuznatelné náklady v částce 393 008,68Kč bez DPH.  
Nově tedy cena za dílo činí :

Cena bez DPH	2 091 798,32 Kč
DPH 20 %	418 359,66 Kč
Cena včetně DPH	2 510 157,98 Kč

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotovení z nichž obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.

V Brně, dne 6.11.2012



Objednatel

Zhotovitel