



Dodatek č. 3 ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 23044

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Vedrovice

Zastoupená: Richard Janderka, starosta obce
sídlo: Vedrovice 326,
PSČ 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
IČ: 00293741
dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

S-A-S STAVBY spol. s r.o.

Zastoupená Ing. Ivo Svoboda, Ing. Petr Svoboda, jednatele
sídlo: Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo
kancelář: Husitská 3422/1, 669 02 Znojmo
tel.: +420 530 512 111
e-mail: info@sasgroup.cz
IČ: 469 80 318, DIČ: CZ699006416
dále jen **zhotovitel**

I. Předmět dodatku

- I.1 Dne 05.09.2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení veřejné zakázky (dále jen díla) „**Stavba hasičské zbrojnice Vedrovice**“, v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:
- projektová dokumentace „Stavba hasičské zbrojnice Vedrovice“; soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; zpracoval: Ing. Andrš Petr, 66902 Suchohrdly, Výsluní 331, ČKAIT číslo 1000706.

- I.2 S ohledem na skutečnost, že během vyřízení stavebního povolení a dotace pro předmětné dílo byla v blízkosti stavby realizována nová zástavba, není navržený vzhled fasády v souladu s touto zástavbou. Z tohoto důvodu je sjednána smluvními stranami změna v provedení fasády spočívající v záměně štípané tvarovky (přírodní beton) za fasádu imitace cihlového zdiva. Změna spočívá v provedení následujících méně a víceprací:

Cena méněprací bez DPH: -311.309,67 Kč

Cena víceprací bez DPH: +311.309,67 Kč

- I.3 Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1 obsahující popis změny a dále příslušné části položkového rozpočtu dotčené změnou.

II. Závěrečná ustanovení

II.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

II.2 Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vedrovicích dne __. __. 2023

Ve Znojmě dne __. __. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Richard Janderka
Starosta obce Vedrovice

Ing. Ivo Svoboda
jednatel

Přílohy:

- Změnový list č. 1
- ZL č. 1 – Položkový rozpočet stavby, Méněpráce
- ZL č. 1 – Položkový rozpočet stavby, Vícepráce