



Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Vedrovice

Zastoupená: Richard Janderka, starosta obce
sídlo: Vedrovice 326,
PSČ 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
IČ: 00293741
dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

S-A-S STAVBY spol. s r.o.

Zastoupená Ing. Ivo Svoboda, Ing. Petr Svoboda, jednatele
sídlo: Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo
kancelář: Husitská 3422/1, 669 02 Znojmo
tel.: +420 530 512 111
e-mail: info@sasgroup.cz
IČ: 469 80 318, DIČ: CZ699006416
dále jen **zhotovitel**

I. Předmět dodatku

- I.1 Dne 05.09.2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení veřejné zakázky (dále jen díla) „**Stavba hasičské zbrojnice Vedrovice**“, v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:
- projektová dokumentace „Stavba hasičské zbrojnice Vedrovice“; soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; zpracoval: Ing. Andrš Petr, 66902 Suchohrdly, Výsluní 331, ČKAIT číslo 1000706.
- I.2 S ohledem na zjištěnou chybu v psaní obsaženou v čl. X. odst. 1 a 2 týkající se počátku prodlení zhotovitele s dokončením díla a navazujících sankcí, kdy lhůta pro dokončení díla je zadávací dokumentací (článek 5 ZD) a smlouvou o dílo (článek II. odst. 1)

stanovena na 31.12.2024, se strany dohodly na změně textace čl. X. odst. 1 a 2 SoD „Smluvní pokuty“, který nově zní takto:

X. Smluvní pokuty

- 1. Objednatel má zcela zásadní zájem na dodržení termínu dokončení a předání stavby do 31.12.2024 z důvodu čerpání finanční podpory z Ministerstva vnitra a z podpory Jihomoravského kraje, a z těchto důvodů stanoví smluvní pokutu pro případ porušení povinností zhotovitele dokončení díla ke stanovenému termínu jeho dokončení, tj. 31.12.2024.*
- 2. Porušení povinnosti zhotovitele k dokončení a předání stavby do 31.12.2024 o více než 15 dnů se považuje za podstatné a hrubé porušení smlouvy. V takovém případě vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny díla za každý další den prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla.*

II. Závěrečná ustanovení

- II.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- II.2 Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vedrovicích dne __. __. 2023

Ve Znojmě, dne 05. 10. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Richard Janderka
Starosta obce Vedrovice

Ing. Ivo Svoboda
jednatel