

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.7.2017

uzavřený podle § 2586 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku („dále jen OZ“) mezi
smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Zhotovitel: STAVOPA – zednické a obkladačské práce
Zdeněk Pauk, Jičínská 234
507 23 Libáň
IČO : 74266501

Zastupuje ve věcech smluvních a technických: Zdeněk Pauk (mobil: 739 137 698)

Objednatel: Město Lázně Bělohrad
náměstí K. V. Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad

Zastupuje ve věcech smluvních a technických: Ing. Pavel Šubr, starosta města
Jan Pavlásek, místostarosta města (tel. 603 163 360)

IČ: 00271730

DIČ: CZ 00271730

Bankovní spojení: KB Jičín

Číslo účtu: 2220-541/0100

Na základě čl. 10 věta první Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 následujícího znění :

1. Předmět dodatku


Z důvodu nepředvídatelných víceprací a doplňkových prací objednaných objednatelem v průběhu provádění zakázky objektivně vzniklých na stavbě dochází k doplnění v Čl. 4 Cena za dílo. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění víceprací, dle předloženého soupisu víceprací, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo, kdy cena za součet víceprací je 309.898,68 Kč bez DPH.

2. Ostatní ujednání Dodatku č. 1

- 2.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.
- 2.2. Všechna ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 13.7.2017 nezměněná tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jednu obdrží zhotovitel a jednu objednatel.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 2.4. Tento dodatek č. 1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

V Lázních Bělohradě, dne 22. 11. 2017

Za objednatele:


ing. Pavel Šubr
starosta

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K. V. Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad 1

V Lázních Bělohradě, dne

Za zhotovitele:

Zdeněk Pauk



Položkový rozpočet

Zakázka: **Soupis Víceprací - Zámková dlažba**

Zhotovi... **Zdeněk Pauk** IČO: **74266501**
Jičínská 234 DIČ: **CZ86070437...**
50723 Libáň

Objedn... **Město Lázně Bělohrad** IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	135 854,18
PSV	0,00
MON	148 646,00
Vedlejší náklady	7 700,50
Ostatní náklady	17 698,00

Základ pro sníženou...	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní ...	21 %	309 898,68 CZK
Základní DPH	21 %	65 079,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,32 CZK

Cena celkem: 374 978,00 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

V _____

dne 20.11.2017 _____

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	16 819,80	0,00000
16	Přemístění výkopku	HSV	23 889,55	0,00000
27	Základy	HSV	39 750,83	0,00000
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV	55 394,00	0,00000
M46	Zemní práce při montážích	MON	148 646,00	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	17 698,00	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	7 700,50	0,00000
Celkem:			309 898,68	0,00000

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					16 819,80
1 1	Odstranění podkladu pl. 50m2,kam. Drceného tl.30cm	m2	38,80000	433,50	16 819,80
Díl: 16 Přemístění výkopku					23 889,55
2 11	Nakládání,skládání,přemístění výkopku zeminy	m3	47,25000	211,00	9 969,75
3 12	Zhutnění zeminy vibrační deskou	m2	158,00000	88,10	13 919,80
Díl: 27 Základy					39 750,83
4 13	Odsekávání betonového základu od předlažby-č.4	m3	3,52500	7 234,00	25 499,85
5 14	Odsekávání betonového základu od zdi-č.4	m3	0,78000	7 234,00	5 642,52
6 15	Odsekávání bet. základu od lampy veř. osvětlení-č3	m3	0,23000	7 234,00	1 663,82
7 16	Odsekávání betonového základu od obrubníků-č.3	m3	0,96000	7 234,00	6 944,64
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací					55 394,00
8 2	Zámková dlažba 10*10 - mozaika	m2	30,00000	1 479,00	44 370,00
9 17	Plocha zámkové dlažby nad rámec smlouvy	m2	16,00000	689,00	11 024,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích					148 646,00
10 3	odstranění pařezů tl. nad 30cm	ks	1,00000	1 062,00	1 062,00
11 4	Bourání asfaltových povrchů o tl. do 15cm	m2	38,80000	205,00	7 954,00
12 5	Podkladová vrstva z makadamu penetračního tl. 20cm	m2	278,80000	492,50	137 309,00
13 6	Hloubení rýh strojně-chodník	m3	11,00000	211,00	2 321,00
Díl: ON Ostatní náklady					17 698,00
14 7	HZS-nezměřitelné práce	h	42,00000	240,00	10 080,00
15 8	kanalizační poklop Fc	ks	1,00000	5 899,00	5 899,00
16 9	prstenec betonový	ks	1,00000	647,00	647,00
17 10	beton C16/20	m3	0,50000	2 144,00	1 072,00
Díl: VN Vedlejší náklady					7 700,50
18 18	Demontáž obrub betonových-č.3	mb	15,50000	87,00	1 348,50
19 19	Demontáž zámkové dlažby pro předlažbu-č.3	h	6,00000	240,00	1 440,00
20 20	Odsekání betonu kovové cedule-č.4	h	8,00000	240,00	1 920,00
21 21	Oprava cedule navařením a prodloužením	h	4,00000	240,00	960,00
22 22	montáž cedule+betonáž	h	4,00000	240,00	960,00
23 23	Beton C16/20	m3	0,50000	2 144,00	1 072,00