

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi objednatelem: **Městem Hluboká nad Vltavou**, se sídlem Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, zastoupeným starostou města, panem Ing. Tomášem Jirsou
a
zhotovitelem: **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, zastoupenou panem Miroslavem Führerem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj na základě plné moci ve věci realizace výše uvedeného díla.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje v souvislosti s vyjmutím podstatné části objektu IO 12.1.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. Cena díla – se mění. Na základě dohody obou smluvních stran dochází k vyjmutí podstatné části objektu IO 12.1 a to z důvodu podstatné změny technického řešení stavby, kdy objekt IO 12.1 bude přeprojektován. Přeprojektováním objektu IO 12.1 dojde k vypuštění betonové opěrné zdi a asfaltový povrch bude nahrazen povrchem z Gloritu. Z hlediska zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se jedná o podstatnou změnu, přičemž se nejedná o změnu nepředvídatelnou. Na provedení objektu IO 12.1 bude provedeno nové zadávací řízení. Z důvodu dokončení navazujících objektů byla provedena část cyklostezky dle původní projektové dokumentace v délce cca 8 m z celkové délky 400 m a provedena část oplocení. S ohledem na tuto změnu se cena díla upravuje takto:

Původní znění čl. V odst. 1 dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

PS 05 – Osvětlení komunikací	1 308 435,30 Kč
IO 12 – Zpevněná komunikace – cyklostezka k mostu	8 456 877,09 Kč
z toho: IO 12.1 – Cyklostezka k mostu	7 166 527,05 Kč
IO 12.2 – Lávka přes náhon	1 290 350,04 Kč
IO 13 – Zpevněná komunikace – cyklostezka k přístavišti	2 386 546,41 Kč
z toho: IO 13.1 – Cyklostezka k přístavišti – 1. část	1 180 276,87 Kč
IO 13.2 – Cyklostezka k přístavišti – 2. část	730 320,61 Kč
IO 13.3 – Oprava stávající komunikace	475 948,93 Kč
IO 16 – Parkoviště pro potřeby základního provozu kanálu	7 005 721,31 Kč
z toho: IO 16.1 – Parkoviště	4 882 350,18 Kč
IO 16.2 – Odvodnění	609 913,54 Kč
IO 16.3 – Přeložky inženýrských sítí	851 183,87 Kč
z toho: IO 16.3.1 – Přeložka vodovodních přípojek	531 579,87 Kč

IO 16.3.2 – Přeložka sdělovacích kabelů	319 604,00 Kč
IO 16.4b – Kanalizace	662 273,72 Kč
IO 17 – Komunikace mezi kurty	481 642,26 Kč
z toho: IO 17.1 – Komunikace mezi kurty	449 147,26 Kč
IO 17.2 – Přeložka sdělovacího kabelu	32 495,00 Kč
IO 18 – Zpevněná plocha navazující na opěrnou zeď a rampu	463 127,30 Kč
IO 19 – Náhradní výsadba stromů	1 080 995,77 Kč
z toho: IO 19.1.1 – Kácení stromů	550 260,07 Kč
IO 19.2.2 – Náhradní výsadba	489 661,60 Kč
IO 19.3 – Přesazení stromů	41 074,10 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	2 498 700,00 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	23 682 045,44 Kč
DPH	4 973 229,54 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	28 655 274,98 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Nové znění čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

PS 05 – Osvětlení komunikací	1 308 435,30 Kč
IO 12 – Zpevněná komunikace – cyklostezka k mostu	1 366 788,97 Kč
z toho: IO 12.1 – Cyklostezka k mostu	76 438,93 Kč
IO 12.2 – Lávka přes náhon	1 290 350,04 Kč
IO 13 – Zpevněná komunikace – cyklostezka k přístavišti	2 386 546,41 Kč
z toho: IO 13.1 – Cyklostezka k přístavišti – 1. část	1 180 276,87 Kč
IO 13.2 – Cyklostezka k přístavišti – 2. část	730 320,61 Kč
IO 13.3 – Oprava stávající komunikace	475 948,93 Kč
IO 16 – Parkoviště pro potřeby základního provozu kanálu	7 005 721,31 Kč
z toho: IO 16.1 – Parkoviště	4 882 350,18 Kč
IO 16.2 – Odvodnění	609 913,54 Kč
IO 16.3 – Přeložky inženýrských sítí	851 183,87 Kč
z toho: IO 16.3.1 – Přeložka vodovodních přípojek	531 579,87 Kč
IO 16.3.2 – Přeložka sdělovacích kabelů	319 604,00 Kč
IO 16.4b – Kanalizace	662 273,72 Kč
IO 17 – Komunikace mezi kurty	481 642,26 Kč
z toho: IO 17.1 – Komunikace mezi kurty	449 147,26 Kč
IO 17.2 – Přeložka sdělovacího kabelu	32 495,00 Kč
IO 18 – Zpevněná plocha navazující na opěrnou zeď a rampu	463 127,30 Kč

IO 19 – Náhradní výsadba stromů	1 080 995,77 Kč
z toho: IO 19.1.1 – Kácení stromů	550 260,07 Kč
IO 19.2.2 – Náhradní výsadba	489 661,60 Kč
IO 19.3 – Přesazení stromů	41 074,10 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	2 498 700,00 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	16 591 957,32 Kč
DPH	3 484 311,04 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	20 076 268,36 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

čl. V.2. se nemění.

čl. V.3. se nemění.

čl. V.4. se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 3 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 6. 12. 2013 a Dodatků č. 1 a č. 2 se tímto Dodatkem č. 3 nemění.

Příloha dodatku č. 3 – upravený položkový rozpočet

V Hluboké nad Vltavou dne 1. 10. 2014

Za objednatele:



Ing. Tomáš Jirsa
starosta města

V Českých Budějovicích dne 29. 9. 2014

Za zhotovitele:



Miroslav Führer
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj

Metrostav a.s.
100 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IC 00 01 43 15
(0627)