

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi objednatelem: **Městem Hluboká nad Vltavou**, se sídlem Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, zastoupeným starostou města, panem Ing. Tomášem Jirsou
a

zhotovitelem: **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, zastoupenou panem Miroslavem Führerem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj na základě plné moci ve věci realizace výše uvedeného díla.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se na základě dohody obou smluvních stran upravuje takto:

čl. II.1 se nemění.

čl. II.2 se nemění.

čl. II.3 se nemění.

čl. II.4 se nemění.

čl. II.5 se nemění.

čl. II.6 se nemění.

Do čl. II. se doplňuje odst. 7:

S odvoláním na ustanovení smlouvy o dílo uvedené v čl. XII. 6 budou v roce 2014 realizovány pouze objekty nebo jejich části, které je nutné provést k vydání povolení užívání stavby příslušnými správními orgány.

V případě nutnosti podstatné změny technického řešení stavby si objednatel vyhrazuje právo vyjmout část plnění z předmětu díla.

Plnění bude podmíněno schválením finančních prostředků zastupitelstvem města. Zhotovitel bude písemně vyzván k dalšímu jednání o postupu a rozsahu prací.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se na základě dohody obou smluvních stran upravuje takto:

Původní znění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo:

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **do 7 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo**
- dokončení stavebních prací: **30. 9. 2015**
- vyklizení staveniště: **do 15 dnů po předání a převzetí díla**

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Nové znění čl. IV odst. 1:

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **do 7 pracovních dnů od převzetí a předání staveniště**
- dokončení stavebních prací: **30. 9. 2015**
- vyklizení staveniště: **do 15 dnů po předání a převzetí díla**

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

čl. IV.2. se nemění.

čl. IV.3. se nemění.

čl. IV.4. se nemění.

V. Cena díla – se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převjíma – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 dodatku č. 1 – Harmonogram postupu díla (časový i finanční) – bude zhotovitelem předán ke dni převzetí a předání staveniště.

V Hluboké nad Vltavou dne 6. 12. 2013

V Českých Budějovicích dne 6. 12. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Jirsa
starosta města



Miroslav Führer
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
180 00 Praha 8, Koželužská 2246
IČ 00 01 49 15 (668)