



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

OPRAVA MVN BĚSNO A STROJETICE

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Kryry

Hlavní 1, 439 81 Kryry

Zastoupené: Miroslavem Brdou, starostou

Telefon: +420 724 179 916

IČ: 002 65 080

DIČ: CZ00265080

Bankovní spojení, číslo účtu: *(bude doplněno před podpisem smlouvy)*

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Miroslav Brda

Telefon: +420 724 179 916

- technických: Petr Janda

Telefon: +420 725 969 662

- autorský dozor: Ing. Marie Sýkorová

Telefon: +420 721 400 817

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Šilhánek a syn a.s.

Samota 601, 439 81 Kryry

Zastoupený: Pavlem Šilhánkem, statutárním ředitelem a.s.

Telefon a fax: +420 415 237 901

Email: pavel@silhanek.cz

IČ: 27291278

DIČ: CZ 27291278

Bankovní spojení, číslo účtu: KB, a.s., pobočka Žatec, 35 – 6571380227/0100

Společnost zapsaná v OR vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Pavel Šilhánek, statutární ředitel a.s.

Telefon: +420 777 737 531

- odborných: Ing. Miroslav Bělíček, stavbyvedoucí

Telefon: +420 777 737 545

(dále jen „zhotovitel“)

Dodatek je uzavřený na základě změn, které nastaly

I. Změna článku III.

1.

Vzhledem k posunutí termínu výběru nejvhodnějšího uchazeče a schválení uzavření smlouvy Zastupitelstvem města Kryry č. 21/2017 dne 16. 11. 2017 bylo dohodnuto posunutí termínů předání staveniště a zahájení stavby:

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Termín předání a převzetí staveniště:

02. 01. 2018

Termín zahájení stavebních prací:

02. 01. 2018

Termín dokončení stavebních prací:

24. 09. 2018

Termín předání a převzetí stavby:

10. 10. 2018

Počátek běhu záruční lhůty:

11. 10. 2018

2.
Ostatní odstavce článku III. zůstávají beze změny.

II. Environmentální doložka – havarijní plán

1.
Z důvodu možnosti úniku závadných látek, které mohou ohrozit kvalitu povrchových nebo podzemních vod, zhotovitel převezme nebo doplní zpracované plány pro případ havárie. Havarijní plán je soubor opatření (organizačních zásahů a prací) vedoucích k okamžitému řešení situace, kdy dojde k úniku látek závazným vodám mimo prostory a zařízení sloužící k nakládání s nimi.

III. Závěrečná ustanovení

1.
Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.
3.
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

IV. Přílohy

1.
- havarijní plán pro případ havárie pro stavbu „Oprava MVN Běsno“
- havarijní plán pro případ havárie pro stavbu „Oprava MVN Strojetic“


V Kryrech, dne 20. 12. 2017



Miroslav Brda, starosta
Město Kryry
objednatel



V Kryrech dne 20. 12. 2017



Pavel Šilhánek
Šilhánek a syn a.s.
zhotovitel

④ Šilhánek a syn, a.s.
Samota 601, 439 81 Kryry
IČO: 272 91 278, DIČ: CZ27291278