



## DODATEK Č. 5 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

### Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (smlouva)

#### 1 SMLUVNÍ STRANY

##### A. Město Lázně Bělohrad

Sídlo: Náměstí K.V Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad  
Zastoupený: Ing. Pavlem Šubrem, starostou  
ve věcech smluvních: Jan Pavlásek  
ve věcech technických: Jan Pavlásek  
IČ: 00271730  
Bankovní spojení: 9005-2220541/0100, 19-2220541/0100  
ID datové schránky: ih9bc8k  
E-mail / Tel: pavlasek@lazne-belohrad.cz, +420 603 163 360  
(objednatel)

a

##### B. EVT Stavby s.r.o.

Sídlo: V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Josefem Kuncem, jednatelem  
ve věcech technických: Janem Vavříkem  
IČ / DIČ: 252 60 766 / CZ25260766  
Bankovní spojení: 1280223309/0800  
ID datové schránky: hcy5cy3  
E-mail / Tel: [evt@evt.cz](mailto:evt@evt.cz), tel.: +420 461 530 718  
(zhotovitel)

(společně také jako smluvní strany)

(dále i jen „zhotovitel“)



## 2 Předmět Dodatku č. 5

2.1 Z níže uvedených důvodů dochází ke změně v ujednání článku 3.5 – Výše sjednané ceny uzavřené Smlouvy o dílo:

- Změnový list č. 6 – Doměrkový list

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění článku 3.5. Výše sjednané ceny

3.5 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla cenu ve výši:

Původní cena díla bez DPH: 45 473 476,15 Kč

Změnový list č. 6 celkem bez DPH 30 349,94 Kč

**CELKOVÁ cena díla po provedených úpravách bez DPH 45 503 826,09 Kč**

**CELKOVÁ finální cena díla dle skutečně provedených prací 45 331 193,68 Kč bez DPH**

Původní rozpočtová rezerva bez DPH 208 960,85 Kč

**Upravená výše rozpočtové rezervy bez DPH 351 243,32 Kč**

## 3 Ostatní ujednání Dodatku č. 5

3.1 Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 5 uzavřít.

3.2 Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti.

3.3 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jeho podpisu dvě vyhotovení

3.4 Nedílnou součástí Dodatku č. 5 je:

1. Změnový list č. 6 – Příloha č. 1
2. Finanční přehled stavby a zbytkový rozpočet – Příloha č. 2
3. Krycí list fakturace ZL2 – Příloha č. 3
4. Krycí list fakturace ZL1, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6 – Příloha č. 4
5. Technická zpráva geodetického zaměření – Příloha č. 5



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

3.5 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 5 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 5 porozuměly a že nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.

\*\*\*

Objednatel  
Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel

V Lázních Bělohrad, dne 29.10.2015

Ve Svitavách, dne 29.10.2015


Ing. Pavel Šubr, starosta

Josef Kunc, jednatel

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD  
nám. K.V.Raise 35  
507 81 Lázně Bělohrad

**EVT Stavby s. r. o.**  
V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY

- 4 -


<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				číslo ZL: Č.6	
Zhotovitel:		EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy			
Komu:		Město Lázně Bělohrad	Datum: 27.10.2015		
Název akce: Kanalizace obce Brtev, vodovod obce Brtev					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	příloha:				
Viz příloha č. 1					
Doměrkový změnový list.					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Úprava délek tras kanalizace a vodovodu na základě geodetického zaměření stavby.					
Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby dochází k délkovému narovnání některých stok a řadů na stavbě oproti předpokladu dle PD.					
Nepředpokládané vícepráce nad rámec PD a zároveň SoD jsou v příloze tohoto změnového listu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	nepředvídatelné události
Oznámení vydává:			<b>EVT Stavby s.r.o.</b> V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY 10- Podpis: 		
EVT Stavby s.r.o. Za zhotovitele Jiří Jožák					
Stanovisko technického dozoru stavebníka: souhlasím					
Tomáš Křepelka					
Poznámka:					

<b>NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>				číslo NOZ: 6	
Zhotovitel:	EVT Stavby s.r.o., V Zahradkách 3, 568 02 Svitavy				
NOZ zpracoval:	Jiří Jožák			Datum: 27.10.2015	
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně	
<b>V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy</b> <u>(a) dohodnuté ceny</u> <del>(b) dohodnuté lhůty ukončení díla</del>					
<b>NÁVRH ÚPRAVY:</b>					
Viz. příloha Rozpočet- změnový list č. 06					
<b>ZL č.6- celkem</b>			<b>30 349,94 Kč + DPH</b>		
<b>Stanovisko technického dozoru stavebníka:</b>					
S navrhovaným cenovým dopadem souhlasím.					
Tomáš Křepelka					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): <b>30 349,94 Kč + DPH</b>			Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: <u>0</u> kalendářních dnů		
Zpracoval: <u>Jiří Jožák</u> za zhotovitele (jméno/podpis)			Převzal: <u>27.10.2015</u> za objednatele (jméno/podpis) Datum:		

**EVT Stavby s.r.o.**  
V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY  
-10-

Podpis:

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD  
nám. K.V.Raise 35  
507 81 Lázně Bělohrad

<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>				číslo PZ: 6	
Zhotovitel:	EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy				
PZ vystavil:	Jiří Jožák			Datum: 27.10.2015	
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:					
<b><u>Vícepráce:</u></b>					
<b>ZLč.6 Celkem 30 349,94 Kč + DPH</b>					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Změna sjednané ceny díla českých			Změna sjednané lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<u>30 349,94</u> Kč + DPH			<u>0</u> kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<u>0</u> Kč + DPH					
Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:			Podpis zmocněnce zhotovitele:		
<p style="text-align: center;">Ing. Pavel Šubr  <u>Město Lázně Bělohrad</u>  MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD  nám. K.V.Raise 35  507 81 Lázně Bělohrad</p>			<p style="text-align: center;">Josef Kunc  <u>EVT Stavby s.r.o.</u>  EVT Stavby s.r.o.  V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY  Datum: 27.10.2015</p> 		

Podpis:



# Položkový rozpočet stavby

Datum: 28.10.2015

Stavba : **Kanalizace a vodovod obce Brtev**

**ZL č.6**

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

*Jirka Kozák*  
**EVT Stavby s.r.o.**  
 V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY  
 70  
 Podpis:

Za objednatele :

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD  
 nám. K.V.Raise 35  
 507 81 Lázně Bělohrad

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	30 349,94
DPH	21 %	6 373,00
Zaokrouhlení		0,06
<b>Cena celkem</b>		<b>36 723,00</b>

## Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
6 Doměrkový list	0,00	30 349,94	6 373,48	36 723,42	100,00
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 349,94</b>	<b>6 373,48</b>	<b>36 723,42</b>	<b>100,00</b>

## Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Gravitační kanalizace- Stoka A	0,00	11 733,92	2 464,12	14 198,04	38,66
02	Vodovodní řad A - km 0,00-1,4969 (ATS)	0,00	13 304,62	2 793,97	16 098,59	43,84
03	Vedlejší vodovodní řady 1-9	0,00	3 798,43	797,67	4 596,10	12,52
04	Vodovodní přípojky	0,00	1 512,97	317,72	1 830,69	4,99
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0,00</b>	<b>30 349,94</b>	<b>6 373,48</b>	<b>36 723,42</b>	<b>100,00</b>





## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>01 Gravitační kanalizace- Stoka A</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
6	<b>Doměrkový list</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
2015/60	<b>Brtev ZL</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	EVT Stavby s.r.o.	Počet listů	
<b>Rozpis ceny</b>			
<b>Název</b>		<b>Celkem</b>	
HSV		11 733,92	
PSV		0,00	
MON		0,00	
Vedlejší náklady		0,00	
Ostatní náklady		0,00	
Celkem		11 733,92	
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno : JIRI SOZAK	Jméno :	
Datum :	Datum: <b>EVT Stavby s.r.o.</b> V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY -10-	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK	
DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21 %	11 733,92 CZK	
DPH	21 %	2 464,12 CZK	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>14 198,04 CZK</b>	

Popis :

Stavba :	2015/60 Brtev ZL	Rozpočet :	1,00
Objekt :	6 Doměrkový list	Gravitační kanalizace- Stoka A	

## REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
_7	008: Trubní vedení	HSV			11 733,92
	CELKEM OBJEKT				11 733,92

## Položkový rozpočet

S:	2015/60	Brtev ZL
O:	6	Doměrkový list
R:	01	Gravitační kanalizace- Stoka A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	7	008: Trubní vedení				11 733,92
1	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	15,02000	31,50	473,13
2	8923811	Zkouška těsnosti potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	15,02000	32,50	488,15
3	X	Kamerová prohlídka potrubí	m	15,02000	35,00	525,70
4	2861522	Trubka kanalizační žebrovaný PP SN10 DN 300 mm/ 5 m	kus	3,00400	3 411,10	10 246,94

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	02	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
6	<b>Doměrkový list</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
2015/60	<b>Brtev ZL</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	EVT Stavby s.r.o.	Počet listů	

### Rozpis ceny

Název			Celkem
HSV			13 304,62
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>13 304,62</b>
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno : <i>J. Žal</i>	Jméno :	
Datum :	Datum : <i>EVT Stavby s.r.o.</i> <i>V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY</i> <i>-10-</i>	Datum :	
Podpis :	Podpis: <i>Podpis:</i>	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		13 304,62 CZK
DPH	21 %		2 793,97 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>16 098,59 CZK</b>

Popis :

Stavba :	2015/60 Brtev ZL	Rozpočet :	2,00
Objekt :	6 Doměrkový list	Vodovodní řad A - km 0,00-1,4969 (ATS)	

## REKAPITULACE DÍLŮ


Díl		Typ dílu			Celkem
52	008: Trubní vedení	HSV			11 629,46
54	021: Silnoproud	HSV			1 248,86
56	046: Zemní práce pro montážní práce	HSV			426,30
	<b>CELKEM OBJEKT</b>				<b>13 304,62</b>

## Položkový rozpočet

S:	2015/60	Brtev ZL
O:	6	Doměrkový list
R:	02	Vodovodní řad A - km 0,00-1,4969 (ATS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl: 52</b>		<b>008: Trubní vedení</b>				<b>11 629,46</b>
1	28613674	Potrubí vodovodní z PE 100+, SDR 11, 110 x 10 mm	m	40,60000	151,54	6 152,52
2	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	40,60000	56,70	2 302,02
3	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125	m	40,60000	13,50	548,10
4	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	40,60000	64,70	2 626,82
<b>Díl: 54</b>		<b>021: Silnoproud</b>				<b>1 248,86</b>
5	210800626	Montáž měděných vodičů CYA 6 mm <sup>2</sup> uložených volně	m	40,60000	15,30	621,18
6	34140826	Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm <sup>2</sup>	m	40,60000	15,46	627,68
<b>Díl: 56</b>		<b>046: Zemní práce pro montážní práce</b>				<b>426,30</b>
7	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	40,60000	10,50	426,30

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>03 Vedlejší vodovodní řady 1-9</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>6</b>	<b>Doměrkový list</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
<b>2015/60</b>	<b>Brtev ZL</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	EVT Stavby s.r.o.	Počet listů	
<b>Rozpis ceny</b>			
<b>Název</b>			<b>Celkem</b>
HSV			3 798,43
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 798,43
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : <i>Jirka Šolc</i>	Jméno :
Datum :		 <b>EVT Stavby s.r.o.</b> Datum: <i>Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY</i> -10- Podpis:	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		3 798,43 CZK
DPH	21 %		797,67 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>4 596,10 CZK</b>

Popis :



Stavba :	2015/60 Brtev ZL	Rozpočet :	3,00
Objekt :	6 Doměrkový list	Vedlejší vodovodní řady 1-9	

## REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
_72	008: Trubní vedení	HSV			3 459,40
_74	021: Silnoproud	HSV			239,59
_76	046: Zemní práce pro montážní práce	HSV			99,44
	<b>CELKEM OBJEKT</b>				<b>3 798,43</b>

## Položkový rozpočet

S:	2015/60	Brtev ZL
O:	6	Doměrkový list
R:	03	Vedlejší vodovodní řady 1-9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl: 72</b>		<b>008: Trubní vedení</b>				<b>3 459,39</b>
1	28613672	Potrubí vodovodní z PE 100+, SDR 11, 90 x 8,2 mm	m	9,47000	245,00	2 320,15
2	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	9,47000	42,10	398,69
3	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125	m	9,47000	13,50	127,85
4	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	9,47000	64,70	612,71
<b>Díl: 74</b>		<b>021: Silnoproud</b>				<b>239,59</b>
5	210800626	Montáž měděných vodičů CYA 6 mm <sup>2</sup> uložených volně	m	9,47000	15,30	144,89
6	34140826	Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm <sup>2</sup>	m	9,47000	10,00	94,70
<b>Díl: 76</b>		<b>046: Zemní práce pro montážní práce</b>				<b>99,44</b>
7	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	9,47000	10,50	99,44

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>04 Vodovodní přípojky</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>6</b>	<b>Doměrkový list</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
<b>2015/60</b>	<b>Brtev ZL</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	EVT Stavby s.r.o.	Počet listů	
<b>Rozpis ceny</b>			
<b>Název</b>			<b>Celkem</b>
HSV			1 512,97
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 512,97
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : <i>J. Žák</i>	Jméno :
Datum :		<p style="text-align: center;"><b>EVT Stavby s.r.o.</b>                  V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY                  -10-                  Podpis: <i>[Signature]</i></p>	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		1 512,97 CZK
DPH	21 %		317,72 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 830,69 CZK</b>

Popis :

Stavba :	2015/60 Brtev ZL	Rozpočet :	4,00
Objekt :	6 Doměrkový list	Vodovodní přípojky	

## REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
135	008: Trubní vedení	HSV			1 233,05
137	021: Silnoproud	HSV			279,92
	CELKEM OBJEKT				1 512,97

## Položkový rozpočet

S:	2015/60	Brtev ZL
O:	6	Doměrkový list
R:	04	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl: 135</b>		<b>008: Trubní vedení</b>				<b>1 233,05</b>
1	28613656	Potrubí vodovodní z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm	m	9,10000	44,00	400,40
2	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	9,10000	13,30	121,03
3	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125	m	9,10000	13,50	122,85
4	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	9,10000	64,70	588,77
<b>Díl: 137</b>		<b>021: Silnoproud</b>				<b>279,92</b>
5	210800626	Montáž měděných vodičů CYA 6 mm <sup>2</sup> uložených volně	m	9,10000	15,30	139,23
6	34140826	Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm <sup>2</sup>	m	9,10000	15,46	140,69

Průzkum v.2

# Kanalizace a vodovod obce Brtev- finanční přehled

Smlouva o dílo 43 980 396,00

Zbytkový rozpočet- nedofakturované položky z SoD -1 508 827,82

Fakturace ZL2 za období 07/2015 211 966,66


Fakturace ZL1, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6 za období 10/2015 2 647 658,84

---

**Cena celé akce celkem 45 331 193,68**

DIET SOZÁK

**EVT Stavby s.r.o.**  
V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY

-10-  
Podpis: 

# Zbytkový rozpočet- nedofakturované položky z SoD

Číslo zakázky :

**Stavba :**

**Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev**

**Zhotovitel :** EVT Stavby s.r.o.  
V Zahradkách 3  
568 02 Svitavy

IČO : 252607766  
DIČ : CZ25260766

**Objednatel :** Město Lázně Bělohrad  
Náměstí K. V Raise 35  
507 81 Lázně Bělohrad

IČO : 00271730  
DIČ :

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00	0,00	0,00	1 508 827,82
DPH	21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 827,82</b>

**EVT Stavby s.r.o.**

V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY

-10-


Podpis:

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
<b>01</b>	<b>Kanalizace obce Brtev, I. etapa</b>				<b>810 289,97</b>
SO 01	Gravitační kanalizace - stoka "A"				2 862,52
SO 02	Gravitační kanalizace - stoka "B"				5 769,30
SO 04	Čerpací stanice ČS1 - stavební				796 206,97
SO 05	Výtlačný řad "V1"				56,18
SO 06.1	Elektropřípojka k ČS				5 395,00
SO 06.2	Elektropřípojka k ČS - vedlejší r				0,00
SO G.1 - 1	PS 1.1 Strojní zařízení ČS1 - dc				0,00
SO G.1 - 2	PS 1.1 Strojní zařízení ČS1 - m				0,00
SO G.3 - 1	Měření a regulace				0,00
SO G.3 - 2	ASŘTP				0,00
SO G.3 - 3	Přenosové zařízení				0,00
SO G.3 - 4	Motorická elektroinstalace				0,00
<b>02</b>	<b>Vodovod obce Brtev, I. etapa</b>				<b>526 741,72</b>
SO 01	Vodovodní řad "A" km 0,00 - 1,4				0,00
SO 02	Vodovodní řad "A" km 0,00 (AT				11 800,74
SO 03	Vedlejší vodovodní řady 1-9				7 501,08
SO 04	Vedlejší vodovodní řady 10-14				64 330,72
SO 05.1	A1 - Stavební část ATS-N				811,35
SO 05.2	A2 - Vnitřní kanaliace a vodovc				0,00
SO 05.3	A3 - Přípojka dešťového odvodn				59 002,80
SO 06.1	Elektropřípojka ATS				0,00
SO 06.2	Elektropřípojka ATS - vedlejší r				0,00
SO G.1 - 1	PS 01.1 - Strojní část ATS - doc				383 295,00
SO G.1 - 2	PS 01.1 - Strojní část ATS - mo				0,00
SO G.2 - 1	Motorická elektroinstalace				0,00
SO G.2 - 2	Stavební elektroinstalace				0,00
SO G.2 - 3	Měření a elektroinstalace				0,00
SO G.2 - 4	ASŘTP				0,00
SO G.2 - 5	Přenosové zařízení				0,00
<b>03</b>	<b>Vodovodní a kanalizační přípoj</b>				<b>54 374,19</b>
SO 01	Vodovodní přípojky				11 265,92
SO 02	Kanalizační přípojky				43 108,27
<b>04</b>	<b>Kanalizační přípojky k ATS</b>				<b>117 422,89</b>
SO 01	Kanalizační přípojky k ATS				117 422,89
<b>05</b>	<b>Vedlejší a ostatní rozpočtové ná</b>				<b>0,00</b>
01	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
02	Ostatní rozpočtové náklady				0,00

**EVT Stavby s.r.o.**  
 v Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY  
 -10-  
 Podpis: 



Por.c.	GISIO položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena	cena	cena	cena
Název				množství	množství	množství	množství
<b>_4</b>	<b>002: Základy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 862,56</b>
44	212755214 m		10,00	0,00	0,00	0,00	2 862,56
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože			0,00000	0,00000	0,00000	286,25680

Por.c.	Číslo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena	cena	cena	cena
Název				množství	množství	množství	množství
<b>_12</b>	<b>002: Základy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,54</b>
34	212755214	m	10,00	0,00	0,00	0,00	320,54
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože			0,00000	0,00000	0,00000	32,05400
<b>_15</b>	<b>008: Trubní vedení</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 448,74</b>
52	871373121	m	31,50	0,00	0,00	0,00	214,20
	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 %			0,00000	0,00000	0,00000	6,80000
53	28615222	kus	3 411,10	0,00	0,00	0,00	4 775,54
	Trubka kanalizační žebrovaný PP SN10 DN 300 mm/ 5 m			0,00000	0,00000	0,00000	1,40000
70	8923811112	m	32,50	0,00	0,00	0,00	221,00
	Zkouška těsnosti potrubí DN 250, DN 300 nebo 350			0,00000	0,00000	0,00000	6,80000
72	X3	m	35,00	0,00	0,00	0,00	238,00
	Kamerová prohlídka potrubí			0,00000	0,00000	0,00000	6,80000

Por.c.	Číslo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena	cena	cena	cena
Název				množství	množství	množství	množství
<b>_18</b>	<b>001: Zemní práce</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 701,50</b>
4	115101202	hod	18,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min			0,00000	0,00000	0,00000	336,00000
5	115101302	den	57,00	0,00	0,00	0,00	798,00
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000			0,00000	0,00000	0,00000	14,00000
24	153111111	kus	95,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00
	Úprava ocelových štetovnic na skládce i zabaněných - řezání příčné z t			0,00000	0,00000	0,00000	22,00000
25	153112111	m2	346,00	0,00	0,00	0,00	47 402,00
	Nastražení ocelových štetovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách :			0,00000	0,00000	0,00000	137,00000
26	153112122	m2	1 071,00	0,00	0,00	0,00	146 727,00
	Zabanění ocelových štetovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách			0,00000	0,00000	0,00000	137,00000
27	153113112	m2	1 035,00	0,00	0,00	0,00	141 795,00
	Vytažení ocelových štetovnic dl do 12 m zabaněných do hl 8 m z terénu			0,00000	0,00000	0,00000	137,00000
28	13442220	t	18 900,00	0,00	0,00	0,00	401 341,50
	Štetovnice ZTV IIIIn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1			0,00000	0,00000	0,00000	21,23500
29	X33	kpl	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
	Dodávka, montáž a odstranění rozpěrných rámu			0,00000	0,00000	0,00000	1,00000
<b>_26</b>	<b>099: Přesun hmot HSV</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,47</b>
62	998276101	t	30,00	0,00	0,00	0,00	505,47
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop			0,00000	0,00000	0,00000	16,84900

Stavba :0	Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev	Zjišťovací protokol č. 0
Objekt 01	Kanalizace obce Brtev, I. etapa	Rozpočet : SO 05
		Datum tisku : 29.10.2015

Por.c.	Číslo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				čena	čena	čena	čena
Název				množství	množství	množství	množství
<b>28</b>	<b>002: Základy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,15</b>
34	212755214 m		10,00	0,00	0,00	0,00	56,15
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože			0,00000	0,00000	0,00000	5,61540

Por.c.	Císlo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena	cena	cena	cena
Název				množství	množství	množství	množství
<b>39</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 625,00</b>
10	460200183	m	143,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00
	kabel.rýha 35cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3			0,00000	0,00000	0,00000	10,00000
11	460490012	m	12,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	fólie výstražná z PVC šířky 22cm			0,00000	0,00000	0,00000	10,00000
12	460510054	m	22,50	0,00	0,00	0,00	225,00
	kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm			0,00000	0,00000	0,00000	10,00000
13	460560183	m	85,00	0,00	0,00	0,00	850,00
	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.100cm hl.zem.tř.3			0,00000	0,00000	0,00000	10,00000
<b>40</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</b>
15	1400	m	48,00	0,00	0,00	0,00	480,00
	FeZn 30x4			0,00000	0,00000	0,00000	10,00000
16	2944	m	92,00	0,00	0,00	0,00	920,00
	CYKY-J 4x10mm2			0,00000	0,00000	0,00000	10,00000
20	91005	m	25,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	fólie z polyetylenu šíře 220mm			0,00000	0,00000	0,00000	10,00000
21	91027	m	50,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	chránička kabelová PE40			0,00000	0,00000	0,00000	10,00000
<b>0</b>	<b>Nepřířazený díl</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
6	210220020	m	41,00	0,00	0,00	0,00	410,00
	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.			0,00000	0,00000	0,00000	10,00000
7	210810013	m	21,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	CYKY-J 4x10 mm2 (VU)			0,00000	0,00000	0,00000	10,00000

Stavba :0	Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev	Zjišťovací protokol č. 0
Objekt 02	Vodovod obce Brtev, I. etapa	Rozpočet : SO 02
		Datum tisku : 29.10.2015

Por.c.	CISLO položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena	cena	cena	cena
Název				množství	množství	množství	množství
<b>59</b>	<b>002: Základy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356,21</b>
36	212755214	m	10,00	0,00	0,00	0,00	1 356,21
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože			0,00000	0,00000	0,00000	135,62100
<b>62</b>	<b>008: Trubní vedení</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 384,55</b>
54	892273111	m	64,70	0,00	0,00	0,00	1 662,14
	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125			0,00000	0,00000	0,00000	25,69000
55	892271111	m	13,50	0,00	0,00	0,00	346,82
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125			0,00000	0,00000	0,00000	25,69000
63	871241121	m	42,10	0,00	0,00	0,00	1 081,55
	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovar			0,00000	0,00000	0,00000	25,69000
69	28613672	m	245,00	0,00	0,00	0,00	6 294,04
	Potrubí vodovodní z PE 100+, SDR 11, 90 x 8,2 mm			0,00000	0,00000	0,00000	25,69000
<b>64</b>	<b>021: Silnoproud</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,23</b>
96	34140826	m	15,46	0,00	0,00	0,00	397,17
	Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm <sup>2</sup>			0,00000	0,00000	0,00000	25,69000
97	210800626	m	15,30	0,00	0,00	0,00	393,06
	Montáž měděných vodičů CYA 6 mm <sup>2</sup> uložených volně			0,00000	0,00000	0,00000	25,69000
<b>66</b>	<b>046: Zemní práce pro montážní práce</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,76</b>
103	460490013	m	10,50	0,00	0,00	0,00	269,76
	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm			0,00000	0,00000	0,00000	25,69000

Por.c.	Cislo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena	cena	cena	cena	
Název				množství	množství	množství	množství	
<b>68</b>	<b>001: Zemní práce</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 012,89</b>
10	151101101	m2	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,22
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	171,04500
15	151101111	m2	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,62
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	171,04500
<b>69</b>	<b>002: Základy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,20</b>
37	212755214	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,20
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,82080

Por.c.	Číslo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				ceňá	ceňá	ceňá	ceňá	
Název				mnozství	mnozství	mnozství	mnozství	
<b>78</b>	<b>001: Zemní práce</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 751,37</b>	
9	151101101 m2	27,00		0,00	0,00	0,00	18 275,30	
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m			0,00000	0,00000	0,00000	676,86300	
12	151101111 m2	14,00		0,00	0,00	0,00	9 476,08	
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m			0,00000	0,00000	0,00000	676,86300	
<b>79</b>	<b>002: Základy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828,34</b>	
34	212755214 m	10,00		0,00	0,00	0,00	1 828,34	
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože			0,00000	0,00000	0,00000	182,83410	
<b>82</b>	<b>008: Trubní vedení</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 750,99</b>	
53	892271111 m	13,50		0,00	0,00	0,00	1 284,26	
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125			0,00000	0,00000	0,00000	95,13000	
66	871241121 m	42,10		0,00	0,00	0,00	4 004,97	
	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovar			0,00000	0,00000	0,00000	95,13000	
68	892273111 m	64,70		0,00	0,00	0,00	6 154,91	
	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125			0,00000	0,00000	0,00000	95,13000	
75	28613672 m	245,00		0,00	0,00	0,00	23 306,85	
	Potrubí vodovodní z PE 100+, SDR 11, 90 x 8,2 mm			0,00000	0,00000	0,00000	95,13000	



Por.c.	Císlo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena	cena	cena	cena
Název				množství	množství	množství	množství
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811,37</b>
2	121101101 m3	42,00		0,00	0,00	0,00	135,53
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m			0,00000	0,00000	0,00000	3,22700
8	132201102 m3	295,00		0,00	0,00	0,00	334,53
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3			0,00000	0,00000	0,00000	1,13400
9	132201109 m3	163,00		0,00	0,00	0,00	184,84
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3			0,00000	0,00000	0,00000	1,13400
10	133201102 m3	545,00		0,00	0,00	0,00	128,62
	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3			0,00000	0,00000	0,00000	0,23600
11	133201109 m3	118,00		0,00	0,00	0,00	27,85
	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3			0,00000	0,00000	0,00000	0,23600

Por.c.	Císlo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				cená	cená	cená	cená		
Název				množství	množství	množství	množství		
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460,16</b>	
1	175101101	m3	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,56	
	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,16000	
2	583336510	t	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,60	
	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,88800	
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,42</b>	
3	451573111	m3	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,42	
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,54000	
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 380,60</b>	
4	871265211	m	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,50000	
5	871313121	m	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	116,40	
	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 %			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,00000	
6	PC01	m	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,00	
	Kanalizační potrubí z PP žebrované, tuhost třídy SN 10 DN 150			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,00000	
7	877313123	kus	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	781,50	
	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužken			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,00000	
8	286113500	kus	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
	koleno kanalizace plastové KGB 100x30°			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
9	286115040	kus	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
	redukce kanalizace plastová KGR 160/110			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	
10	PC02	kus	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	
	koleno kanalizace plastové PP DN 150 SN 10 30°			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,00000	
11	PC03	kus	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	
	koleno kanalizace plastové PP DN 150 SN 10 45°			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,00000	
12	PC04	kus	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	
	Zpětná klapka s šikmým talířem pro potrubí DN 100 z PE			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
13	PC05	kus	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	
	Přechod PVC na PP DN 150			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	
14	PC06	kus	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	
	Pryžové těsnění pro DN 150			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	
15	894118001	kus	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,00	
	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,00000	
16	894411111	kus	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dn			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
17	592243120	kus	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	
	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
18	592243370	kus	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00	
	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/6			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
19	592243070	kus	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	
	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	
20	PC07	kus	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 63/4/12 62,5x4x12 cm			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
21	894811144	kus	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440,00	
	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 16			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
22	894812249	kus	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	
	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uřízení šachty			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
23	894812262	kus	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
24	899103111	kus	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 1			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
25	PC26	kus	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	
	Kanalizační poklop s rámem B 125			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,77</b>	
26	998276101	t	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,77	
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,05900	
<b>O01</b>	<b>HZS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>	
29	1	kus	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	

	Navrtávka do betonové kanalizační šachty DN 150 tl. 120 mm		0,00000	0,00000	0,00000	1,00000
30	2 kus 750,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00
	Navrtávka do betonové kanalizační šachty DN 200 tl. 120 mm		0,00000	0,00000	0,00000	2,00000
<b>721</b>	<b>Zdravotech. vnitřní kanalizace</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435,85</b>
27	721290112 m 20,90		0,00	0,00	0,00	135,85
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200		0,00000	0,00000	0,00000	6,50000
28	PC001 kus 650,00		0,00	0,00	0,00	1 300,00
	Lapač střešních splavenin DN 110 D+M		0,00000	0,00000	0,00000	2,00000

Por.c.	Číslo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena
0	<b>Nepřřazený díl</b>			0,00		0,00		0,00		383 295,00	
1	1		320 000,00	0,00		0,00		0,00		320 000,00	
	automatická čerpací stanice typ VDH 2.8/8-400-2			0,00000		0,00000		0,00000		1,00000	
9	14		3 890,00	0,00		0,00		0,00		3 890,00	
	montážní vložka, přírubová			0,00000		0,00000		0,00000		1,00000	
11	16		5 200,00	0,00		0,00		0,00		5 200,00	
	uzavírací klapka meziřířubová, série 600 ovládaná plovákem			0,00000		0,00000		0,00000		1,00000	
15	20		380,00	0,00		0,00		0,00		1 520,00	
	kulový nářrubkový kohout, přímý; s vnitřním závitem			0,00000		0,00000		0,00000		4,00000	
16	21		505,00	0,00		0,00		0,00		1 515,00	
	kulový nářrubkový kohout, přímý; s vnitřním závitem			0,00000		0,00000		0,00000		3,00000	
19	24		4 500,00	0,00		0,00		0,00		4 500,00	
	universální přechodová přířuba pro PVC potrubí JMA Hodonín s jištěním			0,00000		0,00000		0,00000		1,00000	
22	30		340,00	0,00		0,00		0,00		680,00	
	nerezová trubka svařovaná, metrická; obyčejná			0,00000		0,00000		0,00000		2,00000	
23	31		435,00	0,00		0,00		0,00		2 175,00	
	nerezová trubka svařovaná, metrická; obyčejná			0,00000		0,00000		0,00000		5,00000	
24	32		480,00	0,00		0,00		0,00		3 360,00	
	nerezová trubka svařovaná, metrická; obyčejná			0,00000		0,00000		0,00000		7,00000	
25	33		215,00	0,00		0,00		0,00		430,00	
	nerezová trubka svařovaná závitová - ISO; DN 25 - 1"; PN 40			0,00000		0,00000		0,00000		2,00000	
27	35		270,00	0,00		0,00		0,00		270,00	
	nerezové koleno 90°; svařované ; DN 80; PN 10			0,00000		0,00000		0,00000		1,00000	
28	36		480,00	0,00		0,00		0,00		480,00	
	nerezová redukce, sací-jednostranná ; svařovaná			0,00000		0,00000		0,00000		1,00000	
30	38		375,00	0,00		0,00		0,00		375,00	
	nerezová redukce, centrická ; svařovaná			0,00000		0,00000		0,00000		1,00000	
32	40		375,00	0,00		0,00		0,00		375,00	
	nerezová redukce, centrická ; svařovaná - přepad			0,00000		0,00000		0,00000		1,00000	
34	42		470,00	0,00		0,00		0,00		4 700,00	
	nerezová přířuba točivá ; DN 80; PN 10			0,00000		0,00000		0,00000		10,00000	
35	43		660,00	0,00		0,00		0,00		17 160,00	
	nerezová přířuba točivá ; DN 100; PN 10			0,00000		0,00000		0,00000		26,00000	
39	47		130,00	0,00		0,00		0,00		1 300,00	
	nerezový lemový kroužek, lisovaný; DN 80; PN 10			0,00000		0,00000		0,00000		10,00000	
40	48		210,00	0,00		0,00		0,00		5 460,00	
	nerezový lemový kroužek, lisovaný; DN 100; PN 10			0,00000		0,00000		0,00000		26,00000	
42	50		465,00	0,00		0,00		0,00		2 325,00	
	spojovací materiál pro přířubový spoj DN 80; PN 16			0,00000		0,00000		0,00000		5,00000	
43	51		660,00	0,00		0,00		0,00		6 600,00	
	spojovací materiál pro přířubový spoj DN 100; PN 10			0,00000		0,00000		0,00000		10,00000	
45	53		180,00	0,00		0,00		0,00		720,00	
	nerezové fitinky : nářrubek jednoznačný, DN 15			0,00000		0,00000		0,00000		4,00000	
46	Pol_46		215,00	0,00		0,00		0,00		215,00	
	nerezové fitinky : nářrubek jednoznačný, DN 25			0,00000		0,00000		0,00000		1,00000	
49	57		45,00	0,00		0,00		0,00		45,00	
	PE hadička, DN10, PN10, 3/8", včetně spon a upevnění			0,00000		0,00000		0,00000		1,00000	

Por.c.	Cislo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena	cena	cena	cena	
Název				množství	množství	množství	množství	
	<b>132</b>	<b>002: Základy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 881,90</b>
38	212755214	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,90
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	188,19000
	<b>135</b>	<b>008: Trubní vedení</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 384,00</b>
52	2861675910	kus	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	Spojka ISO D 40			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000
55	893811152	kus	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000
56	56230562	kus	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
	Šachta vodoměrná kruhová typ VŠK5 - včetně výztuhy 1,0/1,5 m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000
59	42290100	kus	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00
	Souprava vodoměrná se šroubením, kohouty a zpětnou klapkou 1" - 1" 10			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000

Por.c.	Císlo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena
<b>141</b>	<b>002: Základy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812,00</b>	
37	212755214	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,00	
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	181,20000	
<b>144</b>	<b>008: Trubní vedení</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 296,28</b>	
47	871313121	m	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,28	
	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 %			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61,20000	
48	28615204	kus	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 978,00	
	Trubka kanalizační žebrovaný PP SN10 UR-2 DN 150 mm/ 5 m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,10000	
52	894812211	kus	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710,00	
	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 přímý tok			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	
54	894812232	kus	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790,00	
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrd			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	
55	894812256	kus	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochází s rámem			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	
57	8923811112	m	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,00	
	Zkouška těsnosti potrubí DN 250, DN 300 nebo 350			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61,20000	
58	X3	m	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,00	
	Kamerová prohlídka potrubí			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61,20000	

Por.č.	Číslo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá
				cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena
<b>148</b>	<b>001: Zemní práce</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>49 958,46</b>
1	113107223 m2	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,80
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,69300
2	113107242 m2	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,48
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,69300
3	115101202 hod	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,00000
4	115101302 den	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,00000
5	121101101 m3	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,13520
6	130001101 m3	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,40
	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti pozemního vedení		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,08000
7	132101202 m3	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,61
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,31000
8	132201202 m3	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,60
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,31000
9	132201209 m3	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,41
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,65500
10	132301202 m3	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,80
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,54000
11	132301209 m3	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,65
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,77000
12	132401201 m3	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,00
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,54000
13	151101102 m2	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,39
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101,57000
14	151101112 m2	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,98
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101,57000
15	161101101 m3	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,52
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,08000
16	161101151 m3	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,92
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,77000
17	162701105 m3	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885,92
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,16000
18	162701109 m3	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,00
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	301,60000
19	162701155 m3	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,92
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,54000
20	162701159 m3	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,40000
21	171201201 m3	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,10
	Uložení sypaniny na skládky		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,70000
22	171201206 t	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,64
	Poplatek za skládku - ostatní zemina		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60,32000
23	174101101 m3	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,00
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,75000
24	58331200 t	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
	Kamenivo těžené zásypový materiál		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,50000
25	175101101 m3	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461,92
	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,12000
26	58337306 t	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803,62
	Štěrkopísek frakce 0-8 třída B		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,68680
27	181951102 m2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,34
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,26000
28	181301112 m2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,56800
29	183405211 m2	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,22

	Výsev trávniku hydroosevem na ornici		0,00000	0,00000	0,00000	7,56800
30	572480 kg	90,00	0,00	0,00	0,00	20,43
	Osivo směs jetelotravní		0,00000	0,00000	0,00000	0,22704
<b>149</b>	<b>002: Základy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,10</b>
31	212755214 m	10,00	0,00	0,00	0,00	275,10
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože		0,00000	0,00000	0,00000	27,51000
<b>150</b>	<b>004: Vodorovné konstrukce</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 524,02</b>
32	451541111 m3	920,00	0,00	0,00	0,00	2 787,60
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkokdrtě		0,00000	0,00000	0,00000	3,03000
33	451573111 m3	823,00	0,00	0,00	0,00	3 736,42
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkokopisku		0,00000	0,00000	0,00000	4,54000
<b>151</b>	<b>005: Komunikace</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 850,98</b>
34	564271111 m2	164,50	0,00	0,00	0,00	3 733,00
	Podklad nebo podsyp ze štěrkokopisku ŠP tl 250 mm		0,00000	0,00000	0,00000	22,69300
35	567122114 m2	254,50	0,00	0,00	0,00	5 775,37
	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm		0,00000	0,00000	0,00000	22,69300
36	565165111 m2	343,00	0,00	0,00	0,00	7 783,70
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 8		0,00000	0,00000	0,00000	22,69300
37	577166111 m2	325,00	0,00	0,00	0,00	7 375,23
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodif		0,00000	0,00000	0,00000	22,69300
38	573211111 m2	9,50	0,00	0,00	0,00	215,58
	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2		0,00000	0,00000	0,00000	22,69300
39	599141111 m	47,70	0,00	0,00	0,00	1 968,10
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou		0,00000	0,00000	0,00000	41,26000
<b>152</b>	<b>008: Trubní vedení</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 067,65</b>
40	871313121 m	19,40	0,00	0,00	0,00	69,84
	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 %		0,00000	0,00000	0,00000	3,60000
42	871353121 m	23,60	0,00	0,00	0,00	564,28
	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 %		0,00000	0,00000	0,00000	23,91000
44	877353123 kus	61,10	0,00	0,00	0,00	366,60
	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužken		0,00000	0,00000	0,00000	6,00000
47	28615362 kus	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	Zátka žebrovaný PP UR-2 DIN 200 mm		0,00000	0,00000	0,00000	1,00000
51	894812231 kus	1 610,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrd		0,00000	0,00000	0,00000	1,00000
53	894812262 kus	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické		0,00000	0,00000	0,00000	1,00000
54	8923811112 m	32,50	0,00	0,00	0,00	894,08
	Zkouška těsnosti potrubí DN 250, DN 300 nebo 350		0,00000	0,00000	0,00000	27,51000
55	8923721111 kus	2 460,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	Zabezpečení konců potrubí DN do 300		0,00000	0,00000	0,00000	4,00000
56	X3 m	35,00	0,00	0,00	0,00	962,85
	Kamerová prohlídka potrubí		0,00000	0,00000	0,00000	27,51000
57	8773552316 kus	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	Vyvrtní otvoru DN 200 do betonového potrubí		0,00000	0,00000	0,00000	1,00000
58	8773152317 kus	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	Vyvrtní otvoru DN 150 do betonového potrubí		0,00000	0,00000	0,00000	1,00000
<b>153</b>	<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 459,69</b>
59	919731122 m	30,00	0,00	0,00	0,00	1 237,80
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm		0,00000	0,00000	0,00000	41,26000
60	919735112 m	58,00	0,00	0,00	0,00	2 393,08
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm		0,00000	0,00000	0,00000	41,26000
61	979082213 t	32,00	0,00	0,00	0,00	382,89
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km		0,00000	0,00000	0,00000	11,96540
62	979082219 t	8,00	0,00	0,00	0,00	1 818,68
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km		0,00000	0,00000	0,00000	227,33500
63	979087212 t	56,00	0,00	0,00	0,00	670,04
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti		0,00000	0,00000	0,00000	11,96500
64	979098191 t	80,00	0,00	0,00	0,00	957,20
	Poplatek za skládku netříděné suti		0,00000	0,00000	0,00000	11,96500
<b>154</b>	<b>099: Přesun hmot HSV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 286,99</b>
65	998276101 t	30,00	0,00	0,00	0,00	3 286,99
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop		0,00000	0,00000	0,00000	109,56645



## Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.6.2015 do 1.7.2015

Číslo zakázky :

**Stavba :** Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev-změnové listy

**Zhotovitel :** EVT Stavby s.r.o.  
V Zahradkách 3  
568 02 Svitavy

IČO : 252607766  
DIČ : CZ25260766

**Objednatel :** Město Lázně Bělohrad  
Náměstí K. V Raise 35  
507 81 Lázně Bělohrad

IČO : 00271730  
DIČ :

		Rozpočtové náklady-změnové listy	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00		0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00	0,00	211 966,66	0,00
DPH	21 %	0,00		0,00	0,00
Zaokrouhlení		0,00		0,00	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 966,66</b>	<b>0,00</b>

**EVT Stavby s.r.o.**  
V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY

Podpis:

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	ZL2 - Čerpací stanice ČS 1 - sta	0,00	0,00	211 966,66	0,00

## Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.10.2015 do 30.10.2015

Číslo zakázky :

Stavba :

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev -změnové listy

Zhotovitel : EVT Stavby s.r.o.  
V Zahrádkách 3  
568 02 Svitavy

IČO : 252607766  
DIČ : CZ25260766

Objednatel : Město Lázně Bělohrad  
Náměstí K. V Raise 35  
507 81 Lázně Bělohrad

IČO : 00271730  
DIČ :

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
Základ pro DPH	21 %	2 054 478,80	0,00	2 647 658,84	-593 180,04
<b>Cena celkem za stavbu bez DPH</b>		<b>2 054 478,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-593 180,04</b>

**EVT Stavby s.r.o.**  
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

Podpis:

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
<b>2</b>	<b>ZL1- změna ATS</b>	<b>764 714,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 894,45</b>	<b>-593 180,04</b>
01	A1 - SO 05.1 Stavební část	4 497,48	0,00	5 308,83	-811,35
02	A3 - SO 05.1 Venkovní kanalizace	85 123,26	0,00	144 126,06	-59 002,80
03	A4 - SO 05.1 Oplocení a venkovní úpravy	46 877,58	0,00	46 877,58	0,00
04	Zpevněná plocha pro příjezd k ATS	139 375,77	0,00	139 375,77	0,00
05	Vodovodní potrubí	667 575,71	0,00	667 575,71	0,00
06	Elektropřípojka k ATS	2 751,50	0,00	2 751,50	0,00
07	Strojní část ATS	-32 324,00	0,00	351 879,00	-384 203,00
08	Kanalizační přípojky k ATS	-149 162,89	0,00	0,00	-149 162,89
<b>3</b>	<b>ZL3- změna geologie</b>	<b>853 615,68</b>	<b>0,00</b>	<b>853 615,68</b>	<b>0,00</b>
01	ZL č.3	853 615,68	0,00	853 615,68	0,00
<b>4</b>	<b>ZL4-stabilizace základové spáry</b>	<b>194 727,69</b>	<b>0,00</b>	<b>194 727,69</b>	<b>0,00</b>
04	ZL č.4	194 727,69	0,00	194 727,69	0,00
<b>5</b>	<b>ZL5-úprava rozsahu homogenizace povrchů</b>	<b>211 071,08</b>	<b>0,00</b>	<b>211 071,08</b>	<b>0,00</b>
05	ZL č.5	211 071,08	0,00	211 071,08	0,00
<b>6</b>	<b>ZL6- doměrkový list</b>	<b>30 349,94</b>	<b>0,00</b>	<b>30 349,94</b>	<b>0,00</b>
01	Gravitační kanalizace- Stoka A	11 733,92	0,00	11 733,92	0,00
02	Vodovodní řad A - km 0,00-1,4969 (ATS)	13 304,62	0,00	13 304,62	0,00
03	Vedlejší vodovodní řady 1-9	3 798,43	0,00	3 798,43	0,00
04	Vodovodní přípojky	1 512,97	0,00	1 512,97	0,00

**Název zakázky :** Zaměření kanalizace a vodovodu v obci Brtev

**Číslo zakázky :** 15-345

**Investor :** EVT Svitavy

**Způsob zaměření :** bylo zaměřeno gravitační kanalizace

STOKY A .....	2618,65m		
STOKA A	DN 250	2168,40m	
STOKA AD	DN 250	49,68m	
STOKA AE	DN 250	70,23m	
STOKA AF	DN 250	11,47m	
STOKA AG	DN 250	66,54m	
STOKA AI	DN 250	22,55m	
STOKA AM	DN 250	109,39m	
STOKA AM-1	DN 250	28,92m	
STOKA AN	DN 250	91,47m	
STOKY B.....	153,47m		
STOKA B	DN 250	52,56m	
STOKA BA	DN 250	23,85m	
STOKA BB	DN 250	61,56m	
STOKA BB1	DN 250	15,50m	
80,22m tlakové kanalizace	VÝTLAK V1	80,22m	
443,80m kanalizačních přípojek	PVC 150		
vodovodních řadů			
ŘAD A	DN100	1510,50m	
ŘAD A	DN 80	436,38m	
ŘADY 1-9	DN 80	371,19m	
ŘADY 10-14	DN 80	366,34m	
ŘAD ATS	DN 80	136,5m	
ŘAD ATS	DN 100	11,0m	
505,10m vodovodních přípojek	PE 32		
11,4 m kabelů NN (elektropřípojka k ČS1)			
15,3 m kabelů NN (elektropřípojka k ATS)			

**Připojení v JTSK :** Nově vytvořené podrobné polohové bodové pole bylo připojeno na body základního a podrobného bodového pole.

**Třída přesnosti PBPP a podrobných bodů :** Nově vytvořené podrobné polohové bodové pole a podrobné body splňují třetí třídu přesnosti dle kritérií ČSN 013411.

**Připojení v Bpv :** Výškově byly nové PBPP připojeny na body základního bodového pole.

**Podrobné měření :** Souřadnice x,y,z byly u podrobných bodů určeny metodou elektronické tachymetrie.

**Použité přístroje :** Totální stanice SOKKIA SET 5E v.č. 008777, pásmo, ZEISS Ni 025.

**Grafické práce** : Data zpracovány v prostředí MicroStation Power Draft verze 5.5.

**Předávací protokol** : Obsah paré

1 - kresby v měřítku 1:500	počet kusů	7
2 - technická zpráva		1
3 - seznam souřadnic kanalizace a kabelů NN		1
4 – klad mapových listů		1
5 – CD s daty		1

Celkem byly předány čtyři paré.

V Pardubicích dne 26.10. 2015

Vypracoval A.Mervart  
GEOMA HJ Pardubice