



## DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „Podpora infrastruktury ve městysu Strážný“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

---

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Městys Strážný**  
se sídlem: Strážný 23, 384 43 Strážný  
Zastoupený: Mgr. Jiřinou Kralikovou, starostkou  
IČ: 00250694  
DIČ: CZ00250694  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Č. účtu: 3446480217/0100

**Zhotovitel:** **STRABAG Silnice a.s.**  
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 1.5.1992, v odd. B, vložce 24650  
Zastoupený: Josefem Pavlíkem – na základě plné moci  
a Janou Holou –na základě plné moci  
IČ: 45359041 DIČ: CZ45359041  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Č. účtu: 1100029040/5500

### 2. Úvodní ustanovení – předmět dodatku

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 11.09.2023 uzavřena smlouva o dílo (dále jen SoD), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Podpora infrastruktury ve městysu Strážný“ (viz článek 5. SoD).

2.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s články 7.4.2., 7.5.5. a 21.1. SoD) tato SoD mění a doplňuje následovně:

2.2.1. Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění – respektive zvyšuje o provedené vícepráce a snižuje o neprovedené méněpráce, a to v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem méněprací a víceprací u Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2.2. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění zvyšuje o částku **+ 458 527,22 Kč** bez DPH **víceprací**.

2.2.3. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění snižuje o částku - **422 309,19 Kč** bez DPH **méněprací**.

2.2.4. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla. Původní cena za dílo v celkové výši 5 949 462,13 Kč bez DPH se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění zvyšuje o částku v celkové výši **+ 36 218,03 Kč** bez DPH. Nově je cena za dílo ve výši 5 985 680,16 Kč bez DPH.

### 3. Změna jednotlivých částí smlouvy o dílo

3.1. Tímto smluvním dodatkem se rozšiřuje znění článku 5.1. Rozsah předmětu smlouvy o nový bod tohoto článku 5.1.5. ve znění, které je následující:

5.1. *Rozsah předmětu smlouvy*

5.1.5. *Obě smluvní strany sjednaly změnu rozsahu předmětu smlouvy:*

*zvýšení rozsahu předmětu smlouvy o provedené vícepráce a snížení rozsahu předmětu smlouvy o neprovedené méněpráce, a to v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem méněprací a víceprací u Změnového listu č. 1.*

3.2. Tímto smluvním dodatkem se mění znění článku 7.2. Cena díla, nové znění tohoto článku je následující:

7.2. *Cena díla*

7.2.1. *Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>5 985 680,16 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1 256 992,83 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>7 242 672,99 Kč</b>

### 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

4.2. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí SoD ze dne 11.09.2023.

4.3. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.

4.4. Všechny smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto smluvního dodatku.

4.5. Tento smluvní dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

4.6. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.



## 5. Přílohy

5.1. Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto smluvního dodatku a smluvní strany podpisem dodatku potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

1) Změnový list č.1

*Tento smluvní dodatek byl schválen zastupitelstvem městyse usnesením č. 2024 -3/5 ze dne 23.4.2024*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Strážném

V Prachaticích

.....  
**Mgr. Jiřina Kraliková**, starostka městyse

.....  
Josef Pavlík – na základě plné moci

.....  
Jana Holá – na základě plné moci