

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 18/2 - 08

## I. Účastníci

- 1.1. Objednatel: Město Buštěhrad  
sídlem Buštěhrad, Revoluční 1/4, PSČ 273 43  
IČO 002 34 214  
zast. Ing. Arch. Daniela Javorčková, starostka města
- 1.2. Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o.  
sídlem Třebíč, V. Nezvala 56/68, Stařečka, PSČ 674 01  
IČO 607 53 013  
zast. Ing. Ondřej Vrba, prokurista společnosti

## II. Předmět dohody

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 26. 8. 2019 smlouvu o dílo č. 18/2 – 08 týkající se dodávky stavebních prací týkající se stavby Městský zámek Buštěhrad – obnova části středního křídla pro účely MěÚ (dále jen Smlouva).
- 2.2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení, předání a převzetí díla oboustranně odsouhlaseným dodatkem ve smyslu ustanovení Čl. XIII. odst. 1 Smlouvy.
- 2.3. **Ustanovení Článku VIII. odstavec 1. Smlouvy tak nově zní:**
- 1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo jako celek tak, že Dílo bude dokončeno a Objednateli předáno způsobem předvídaným Smlouvou o dílo nejpozději do 31. 12. 2022.**

## III. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají sjednaným obsahem dodatku nezměněna.
- 3.2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost podpisem oběma stranami.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech síly originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim text Dodatku beze zbytku srozumitelný a že v této podobě vyjadřuje jejich pravou a vážnou vůli, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Třebíči dne 3.9.2021

V Buštěhradě dne 15.9.2021

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

**ARCHIT** spol. s r.o.  
PAMÁTKY 6  
V. Nezvala 68, 674 01/Třebíč  
DIČ: CZ60763043

Ing. Ondřej Vrba, prokurista společnosti

Ing. Arch. Daniela Javorčková, starostka

